

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc



**Výročná správa o vykonávaní
operačného programu Technická pomoc
pre programové obdobie 2014 – 2020
za rok 2021**

Bratislava, máj 2022

Obsah

Výročná správa o vykonávaní operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti (cieľ 1)	3
Časť A - Informácie predkladané každý rok (článok 50 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013)	3
I.1. Identifikácia	3
I.2. Prehľad o vykonávaní programu.....	3
I.3. Implementácia prioritnej osi	6
I.3.1 Prehľad o vykonávaní	6
I.3.2 Spoločné a programovo špecifické ukazovatele.....	8
I.3.3 Čiastkové ciele a zámery stanovené vo výkonnostnom rámci	20
I.3.4 Finančné údaje	20
I.4. Zhrnutie hodnotení.....	24
I.5. Informácia o realizovaní IZM, ak je relevantné (článok 19 (2) a 19 (4) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1304/2013)	25
I.6. Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia	25
I.7. Zhrnutie pre občanov	27
I.8. Správa o vykonávaní finančných nástrojov (článok 46 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013).....	27
I.9. Opatrenia prijaté na splnenie ex-ante kondicionalít (článok 50 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013)	27
I.10. Pokrok pri príprave a implementácii veľkých projektov a spoločných akčných plánov (článok 101(h) a 111(3) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a článok 14 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)	27
Zoznam príloh	28
Zoznam použitých skratiek	28

Výročná správa o vykonávaní operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti (cieľ 1)

Časť A - Informácie predkladané každý rok (článok 50 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013)

I.1. Identifikácia

Kód programu (CCI)	2014SK16RFTA001
Názov programu	Technická pomoc
Verzia	6.0
Vykazovaný rok	2021
Dátum schválenia výročnej/záverečnej správy monitorovacím výborom	

I.2. Prehľad o vykonávaní programu

OP TP bol prijatý vykonávacím rozhodnutím EK č. C (2014) 9945 z 15.12.2014. V 3.1 programového dokumentu bola schválená 25.05.2016 na národnej úrovni MV. EK schválila dokument vykonávacím nariadením C(2016) 6635 z 13.10.2016. V priebehu rokov 2017, 2018 a 2019 nebola schválená žiadna realokácia, až 4.3.2020 EK svojim rozhodnutím č. C(2020)1517 schválila v 4.0 programového dokumentu, ktorá zahŕňala presun prostriedkov do PO1 na refundáciu miezd. V súlade so schváleným uznesením vlády SR č. 355 zo 4.6.2020 bol RO s účinnosťou od 1.10.2020 delimitovaný na MIRRI SR. Uvedená zmena bola 17.9.2020 na národnej úrovni schválená MV a zapracovaná do v. 5.0 programového dokumentu. V roku 2021 bola v súvislosti s nedostatkom finančných prostriedkov na refundáciu miezd vypracovaná revízia OP v. 6.0, ktorá obsahovala aj realokáciu finančných prostriedkov z PO 2 do PO 1. Táto verzia bola 26.5.2021 schválená členmi MV. EK vykonávacím rozhodnutím č. C(2021) 5737 z 27. 7. 2021 schválila presun 7 287 994 EUR z PO2 do PO1.

Počas roku 2021 RO vykonal 25 aktualizácií vyzvaní, z toho 3 aktualizácie boli spojené s navýšením alokácie vyzvaní, ostatné súviseli najmä so zmenou riadiacej dokumentácie EŠIF na národnej úrovni. Celkovo bolo vo vyzvaniach alokovaných 117,67 % alokácie EU zdrojov OP TP. Aktualizáciou vyzvaní boli pokryté predovšetkým aktivity súvisiace s refundáciou miezd a napĺňaním princípov partnerstva.

V roku 2021 napriek pandemickým opatreniam prebiehal proces kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov OP podľa plánu a bez výrazných zmien, najmä vďaka takmer plnej elektronizácii procesov. V súvislosti s nedostatkom finančných prostriedkov na refundáciu miezd bolo dočasne pozastavené predkladanie ŽoNFP, súvisiace najmä s očakávaním schválenia revízie OP Komisiou. Celkovo bolo k 31.12.2021 kontrahovaných 211 projektov v celkovej sume 147 154 851,90 € za zdroj EÚ (92,51 % z alokácie OP) – kontrahovanie znížené o nečerpanú sumu riadne a mimoriadne ukončených projektov (čisté kontrahovanie). K 31.12.2021 oprávnení prijímatelia predložili žiadosti o platbu (refundácia, zúčtovanie zálohy a zúčtovanie predfinancovania) celkovo vo výške 131 659 809,50 € za zdroj EU, pričom

čerpanie bolo dosiahnuté vo výške 129 449 475,96 € za zdroj EÚ (81,38 % z alokácie OP). Pokrok v kontrahovaní a čerpaní považuje RO vzhľadom na okolnosti za dostatočný. Medziročne prišlo k nárastu kontrahovania o takmer 11 mil. € čo je 6,81 p. b. a čerpania o viac ako 23 mil. €, čo predstavuje 14,67 p. b.

Finančný záväzok OP TP v rámci pravidla n+3 voči záväzku 2018 bol splnený. K 31.12.2021 bol vyčerpaný aj záväzok roku 2019.

Čerpanie na národnej úrovni za sledované obdobie

Výdavky kumulatívne schválené certifikačným orgánom k 31.12.2021 predstavovali sumu 160 443 345,09 €, z toho zdroj EÚ 131 659 809,50 €. V roku 2021 boli schválené výdavky vo výške 28 444 057,47 €, z toho zdroj EÚ 23 341 193,56 €. Po zohľadnení nezrovnalostí a vratiek v sume 2 210 333,54 € za zdroj EÚ predstavuje podiel 81,38 % čerpania prostriedkov EÚ, t. j. 129 449 475,96 € za zdroj EÚ na aktuálnej celkovej alokácii 159 071 912,00 € za zdroj EÚ.

Pokrok v čerpaní oproti stavu k 31.12.2020 predstavuje nárast o 23,34 mil. € za zdroj EÚ, t. j. o 14,67 p. b.

Čerpanie voči EK za sledované obdobie

Certifikačný orgán deklaroval k 31.12.2021 v rámci programu výdavky v celkovej sume 129 683 780,65 € za zdroj EÚ, čo predstavuje 81,53 % alokácie programu, z toho v roku 2021 v sume 28 297 954,79 € za zdroj EÚ.

Deklarovaná suma po zohľadnení Účtov v objeme 128 962 577,36 € predstavuje 81,07 % -ný podiel čerpania na celkovej alokácii programu. Pravidlo N+3 bolo k 31.12.2021 splnené.

Prijaté platby z EK

V roku 2021 boli na účet certifikačného orgánu pre OP Technická pomoc 2014 – 2020 prijaté platby z EK v celkovej sume 27 096 186,74 € za zdroj EÚ, z toho:

- suma 1 628 027,43 € predstavujúca ročnú zálohovú platbu za rok 2021, ktorá bola znížená o výšku nezúčtovanej ročnej zálohovej platby za rok 2019/2020;
- suma 25 468 159,31 € predstavujúca 90 %-nú úhradu 4 priebežných ŽoP na EK.

Kumulatívne boli pre toto programové obdobie v rámci programu prijaté platby z EK v celkovej sume 134 747 747,00 €.

Úroky

V roku 2021 boli na účte pre OP Technická pomoc 2014 – 2020 vygenerované úroky vo výške 318,99 €. Kumulatívne k 31.12.2021 je suma generovaných úrokov na programe vo výške 1 733,18 €, pričom tieto prostriedky sa priebežne používajú na financovanie OP.

Certifikácia výdavkov a systémov riadenia a kontroly

V roku 2021 nebolo v rámci OP Technická pomoc 2014 – 2020 vykonané žiadne certifikačné overovanie.

Nezrovnalosti a finančné opravy

V sledovanom období od 1.1.2021 do 31.12.2021 neboli certifikačným orgánom trvalo stiahnuté žiadne nezrovnalosti a vratky v rámci žiadostí o platbu na EK a Účtov. V rámci OP TP 2014 – 2020 neboli certifikačným orgánom za 6. účtovný rok dočasne vylúčené žiadne výdavky.

Tabuľka: Prehľad odpočítaných nezrovnalostí na úrovni prioritnej osi v €:

Prioritná os	Trvalo stiahnuté sumy		Dočasne vylúčené sumy v Účtoch podľa čl. 137 (2) CPR					
			Dočasne vylúčené sumy		Opätovne naddeklarované sumy EK		Zostatok dočasne vylúčených súm	
	Suma celkom (bez Pro-rata)	Suma za zdroj EÚ	Suma celkom (bez Pro-rata)	Suma za zdroj EÚ	Suma celkom (bez Pro-rata)	Suma za zdroj EÚ	Suma celkom (bez Pro-rata)	Suma za zdroj EÚ
30101	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	0	0	0	0	0	0	0	0

Zdroj: CO, MF SR

V sledovanom období OA vykonal na úrovni RO nasledovné audity:

- január 2021 - október 2021 vládny audit č. 21-006 vykonávaný súbežne ako systémový audit a audit operácií na úrovni RO a PJ,
- december 2021 - február 2022 vládny audit č. 21-036, v rámci ktorého bola overená záverečná dokumentácia predložená zo strany RO.

Vo vzťahu k výdavkom OA/ÚVA boli vykonané aj vnútorné audity č. 21100002-P (č. 21-037) a č. 21100009-N (č. 21-038).

Podrobnejšie v kap. I.6.

Plnenie merateľných ukazovateľov

Dodržiavanie a plnenie ŠC programu prebiehalo v sledovanom období aj prostredníctvom sledovania a napĺňania hodnôt MU programu, ktorých hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 1 a č. 3A. Ukazovatele **výsledku programu v rámci PO 1** prispievajú k napĺňaniu ŠC nasledovne: ukazovateľ R0149 k ŠC 1, R0150 k ŠC 2, R0151, R0152 a R0153 k ŠC 3; ukazovatele **výstupu programu** – merateľný ukazovateľ (ďalej aj „MU“) O0205, O0209, O0218 k ŠC 1, O0206, O0207 k ŠC 2 a O0210, O0211, O0212, O0213 k ŠC 3. Ukazovatele **výsledku programu v rámci PO 2** – MU R0154 a R0155 prispievajú k napĺňaniu ŠC 1; ukazovatele **výstupu programu** – MU O0214, O0215, O0216, O0217 k ŠC 1.

Ukazovatele výsledku programu boli napĺňané priebežne. Progresívny vývoj zaznamenal MU R0153, negatívny vývoj bol zaznamenaný pri MU R0149, R0151 a R0154. Hodnoty MU R0150, R0152 a R0155 sa medziročne nezmenili. Hodnoty všetkých MU s výnimkou MU R0154 však už presiahli svoje cieľové hodnoty.

Ukazovatele výstupu programu zaznamenali zväčša kontinuálny medziročný nárast hodnôt, v niektorých prípadoch výrazný. Nárast zaznamenali MU O0207, O0209, O0210, O0213, O0215, O0216, O0217, O0218 a O0310. Pri MU O0207, O0209, O0210 a O0213 prišlo k výraznému prekročeniu cieľových hodnôt. MU O0206, O0211, O0212 a O0214 nezaznamenali zmenu hodnôt, pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom pri MU nenastal.

Všetky projekty boli implementované v zmysle uplatňovania HP RMŽ a ND, čím sa zabezpečila eliminácia a predchádzanie všetkých foriem diskriminácie.

I.3. Implementácia prioritnej osi

I.3.1 Prehľad o vykonávaní

ID	Prioritná os	Kľúčové informácie o vykonávaní prioritných osí s odkazom na kľúčové prvky vývoja, závažné problémy a opatrenia prijaté na riešenie týchto problémov
301010	PO 1: Riadenie, kontrola a audit EŠIF	<p>V rámci PO1 neboli vyhlásené žiadne vyzvania, avšak boli vykonané 3 aktualizácie súvisiace s navýšením sumy, ktoré boli zamerané hlavne na aktivity ŠC1 spojené s refundáciou miezd a aktivity ŠC3 spojené s podporou napĺňania princípu partnerstva. V roku 2021 pokračoval progres v kontrahovaní a čerpaní finančných prostriedkov v rámci PO1 súvisiaci najmä s ukončovaním mzdových projektov do konca roka 2021. K 31.12.2021 bolo kontrahovaných 181 projektov v celkovej výške 128 854 408,11 € za zdroj EÚ (97,97 % z alokácie OP na PO1) – čisté kontrahovanie. K 31.12.2021 oprávnení prijímatelia predložili ŽoP (refundácia, zúčtovanie zálohy a zúčtovanie predfinancovania) celkovo vo výške 116 889 467,14 €, pričom čerpanie bolo dosiahnuté vo výške 116 364 608,43 € za zdroj EÚ (88,47 % z alokácie programu na PO1). Pokrok v kontrahovaní a čerpaní považuje RO za primeraný, najmä vzhľadom k zostatku disponibilných zdrojov v rámci OP. Ukazovatele výsledku programu boli napĺňané priebežne. Pri MU R0153 bol medziročne zaznamenaný progres. Hodnoty MU R0150 a R0152 sa nezmenili. Pri MU R0149 a R151 bol zaznamenaný negatívny trend. Zvýšená miera fluktuácie (MU R0149) bola spôsobená najmä budovaním štruktúr pre P SK, AK však zostávajú zväčša v „systéme“. Miera fungovania riadiaceho a kontrolného systému (MU R0151) bola zmenená z hodnoty 1 na 2, na základe výsledkov systémových auditov. Hodnoty všetkých MU oscilovali okolo svojej cieľovej hodnoty, všetky už dosiahli alebo prekročili svoje cieľové hodnoty. Ukazovatele výstupu programu sú agregované z príslušných projektových MU. MU O0207, O0209, O0210, O0213, O0218 a O0310 (O0205) v sledovanom období zaznamenali nárast hodnôt. V prípade MU O0206, O0211 a O0212 sa hodnota nezmenila, medziročný pokles hodnôt nebol zaznamenaný.</p>
301020	PO 2: Systémová a technická podpora	<p>V sledovanom období neboli v rámci PO2 vyhlásené žiadne vyzvania a ani ich aktualizácie zamerané na navýšenie sumy. V roku 2021 nastal mierny pokrok v kontrahovaní a čerpaní finančných prostriedkov OP v rámci PO2. Celkovo bolo k 31.12.2021</p>

		<p>kontrahovaných 30 projektov vo výške 18 300 443,80 € za zdroj EÚ (66,43 % z alokácie programu na PO2) – čisté kontrahovanie. K 31.12.2021 oprávnení prijímatelia predložili ŽoP (refundácia, zúčtovanie zálohy a zúčtovanie predfinancovania) celkovo vo výške 14 770 342,36 €, pričom čerpanie bolo dosiahnuté vo výške 13 084 867,53 € za zdroj EÚ (47,50 % z alokácie OP na PO 2). Pokrok v kontrahovaní a čerpaní považuje RO za dostačujúci najmä vzhľadom na vyhlásené vyzvania a počet projektov. Ukazovatele výsledku programu boli napĺňané priebežne. V prípade MU R0154 bol medziročne zaznamenaný mierny pokles hodnoty. Pri MU spokojnosti užívateľov IS, RO predpokladá riziko nenaplnenia cieľovej hodnoty, z dôvodu jej príliš ambiciózneho nastavenia. MU R0155 zaznamenal identickú hodnotu ako v predchádzajúcom období. Ukazovatele výstupu programu sú agregované z projektových MU. Hodnoty MU O0215, O0216 a O0217 zaznamenali počas sledovaného obdobia progres. Hodnota MU O0214 sa medziročne nezmenila. Všetky MU s výnimkou MU R0154 však už dosiahli alebo prekročili svoju cieľovú hodnotu.</p>
--	--	---

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.															8.
Prioritná os 2	ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Poznámka					
						M	Ž	Spolu										M	Ž	Spolu	M	Ž
F = Súhrnná (kumulatívna) hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom projektov [skutočné dosahovanie výstupov]	O0214	Počet implementovaných princípov e-Kohézie	Počet	EFRR	Menej rozvinutý región																	
S = Súhrnná (kumulatívna) hodnota – výstupy, ktoré sa majú realizovať prostredníctvom vybraných projektov [prognózy, ktoré poskytli prijímatelia]						6	0	0	3	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	z toho plne ukončené - 5	
																	PO 2 ĽC 1					

Tabuľka 3B Spoločné ukazovatele výstupov pre EFRR v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti týkajúce sa investícií do výroby – počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z OP, bez podpory z iných zdrojov pre tie isté podniky

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

Tabuľka 4A Spoločné ukazovatele výstupu pre ESF v rozdelení na prioritné osi, investičné priority a kategórie regiónov

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

Tabuľka 4B Programovo špecifické ukazovatele výstupu pre ESF v rozdelení na prioritné osi, investičné priority a kategórie regiónov

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

1.3.3 Čiastkové ciele a zábery stanovené vo výkonnostnom rámci

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

Tabuľka 5 Informácia o čiastkových cieľoch a zámeroch stanovených vo výkonnostnom rámci

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

1.3.4 Finančné údaje

Požadované informácie o využití príspevku pre cieľ 2 z tretích krajín, ktoré sa zúčastňujú programu (napr. IPA, ENI, Nórsko, Švajčiarsko) nie sú pre OP TP relevantné.

Tabuľka 6 Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu

Finančná alokácia						Finančný pokrok					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Prioritná os	Fond	Katégoria regiónu	Základ pre výpočet podpory Únie (Celkové oprávnené výdavky alebo verejné oprávnené výdavky)	Finančné prostriedky spolu (€)	Miera spolufinancovania (%)	Celkové oprávnené náklady na vybrané projekty (€)	Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktorý sa vzťahujú vybrané projekty (%) (7/5*100)	Verejné oprávnené náklady na vybrané projekty (€)	Celkové oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi riadiacemu orgánu (€)	Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktoré sa vzťahujú oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi (%) (10/5*100)	Počet vybraných projektov
301010	EFRR	Menej rozvinutý	COV	154 733 817,00	85,00	183 236 283,65	118,42%	183 236 283,65	138 636 737,90	89,60%	181
301020	EFRR	Menej rozvinutý	COV	32 409 610,00	85,00	26 203 670,02	80,85%	26 203 670,02	17 397 112,03	53,68%	30
Spolu	EFRR	Menej rozvinutý	COV	187 143 427,00	85,00	209 439 953,67	111,91%	209 439 953,67	156 033 849,93	83,38%	211

Zdroj: SFC2014

Poznámka: uvádzaná suma a percento (stĺpce 7, 8, 9) presahuje celková alokácia na OP, keďže ide o „brutto“ kontrahovanie (nezohľadňuje nevyčerpané zostatky z už ukončených projektov)

Tabuľka 7 Rozdelenie súhrnných finančných údajov podľa kategórie intervencie v rámci KF, EFRR a ESF

1.	Charakteristika výdavku		Dimenzie pre kategórie intervencií								Finančné údaje			
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
PO	Fond	Kategória regiónu	1 Oblasť intervencie	2 Forma financovania	3 Typ územia	4 Územné mechanizmy realizácie	5 Tematický cieľ EFRR/KF	6 Sekundárny tematický okruh ESF	7 Hospodárska činnosť	8 Umiestnenie	Celkové oprávnené výdavky na vybrané projekty (€)	Verejné oprávnené výdavky na vybrané projekty (€)	Celkové oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi riadiacemu orgánu	Počet vybraných projektov
301010	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK021	21 408 626,35	21 408 626,33	16 177 980,89	22
301010	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK022	21 408 626,33	21 408 626,27	16 177 980,92	22
301010	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK023	21 408 626,37	21 408 626,48	16 177 980,89	22
301010	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK031	21 408 626,44	21 408 626,41	16 177 980,51	22
301010	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK032	21 408 626,37	21 408 626,35	16 177 980,89	22
301010	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK041	21 408 626,34	21 408 626,35	16 177 980,89	22
301010	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK042	21 408 626,30	21 408 626,36	16 177 980,84	21
301010	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07			18	SK021	2 294 313,05	2 294 313,04	1 403 717,77	2
301010	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07			18	SK022	2 294 312,99	2 294 312,99	1 403 717,76	3
301010	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07			18	SK023	2 294 313,09	2 294 313,05	1 403 717,76	3
301010	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07			18	SK031	2 294 313,07	2 294 313,07	1 403 717,77	3
301010	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07			18	SK032	2 294 313,07	2 294 313,09	1 403 717,76	3

301010	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07		18	SK041	2 294 313,07	2 294 313,08	1 403 717,76	3
301010	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07		18	SK042	2 294 313,09	2 294 313,06	1 403 717,76	3
301010	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07		18	SK021	2 473 672,53	2 473 672,55	2 223 549,67	1
301010	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07		18	SK022	2 473 672,55	2 473 672,53	2 223 549,68	1
301010	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07		18	SK023	2 473 672,52	2 473 672,52	2 223 549,67	1
301010	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07		18	SK031	2 473 672,53	2 473 672,53	2 223 549,68	1
301010	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07		18	SK032	2 473 672,54	2 473 672,54	2 223 549,68	1
301010	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07		18	SK041	2 473 672,53	2 473 672,53	2 223 549,68	1
301010	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07		18	SK042	2 473 672,52	2 473 672,52	2 223 549,67	2
301020	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07		18	SK021	3 743 381,43	3 743 381,44	2 485 301,72	4
301020	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07		18	SK022	3 743 381,39	3 743 381,41	2 485 301,73	4
301020	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07		18	SK023	3 743 381,44	3 743 381,44	2 485 301,72	4
301020	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07		18	SK031	3 743 381,43	3 743 381,44	2 485 301,72	5
301020	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07		18	SK032	3 743 381,42	3 743 381,45	2 485 301,72	4
301020	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07		18	SK041	3 743 381,46	3 743 381,42	2 485 301,72	4
301020	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07		18	SK042	3 743 381,45	3 743 381,42	2 485 301,70	5
Celkový súčet										209 439 953,67	209 439 953,67	156 033 849,93	211

Zdroj: SFC2014

Poznámka: uvádzaná suma (stĺpce 12, 13) presahuje celkovú alokácia na OP, keďže ide o „brutto“ kontrahovanie (nezohľadňuje nevyčerpané zostatky z už ukončených projektov)

Tabuľka 8 Použitie krížového financovania (EFRR a ESF v rámci cieľa 1)

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

Tabuľka 9 Výdavky na projekty realizované mimo oblasti programu (EFRR a KF)

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

Tabuľka 10 Výdavky realizované mimo Únie (ESF)

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

Tabuľka 11: Alokácia zdrojov IZM pridelená pre mladých ľudí mimo oprávnených regiónov úrovne NUTS 2 (článok 16 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1304/2013)

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

I.4. Zhrnutie hodnotení

V zmysle Plánu hodnotení OP TP verzia 3.0 realizoval RO OP TP v roku 2021 priebežné hodnotenie OP TP v rámci plnenia Čiastkovej zmluvy o dielo č. 1364/2019, uzavretej 13.12.2019 na základe Rámcovej dohody č. 62/2019 o poskytovaní odborných poradenských služieb, uzavretej 09.10.2019.

Hodnotiaca správa je zverejnená na webovom sídle OP TP 2014 – 2020: <https://www.optp.vlada.gov.sk/hodnotenia-op-tp/>.

Hodnotenie OP TP realizované v roku 2021

Názov hodnotenia	Fond	Začiatok hodnotenia (mesiac)	Začiatok hodnotenia (rok)	Koniec hodnotenia (mesiac)	Koniec hodnotenia (rok)	Typ hodnotenia	TC	Téma (zameranie) hodnotenia	Zistenia hodnotenia
Priebežné hodnotenie OP TP 2014 – 2020 k 31.12.2020	EFRR	máj	2021	jún	2021	externé	n/a	posúdenie pokroku dosiahnutého vo finančnej a fyzickej implementácii OP TP k 31.12.2020	Ad I)

Ad I)

- nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu oprávnených aktivít v rámci OP TP do konca programového obdobia 2014 – 2020;
- nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu oprávnených aktivít v rámci OP TP do konca programového obdobia 2014 – 2020,
- rezervy RO pri stabilizácii a znížení fluktuácie AK a znižovaní administratívnej záťaže na strane prijímateľov,
- pri niektorých merateľných ukazovateľoch nie je jasný spôsob výpočtu dosiahnutej cieľovej hodnoty,
- hodnoty niektorých merateľných ukazovateľov vykázané v predchádzajúcich rokoch pravdepodobne nepredstavujú skutočne dosiahnuté hodnoty,
- očakávaná cieľová hodnota niektorých merateľných ukazovateľov bola nastavená málo ambiciózne.

RO OP TP posúdil všetky zistenia a odporúčania vyplývajúce z hodnotenia a k opodstatneným prijal opatrenia. Podrobné informácie o prijatých a realizovaných opatreniach k zisteniam

a odporúčaniam z hodnotenia OP TP sú súčasťou Súhrnej správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP TP za rok 2021, ktorá je zverejnená na webovom sídle OP TP 2014 – 2020: <https://www.optp.vlada.gov.sk/suhrne-spravy/>.

I.5. Informácia o realizovaní IZM, ak je relevantné (článok 19 (2) a 19 (4) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1304/2013)

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

I.6. Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia

a) problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia zo strany RO

V rámci vládneho auditu č. 21 - 006 na úrovni RO boli identifikované 4 nedostatky, z toho 2 nesystémové s vysokou závažnosťou a 2 nesystémové s nízkou závažnosťou. Závažné zistenia sa týkali nedodržania lehoty zo systému riadenia pri výkone kontroly VO, nezaevidovania/oneskorenej evidencie výstupu z kontroly ŽoP/FKnM, z kontroly VO do ITMS2014+. Finančné náhodné nedostatky s vysokou závažnosťou sa týkali nedostatočne vykonanej administratívnej finančnej kontroly ŽoP v mzdových výdavkoch v celkovej sume 1 851,24 €. Najčastejšími príčinami týchto nedostatkov sú individuálne pochybenia a nedôslednosť pri výkone kontroly. Z pohľadu celkových výdavkov OP ide o minimálnu chybovosť prijimateľa. Na úrovni RO a PJ neboli identifikované systémové nedostatky.

Audit zároveň preveril splnenie prijatých opatrení k nedostatkom z vládnych auditov č. A925 a A1031 a vyhodnotil ich ako splnené.

Vládny audit č. 21 – 036 okrem overenia záverečnej dokumentácie podľa čl. 63 ods. 5 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2018/1046 (finančné nariadenie) preveril aj formálny súlad predloženého Vyhlásenia hospodáriaceho subjektu so vzorom uvedeným v prílohe č. VI vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/207. Zároveň overil úplnosť, presnosť a pravdivosť údajov predložených zo strany RO za 7. účtovný rok.

Orgán auditu na základe vykonanej auditorskej práce skonštatoval, že Vyhlásenie hospodáriaceho subjektu a Ročný súhrn sú v súlade so závermi všetkých auditov a kontrol a sú správne.

Overenie dostatočnosti splnenia opatrení k jednotlivým zisteniam auditov bude vykonané v rámci nasledujúcich auditov OA a závery z overenia budú reportované vo VKS, ktorá bude zaslaná EK v termíne do 15. 02. 2023.

Vo vzťahu k výdavkom OA/ÚVA boli vykonané aj vnútorné audity č. 21100002–P (č. 21-037) a č. 21100009-N (č. 21-038).

Na základe vykonaných systémových auditov s ohľadom na závery z hodnotenia efektívnosti riadiaceho a kontrolného systému a kľúčových požiadaviek vybraných na základe rizikovej analýzy orgán auditu stanovil **kategóriu 2** - systém funguje, sú však potrebné určité zlepšenia.

Predchádzajúce tvrdenia RO ohľadne nedostatku finančných prostriedkov do konca roku 2023 sa potvrdili aj v roku 2021. RO vykonal viacero interných analýz finančných prostriedkov, ktorých výsledkom bolo potvrdenie skutočnosti, že požiadavky prijímateľov prevažne na mzdové projekty výrazne prevyšujú celkovú alokáciu programu.

V danej súvislosti boli RO prijaté opatrenia na zmiernenie tohto problému, ktoré čiastočne pomohli eliminovať nedostatok resp. detailnejšie monitorovať aktuálny stav disponibilných zdrojov. Išlo najmä o vyhlasovanie vyzvaní na obdobie jedného roka zväčša pri vyzvaniach na refundáciu miezd AK. K vyhlasovaniu vyzvaní na „mzdové“ projekty, ktoré tvoria najväčší podiel čerpaných prostriedkov OP na obdobie jedného roka pristúpil RO už v závere roka 2018. Počas rokov 2019, 2020 a 2021 bola iba navyšovaná suma existujúcich vyzvaní na „mzdové“ projekty o sumu na najbližší rok.

V apríli 2021 RO pripravil návrh zmeny programového dokumentu OP, ktorá bola 26.05.2021 schválená na 16. zasadnutí MV. Zmena vychádzala hlavne z identifikovaného nedostatku finančných prostriedkov v rámci OP ako aj záverov externých hodnotení. Zahŕňala predovšetkým presun finančných prostriedkov v objeme 7,3 mil. € (zdroj EFRR) z PO2 do PO1. Zmena bola schválená vykonávacím rozhodnutím Komisie č. C(2021) 5737 z 27.7.2021.

b) zhodnotenie reálnosti dosiahnutia cieľov a prípadné uskutočnené alebo plánované opatrenia

RO aj počas roka 2021 vykonával monitorovanie implementácie na projektovej úrovni, tzn. detailne sleduje projektový cyklus každého projektu už vo fáze pripravovanej ŽoNFP. Intenzívne prebiehala komunikácia s oprávnenými prijímateľmi v súvislosti so zámermi na najbližšie obdobie (ešte pred predložením ŽoNFP), ako aj s dočerpaním už zazmluvnenej sumy projektov. RO v závere roka 2021 interne vypracoval analýzu disponibilných zdrojov v rámci OP, s cieľom identifikovať objem finančných prostriedkov, ktoré by bolo možné potenciálne presunúť z PO2 do PO1, na čiastočné vykrytie nedostatku zdrojov na mzdové výdavky pre AK.

Ďalšími krokmi RO na zlepšenie situácie s nedostatkom prostriedkov je vyzývať prijímateľov k optimalizovaniu stavov AK, k presunu financovania vybraných aktivít (ktoré nie sú prierezové) z OP TP do TP príslušného OP a pod.

Vzhľadom na poznatky a skúsenosti z minulého a aktuálneho PO, RO poskytuje súčinnosť na príprave nového PO. Prioritou je zabezpečiť skoré schválenie strategického dokumentu a Programu Slovensko pre PO 2021-2027 tak, aby bolo možné začať využívať zdroje technickej pomoci čo najskôr. RO pri príprave nového PO využíva svoje doterajšie skúsenosti z implementácie a snaží sa eliminovať nedostatky, ktoré boli identifikované pri implementácii aktuálneho PO.

Väčšina hodnôt MU sa plní priebežne a v súlade s plánom, u mnohých MU bola ich cieľová hodnota (plánovaná do roku 2023) ku koncu roka 2021 prekročená. Pri viacerých MU ide o výrazné prekročenie hodnôt, niektoré MU cieľovú hodnotu prekračujú mierne. Prekročenie cieľových hodnôt je dôsledkom ich nízkeho nastavenia na začiatku PO.

ŠC a ich očakávané výsledky sa naplňali priebežne na základe implementácie jednotlivých projektov. Systematickým vzdelávaním a refundáciou miezd sa podarilo stabilizovať AK subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF a znížiť mieru ich fluktuácie, čím sa vytvoril stabilný systém pre realizáciu programov EŠIF. V roku 2021 prišlo k miernemu navýšeniu fluktuácie, čo súviselo najmä s posilňovaním počtu AK na MIRRI SR ako RO pre Program Slovensko a s prípravou subjektov na PO 2021-2027. Veľká časť AK teda zostáva

v „systéme“ a mení iba pracovnú pozíciu alebo služobný úrad. Z uvedeného dôvodu nie je možné hovoriť o štandardnej fluktuácii. V súlade s CPV ako systémovej koncepcie vzdelávania AK EŠIF v PO 2014-2020 sa vzhľadom na situáciu s COVID-19 realizovali vzdelávacie aktivity predovšetkým dištančnou formou. Všetky informácie týkajúce sa evidencie a vzdelávania AK EŠIF sú dostupné na oficiálnom portáli CPV (<https://cpv.mirri.gov.sk/>).

Prostredníctvom realizácie projektov OP je zabezpečená široká informovanosť verejnosti a participácia v komunikácii s EK v oblasti EŠIF. Z finančných prostriedkov OP sa kontinuálne zabezpečuje vyššia kvalita a efektívnosť riadenia EŠIF, finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF, aj s príspevom využívania externých služieb. Implementáciou projektov ITMS2014+ a integrovaním viacerých verejných databáz sa vytvoril stabilný systém, ktorý je jedným z nevyhnutných prvkov pre efektívnu implementáciu EŠIF.

Všetky tieto aktivity smerujú k postupnému naplňaniu globálneho cieľa - vytvoriť vysoko odbornú a efektívnu podporu pre riadenie a implementáciu EŠIF dobudovaním efektívneho systému regulácie EŠIF, zvýšením kvality AK a ochranou finančných záujmov EÚ.

Pre potreby prijímateľov RO pravidelne, v mesačných intervaloch zverejňuje na webovom sídle informáciu o stave NFP, realizovaných projektoch a predpokladaných voľných prostriedkoch v rámci vyzvaní OP TP 2014–2020 (<http://www.optp.mirri.gov.sk/vyzvania/>).

I.7. Zhrnutie pre občanov

Zhrnutie obsahu výročnej správy pre občanov tvorí samostatný dokument vo forme prílohy výročnej správy, ktorá bude zverejnená v časti „Monitorovanie“ na webovom sídle <http://www.optp.mirri.gov.sk/operacny-program-technicka-pomoc-na-obdobie-2014-2020/>.

I.8. Správa o vykonávaní finančných nástrojov (článok 46 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013)

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

I.9. Opatrenia prijaté na splnenie ex-ante kondicionalít (článok 50 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013)

Požadované informácie nie sú pre správu predkladanú v roku 2020 relevantné.

I.10. Pokrok pri príprave a implementácii veľkých projektov a spoločných akčných plánov (článok 101(h) a 111(3) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a článok 14 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

Zoznam príloh

I. Zhrnutie pre občanov

Zoznam použitých skratiek

AK	Administratívne kapacity
CKO	Centrálny koordinačný organ
CO	Certifikačný organ
CPV	Centrálny plán vzdelávania AK EŠIF na PO 2014 – 2020
EFRR	Európsky fond regionálneho rozvoja
EK	Európska komisia
ENI	Program Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020
ENRF	Európsky námorný a rybársky fond
ESF	Európsky sociálny fond
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
EÚ	Európska únia
HP	Horizontálny princíp
HP RMŽaND	Horizontálny princíp rovnosť mužov a žien a nediskriminácia
ID	Identifikačné číslo ukazovateľa z číselníka ukazovateľov
IPA	Nástroj predvstupovej pomoci
IS	Informačný systém
ISUF	Informačný systém účtovníctva fondov
IT	Informačné technológie
ITMS	IT monitorovací systém
IZM	Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
KF	Kohézny fond
MV	Monitorovací výbor
MIRRI SR	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
N/A	Not Applicable (t. j. nedostupné alebo neaplikovateľné)
NFP	Nenávratný finančný príspevok
NUTS	Nomenklatúra územných štatistických jednotiek
OA	Orgán auditu
OP TP	Operačný program Technická pomoc
p. b.	percentuálny bod
PJ	Platobná jednotka
PO	Programové obdobie/Prioritná os
RO	Riadiaci orgán
SFC2014	Systém Európskej únie pre riadenie fondov v PO 2014 – 2020
SO	Sprostredkovateľský orgán
SR	Slovenská republika
ŠC	Špecifický cieľ
ŠF	Štrukturálne fondy
ŽoNFP	žiadosť o Nenávratný finančný príspevok
P SK	Program Slovensko