

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc



**Výročná správa o vykonávaní
operačného programu Technická pomoc
pre programové obdobie 2014 – 2020
za rok 2022**

Bratislava, máj 2023

Obsah

Výročná správa o vykonávaní operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti (cieľ 1)	3
Časť A - Informácie predkladané každý rok (článok 50 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013)	3
I.1. Identifikácia	3
I.2. Prehľad o vykonávaní programu.....	3
I.3. Implementácia prioritnej osi	6
I.3.1 Prehľad o vykonávaní	6
I.3.2 Spoločné a programovo špecifické ukazovatele.....	8
I.3.3 Čiastkové ciele a zámery stanovené vo výkonnostnom rámci	20
I.3.4 Finančné údaje	20
I.4. Zhrnutie hodnotení.....	24
I.5. Informácia o realizovaní IZM, ak je relevantné (článok 19 (2) a 19 (4) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1304/2013)	24
I.6. Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia	24
I.7. Zhrnutie pre občanov	27
I.8. Správa o vykonávaní finančných nástrojov (článok 46 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013).....	27
I.9. Opatrenia prijaté na splnenie ex-ante kondicionalít (článok 50 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013)	27
I.10. Pokrok pri príprave a implementácii veľkých projektov a spoločných akčných plánov (článok 101(h) a 111(3) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a článok 14 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)	27
Zoznam príloh	28
Zoznam použitých skratiek	28

Výročná správa o vykonávaní operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti (cieľ 1)

Časť A - Informácie predkladané každý rok (článok 50 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013)

I.1. Identifikácia

Kód programu (CCI)	2014SK16RFTA001
Názov programu	Technická pomoc
Verzia	6.0
Vykazovaný rok	2022
Dátum schválenia výročnej/záverečnej správy monitorovacím výborom	

I.2. Prehľad o vykonávaní programu

OP TP bol prijatý vykonávacím rozhodnutím EK č. C (2014) 9945 z 15.12.2014. Verzia 3.1 programového dokumentu bola schválená vykonávacím rozhodnutím C(2016)6635. V priebehu rokov 2017, 2018 a 2019 nebola schválená žiadna revízia. Verzia 4.0 programového dokumentu bola 4.3.2020 schválená rozhodnutím EK č. C(2020)1517 – presun prostriedkov do PO1 na refundáciu miezd. V súlade s uznesením vlády č. 355 bol RO s účinnosťou od 1.10.2020 delimitovaný na MIRRI SR - v. 5.0 programového dokumentu. V roku 2021 bola v súvislosti s nedostatkom finančných prostriedkov na refundáciu miezd vypracovaná revízia OP TP v. 6.0, schválená vykonávacím rozhodnutím č. C(2021) 5737. V roku 2022 nebola schválená žiadna revízia. S účinnosťou od 1.8.2022 MIRRI SR zmenilo svoje sídlo - Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava.

Počas roku 2022 RO vykonal 17 aktualizácií vyzvaní, z toho 6 aktualizácií bolo spojených s navýšením alokácie. S účinnosťou od 20.5.2022 boli celkovo uzavreté 4 vyzvania. Hlavným cieľom bolo získať prostriedky na financovanie hlavných aktivít TP (predovšetkým miezd). Celkovo bolo vo vyzvaniach alokovaných 115,35% alokácie EÚ zdrojov. Aktualizáciou vyzvaní boli pokryté predovšetkým aktivity súvisiace s refundáciou miezd a zmenou časovej oprávnenosti realizácie.

V roku 2022 prebiehal proces kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov OP TP podľa plánu a bez výrazných zmien, najmä vďaka takmer plnej elektronizácii procesov. V súvislosti s nedostatkom finančných prostriedkov v PO1 prišlo k spomaleniu tempa predkladania ŽoNFP najmä na refundáciu miezd. Celkovo bolo k 31.12.2022 kontrahovaných 242 projektov v sume 153 256 454,88 € za zdroj EÚ (96,34 % z alokácie OP TP) – kontrahovanie znížené o nečerpanú sumu riadne a mimoriadne ukončených projektov (čisté kontrahovanie). K 31.12.2022 oprávnení prijímatelia predložili žiadosti o platbu (refundácia, zúčtovanie zálohy a zúčtovanie predfinancovania) celkovo vo výške 150 173 033,65 € za zdroj EU, pričom čerpanie bolo dosiahnuté vo výške 148 449 117,03 € za zdroj EÚ (93,32 % z alokácie

OP TP). Pokrok v kontrahovaní a čerpaní považuje RO vzhľadom na okolnosti za dostatočný. Medziročne prišlo k nárastu kontrahovania o viac ako 6 mil. € čo je 3,84 p. b. a čerpania o viac ako 18 mil. €, čo predstavuje 11,61 p. b.

Finančný záväzok OP TP v rámci pravidla n+3 voči záväzku 2019 bol splnený. K 31.12.2022 sa čerpal už záväzok roku 2020.

Čerpanie na národnej úrovni za sledované obdobie

Výdavky kumulatívne schválené certifikačným orgánom k 31.12.2022 predstavovali sumu 183 003 940,05 €, z toho zdroj EÚ 150 173 033,65 €. V roku 2022 boli schválené výdavky vo výške 22 560 594,96 €, z toho zdroj EÚ 18 513 224,15 €.

K 31.12.2022 dosiahlo kombinované čerpanie po zohľadnení nezrovnalostí a vratiek (za 8. účtovný rok 100% spolufinancovanie EÚ zdroja na prioritnej osi 2) výšku 148 449 117,03 €, čo predstavuje podiel čerpania prostriedkov EÚ na celkovej alokácii 159 071 912,00 € na úrovni 93,32 %.

Pokrok v čerpaní oproti stavu k 31.12.2021 predstavuje nárast o 18 375 047,36 € za zdroj EÚ, t. j. o 11,55 p. b..

Čerpanie voči EK za sledované obdobie

Certifikačný orgán deklaroval k 31.12.2022 v rámci programu výdavky v celkovej sume 148 154 986,72 € za zdroj EÚ, čo predstavuje 93,14 % alokácie programu, z toho v roku 2022 v sume 18 471 206,07 € za zdroj EÚ.

Deklarovaná suma po zohľadnení Účtov v objeme 147 432 264,15 € predstavuje 92,68 % -ný podiel čerpania na celkovej alokácii programu. Pravidlo N+3 bolo k 31.12.2022 splnené.

Prijaté platby z EK

V roku 2022 boli na účet certifikačného orgánu pre OP TP 2014 – 2020 prijaté platby z EK v celkovej sume 19 389 067,69 € za zdroj EÚ, z toho:

- suma 2 832 364,00 € predstavujúca ročnú zálohovú platbu za rok 2022, ktorá bola znížená o výšku nezúčtovanej ročnej zálohovej platby za rok 2020/2021;
- suma 16 556 703,69 € predstavujúca 90 %-nú úhradu 4 priebežných ŽoP na EK.

Kumulatívne boli pre toto programové obdobie v rámci programu prijaté platby z EK v celkovej sume 154 136 814,69 €.

Úroky

Z dôvodu zmeny úrokovej sadzby z 0,01 % p. a. na 0,00 % p. a. na bežných účtoch zriadených v Štátnej pokladnici (účinnosť od 1.1.2022) je výška úrokov za rok 2022 pre OP TP 2014 - 2020 nulová. Kumulatívna suma vygenerovaných úrokov k 31.12.2022 zostáva vo výške 1 733,18 €.

Certifikácia výdavkov a systémov riadenia a kontroly

V roku 2022 nebolo v rámci OP TP 2014 – 2020 vykonané žiadne certifikačné overovanie.

Nezrovnalosti a finančné opravy

V sledovanom období od 1.1.2022 do 31.12.2022 boli certifikačným orgánom trvalo stiahnuté nezrovnalosti a vratky v rámci žiadostí o platbu na Európsku komisiu a Účtov spolu vo výške

7 058,10 € za všetky zdroje financovania (z toho 5 998,84 € za zdroj EÚ). V rámci OP TP 2014 – 2020 neboli certifikačným orgánom za 7. účtovný rok dočasne vylúčené žiadne výdavky.

Tabuľka: Prehľad odpočítaných nezrovnalostí na úrovni prioritnej osi v €:

Prioritná os	Trvalo stiahnuté sumy		Dočasne vylúčené sumy v Účtoch podľa čl. 137 (2) CPR					
			Dočasne vylúčené sumy		Opätovne naddeklarované sumy EK		Zostatok dočasne vylúčených súm	
	Suma celkom (bez Pro-rata)	Suma za zdroj EÚ	Suma celkom (bez Pro-rata)	Suma za zdroj EÚ	Suma celkom (bez Pro-rata)	Suma za zdroj EÚ	Suma celkom (bez Pro-rata)	Suma za zdroj EÚ
30101	7 058,10	5 998,84	0	0	0	0	0	0
30102	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Spolu	0	0	0	0	0	0	0	0

Zdroj: CO, MF SR

V sledovanom období OA vykonal na úrovni RO nasledovné audity:

- január 2022 - október 2022 vládny audit č. 22-006 vykonávaný súbežne ako systémový audit a audit operácií na úrovni RO,
- november 2022 - február 2023 vládny audit č. 22-036, v rámci ktorého bola overená záverečná dokumentácia predložená zo strany RO.

Vo vzťahu k výdavkom OA/ÚVA boli vykonané aj vnútorné audity č. 22100003-P (č. 22-025) a č. 22100003-P (č. 22-025) a prierezový audit Úctov č. 22-008 na úrovni CO.

Podrobnejšie v kap. I.6.

Plnenie merateľných ukazovateľov

Dodržiavanie a plnenie ŠC programu prebiehalo v sledovanom období aj prostredníctvom sledovania a naplňania hodnôt MU programu, ktorých hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 1 a č. 3A. Ukazovatele **výsledku programu v rámci PO 1** prispievajú k naplňaniu ŠC nasledovne: ukazovateľ R0149 k ŠC 1, R0150 k ŠC 2, R0151, R0152 a R0153 k ŠC 3; ukazovatele **výstupu programu** – merateľný ukazovateľ (ďalej aj „MU“) O0205, O0209, O0218 k ŠC 1, O0206, O0207 k ŠC 2 a O0210, O0211, O0212, O0213 k ŠC 3. Ukazovatele **výsledku programu v rámci PO 2** – MU R0154 a R0155 prispievajú k naplňaniu ŠC 1; ukazovatele **výstupu programu** – MU O0214, O0215, O0216, O0217 k ŠC 1.

Ukazovatele výsledku programu boli naplňvané priebežne. Hodnoty MU R0150, R0151, R0152 a R0155 sa medziročne nezmenili. Hodnota MU R0153 vzrástla a negatívny vývoj bol zaznamenaný pri MU R0149 a R0154. Hodnoty všetkých MU s výnimkou MU R0154 však už dosiahli svoje cieľové hodnoty.

Ukazovatele výstupu programu zväčša zaznamenali kontinuálny medziročný nárast hodnôt, prípadne sa hodnoty nezmenili. Nárast zaznamenali MU O0209, O0210, O0213, O0215, O0216, O0217 a O0218. MU O0207, O0209, O0210 a O0213 už dlhodobo vykazujú výrazné prekročenie cieľových hodnôt. Hodnoty MU O0206, O0207, O0211, O0212 a O0214 nezaznamenali zmenu. Výrazný medziročný pokles nastal pri MU O0310, čo súviselo s nedostatkom zdrojov na refundáciu miezd. Mzdy AK boli zrefundované iba za tri mesiace.

Hodnoty všetkých MU s výnimkou MU O0310 už dosiahli, prípadne presiahli svoje cieľové hodnoty. Pri MU O0310 hrozí vysoké riziko nenaplnenia plánovanej hodnoty.

Všetky projekty boli implementované v zmysle uplatňovania HP RMŽ a ND, čím sa zabezpečila eliminácia a predchádzanie všetkých foriem diskriminácie.

I.3. Implementácia prioritnej osi

I.3.1 Prehľad o vykonávaní

ID	Prioritná os	Kľúčové informácie o vykonávaní prioritných osí s odkazom na kľúčové prvky vývoja, závažné problémy a opatrenia prijaté na riešenie týchto problémov
301010	PO 1: Riadenie, kontrola a audit EŠIF	<p>V rámci PO1 neboli vyhlásené žiadne vyzvania, avšak boli vykonané aktualizácie súvisiace s navýšením alokácie, ktoré boli zamerané na aktivity ŠC1 zväčša spojené s refundáciou miezd. Pri 6 aktualizáciách boli navýšené prostriedky, v 3 prípadoch znížené a boli ukončené 4 vyzvania. V roku 2022 pokračoval progres v kontrahovaní a čerpaní prostriedkov v rámci PO1 súvisiaci najmä s realizáciou mzdových projektov na refundáciu mzdových výdavkov za obdobie 3 mesiacov roku 2022. K 31.12.2022 bolo kontrahovaných 208 projektov v celkovej výške 132 499 123 € za zdroj EÚ (100,74 % z alokácie OP TP na PO1) – čisté kontrahovanie. Čerpanie bolo vo výške 131 101 208 € za zdroj EÚ (99,68 % z alokácie programu na PO1). Pokrok v kontrahovaní a čerpaní považuje RO za primeraný, najmä vzhľadom k zostatku disponibilných zdrojov v rámci OP TP. Ukazovatele výsledku programu boli napĺňané priebežne. Hodnoty MU R0150, R0151 a R0152 sa medziročne nezmenili. Hodnota MU R0153 vzrástla, pri MU R0149 bol zaznamenaný negatívny trend. Zvýšená miera fluktuácie bola spôsobená najmä budovaním štruktúr pre P SK a presunmi medzi rezortmi. AK však zostávajú zväčša v „systéme“. Hodnoty všetkých MU oscilovali okolo svojej cieľovej hodnoty, všetky ich už dosiahli alebo prekročili. Ukazovatele výstupu programu sú agregované z príslušných projektových MU. MU O0209, O0210, O0213 a O0218 v sledovanom období zaznamenali nárast hodnôt. V prípade MU O0206, O0207, O0211 a O0212 sa hodnota nezmenila. Výrazný medziročný pokles hodnôt bol zaznamenaný pri MU O0310 z dôvodu refundácie miezd AK iba za tri mesiace. Pri MU hrozí vysoké riziko nesplnenia cieľa.</p>
301020	PO 2: Systémová a technická podpora	<p>V rámci PO2 neboli vyhlásené žiadne vyzvania, avšak boli vykonané aktualizácie súvisiace najmä so znížením</p>

		<p>alokovanej sumy. Pri 5 aktualizáciách boli znížené alokácie. V roku 2022 nastal mierny pokrok v kontrahovaní a čerpaní finančných prostriedkov OP TP v rámci PO2. Celkovo bolo k 31.12.2022 kontrahovaných 34 projektov vo výške 20 757 332 € za zdroj EÚ (75,35 % z alokácie programu na PO2) – čisté kontrahovanie. Čerpanie dosiahlo úroveň 17 347 909 € za zdroj EÚ (62,97 % z alokácie OP TP na PO 2). Pokrok v kontrahovaní a čerpaní považuje RO za dostačujúci najmä vzhľadom na vyhlásené vyzvania a počet projektov. Ukazovatele výsledku programu boli napĺňané priebežne. V prípade MU R0154 bol medziročne zaznamenaný mierny pokles hodnoty. Pri MU spokojnosti užívateľov IS, RO predpokladá riziko nenaplnenia cieľovej hodnoty, z dôvodu jej príliš ambiciózneho nastavenia. MU R0155 zaznamenal rovnakú hodnotu ako v predchádzajúcom období. Ukazovatele výstupu programu sú agregované z projektových MU. Hodnoty MU O0215, O0216 a O0217 zaznamenali počas sledovaného obdobia progres. Hodnota MU O0214 sa medziročne nezmenila. Všetky MU s výnimkou MU R0154 však už dosiahli alebo prekročili svoju cieľovú hodnotu.</p>
--	--	--

I.3.2 Spoločné a programovo špecifické ukazovatele

Tabuľka 1 Ukazovatele výsledku pre EFRR a KF v rozdelení na prioritné osi a špecifické ciele

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.			8.															9.												
						Cieľová hodnota (2023)			2014			2015			2016			2017			2018				2019			2020			2021			2022		
						M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu		M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu
R0149	Miera fluktuácie pracovníkov	%	Menej rozvinutý región	13,2	2014			11,20																										PO 1 ŠC 1		
R0150	Miera informovanosti o možnostiach podpory z EŠIF	%	Menej rozvinutý región	74	2014			80,00																										PO 1 ŠC 2		
R0151	Zabezpečenie adekvátnej miery fungovania riadiaceho a kontrolného systému CKO	Stupeň uistenia	Menej rozvinutý región	2	2014			2																										PO 1 ŠC 3		
R0152	Miera dodržania lehôt vyplývajúcich zo SFR	%	Menej rozvinutý región	96	2014			96																										PO 1 ŠC 3		

R0153	Miera overenia deklarovaných výdavkov	%	Menej rozvinutý región	10	2014			15			10			10					42,23		45,75			38,99			18,01			21,04			26,53	PO 1 ŠC 3
R0154	Miera spokojnosti užívateľov informačných systémov	%	Menej rozvinutý región	90	2013			93			90			90					90,12		90,79			90,97			90,86			90,29			90,22	PO 2 ŠC 1
R0155	Miera dostupnosti informačných systémov	%	Menej rozvinutý región	98	2013			99			98			98					99,99		99,50			99,50			99,99			99,99			99,99	PO 2 ŠC 1

Zdroj: ITMS, manuálny výpočet

Tabuľka 2A Spoločné ukazovatele výsledku pre ESF v rozdelení na prioritné osi, investičné priority a kategórie regiónu

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

Tabuľka 2B Ukazovatele výsledkov IZM podľa prioritnej osi alebo časti prioritnej osi

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

Tabuľka 2C Programovo špecifické ukazovatele výsledku pre ESF v rozdelení na prioritné osi, investičné priority a v relevantných prípadoch podľa kategórie regiónov

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

Tabuľka 3A Spoločné a programovo špecifické ukazovatele výstupu pre EFRR a KF v rozdelení na prioritné osi, investičné priority a kategórie regiónov pre EFRR

PO 1	1. ID	2. Ukazovateľ výstupu	3. Merná jednotka	4. Fond	5. Kategória regiónu	6.		7.																		8. Poznámka													
						Cieľová hodnota (2023)				2014			2015			2016			2017			2018			2019			2020			2021			2022					
						M	Ž	S	P	M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž	S	M		Ž	Spo	M	Ž	Spo	M	Ž	Spo	M	Ž	Spo	M	Ž
F = Súhrnná (kumulatívna) hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom projektov [skutočné dosahovanie výstupov]	O0205*	Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP	Počet*	EFRR	Menej rozvinutý región	509																																	
S = Súhrnná (kumulatívna) hodnota – výstupy, ktoré sa majú realizovať prostredníctvom vybraných projektov [prognózy, ktoré poskytli prijímatelia]																																							

F = Súhrnná (kumulatívna) hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom projektov [skutočné dosahovanie výstupov]	S = Súhrnná (kumulatívna) hodnota – výstupy, ktoré sa majú realizovať prostredníctvom vybraných projektov [prognózy, ktoré poskytli prijimatelia]	F = Súhrnná (kumulatívna) hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom projektov [skutočné dosahovanie výstupov]
O0310*	O0206	
Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP	Počet zrealizovaných informačných kampaní	
FTE*	Počet	
EFRR	EFRR	
Menej rozvinutý región	Menej rozvinutý región	
509	3	
	0	
	0	
	0	
	0	
	2	
	2	
167,22	3	
358,74		
525,96		
168,44		
363,43		
531,87		
168,23		
364,59		
532,82		
160,79		
348,48		
127,32 (509,27)	3	
z toho plne ukončené - 127,32 (509,27)	z toho plne ukončené - 3	
	PC 1	
	C 1	

F = Súhrnná (kumulatívna) hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom projektov [skutočné dosahovanie výstupov]	O0209	Počet vyškolených účastníkov špecifických školení a kurzov	Počet	EFRR	Menej rozvinutý región																								z toho plne ukončené – 3 053	
S = Súhrnná (kumulatívna) hodnota – výstupy, ktoré sa majú realizovať prostredníctvom vybraných projektov [prognózy, ktoré poskytli prijímatelia]	O0209	Počet vyškolených účastníkov špecifických školení a kurzov	Počet	EFRR	Menej rozvinutý región	1600			0					0			0								1654			2 879		3 765
F = Súhrnná (kumulatívna) hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom projektov [skutočné dosahovanie výstupov]	O0210	Počet zrealizovaných podujatí	Počet	EFRR	Menej rozvinutý región	60		0		0		0		0	0	80	109	180	215					2 937		3 648		2 937	z toho plne ukončené - 132	
																												PO 1 ĽC 1		

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.																		8.																
Prioritná os 2	ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2014			2015			2016			2017			2018			2019			2020			2021			2022			Poznámka							
							M	Ž	Spol	M	Ž	Spol	M	Ž	Spol	M	Ž	Spol	M	Ž	Spol	M	Ž	Spol	M	Ž	Spol	M	Ž	Spol	M	Ž	Spol		M	Ž	Spol				
F = Súhrnná (kumulatívna) hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom projektov [skutočné dosahovanie výstupov]	O0214	Počet implementovan ých princípov e-Kohézie	Počet	EFRR	Menej rozvinutý región	6																																			
S = Súhrnná (kumulatívna) hodnota – výstupy, ktoré sa majú realizovať prostredníctvom vybraných projektov [prognózy, ktoré poskytli prijímatelia]								0				0				3				4				6				6				6				6				6	

Tabuľka 3B Spoločné ukazovatele výstupov pre EFRR v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti týkajúce sa investícií do výroby – počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z OP, bez podpory z iných zdrojov pre tie isté podniky

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

Tabuľka 4A Spoločné ukazovatele výstupu pre ESF v rozdelení na prioritné osi, investičné priority a kategórie regiónov

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

Tabuľka 4B Programovo špecifické ukazovatele výstupu pre ESF v rozdelení na prioritné osi, investičné priority a kategórie regiónov

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

1.3.3 Čiastkové ciele a zámery stanovené vo výkonnostnom rámci

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

Tabuľka 5 Informácia o čiastkových cieľoch a zámeroch stanovených vo výkonnostnom rámci

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

1.3.4 Finančné údaje

Požadované informácie o využití príspevku pre cieľ 2 z tretích krajín, ktoré sa zúčastňujú programu (napr. IPA, ENI, Nórsko, Švajčiarsko) nie sú pre OP TP relevantné.

Tabuľka 6 Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu

Finančná alokácia						Finančný pokrok					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Prioritná os	Fond	Katégoria regiónu	Základ pre výpočet podpory Únie (Celkové oprávnené výdavky alebo verejné oprávnené výdavky)	Finančné prostriedky spolu (€)	Miera spolufinancovania (%)	Celkové oprávnené náklady na vybrané projekty (€)	Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktorý sa vzťahujú vybrané projekty (%) (7/5*100)	Verejné oprávnené náklady na vybrané projekty (€)	Celkové oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi riadiacemu orgánu (€)	Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktoré sa vzťahujú oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi (%) (10/5*100)	Počet vybraných projektov
301010	EFRR	Menej rozvinutý	COV	154 733 817,00	85,00	190 293 932,92	122,98%	190 293 932,92	155 228 564,66	100,32%	208
301020	EFRR	Menej rozvinutý	COV	32 409 610,00	85,00	29 158 679,32	89,97%	29 158 679,32	21 824 947,67	67,34%	34
Spolu	EFRR	Menej rozvinutý	COV	187 143 427,00	85,00	219 452 612,24	117,26%	219 452 612,24	177 053 512,33	94,61%	242

Zdroj: SFC2014

Poznámka: uvádzaná suma a percento (stĺpce 7, 8, 9) presahuje celková alokácia na OP TP, keďže ide o „brutto“ kontrahovanie (nezohľadňuje nevyčerpané zostatky z už ukončených projektov)

Tabuľka 7 Rozdelenie súhrnných finančných údajov podľa kategórie intervencie v rámci KF, EFRR a ESF

1.	Charakteristika výdavku		Dimenzie pre kategórie intervencií								Finančné údaje			
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
PO	Fond	Kategória regiónu	1 Oblasť intervencie	2 Forma financovania	3 Typ územia	4 Územné mechanizmy realizácie	5 Tematický cieľ EFRR/KF	6 Sekundárny tematický okruh ESF	7 Hospodárska činnosť	8 Umiestnenie	Celkové oprávnené výdavky na vybrané projekty (€)	Verejné oprávnené výdavky na vybrané projekty (€)	Celkové oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi riadiacemu orgánu	Počet vybraných projektov
301010	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK021	22 367 090,36	22 367 090,34	18 462 368,87	20
301010	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK022	22 367 090,54	22 367 090,48	18 462 368,70	20
301010	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK023	22 367 090,57	22 367 090,66	18 462 369,07	20
301010	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK031	22 367 090,65	22 367 090,61	18 462 369,11	20
301010	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK032	22 367 090,36	22 367 090,34	18 462 368,87	20
301010	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK041	22 367 090,33	22 367 090,34	18 462 368,86	20
301010	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK042	22 367 090,32	22 367 090,38	18 462 368,85	20
301010	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07			18	SK021	2 343 705,67	2 343 705,66	1 482 553,86	1
301010	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07			18	SK022	2 343 705,62	2 343 705,62	1 482 553,86	2
301010	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07			18	SK023	2 343 705,71	2 343 705,68	1 482 553,85	2
301010	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07			18	SK031	2 343 705,69	2 343 705,70	1 482 553,86	2
301010	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07			18	SK032	2 343 705,69	2 343 705,72	1 482 553,86	1

301010	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07		18	SK041	2 343 705,69	2 343 705,70	1 482 553,86	1
301010	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07		18	SK042	2 343 705,71	2 343 705,68	1 482 553,86	1
301010	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07		18	SK021	2 474 051,43	2 474 051,45	2 230 586,47	8
301010	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07		18	SK022	2 474 051,45	2 474 051,43	2 230 586,48	9
301010	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07		18	SK023	2 474 051,42	2 474 051,42	2 230 586,47	9
301010	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07		18	SK031	2 474 051,43	2 474 051,43	2 230 586,48	8
301010	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07		18	SK032	2 474 051,43	2 474 051,43	2 230 586,48	8
301010	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07		18	SK041	2 474 051,43	2 474 051,43	2 230 586,47	8
301010	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07		18	SK042	2 474 051,42	2 474 051,42	2 230 586,47	8
301020	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07		18	SK021	4 165 525,61	4 165 525,62	3 117 849,67	5
301020	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07		18	SK022	4 165 525,57	4 165 525,59	3 117 849,67	5
301020	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07		18	SK023	4 165 525,62	4 165 525,63	3 117 849,66	5
301020	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07		18	SK031	4 165 525,61	4 165 525,62	3 117 849,69	5
301020	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07		18	SK032	4 165 525,60	4 165 525,63	3 117 849,66	5
301020	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07		18	SK041	4 165 525,64	4 165 525,60	3 117 849,66	5
301020	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07		18	SK042	4 165 525,67	4 165 525,63	3 117 849,66	4
Celkový súčet										219 452 612,24	219 452 612,24	177 053 512,33	242

Zdroj: SFC2014

Poznámka: uvádzaná suma (stĺpce 12, 13) presahuje celkovú alokácia na OP TP, keďže ide o „brutto“ kontrahovanie (nezohľadňuje nevyčerpané zostatky z už ukončených projektov)

Tabuľka 8 Použitie krížového financovania (EFRR a ESF v rámci cieľa 1)

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

Tabuľka 9 Výdavky na projekty realizované mimo oblasti programu (EFRR a KF)

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

Tabuľka 10 Výdavky realizované mimo Únie (ESF)

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

Tabuľka 11: Alokácia zdrojov IZM pridelená pre mladých ľudí mimo oprávnených regiónov úrovne NUTS 2 (článok 16 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1304/2013)

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

I.4. Zhrnutie hodnotení

V zmysle Plánu hodnotení OP TP 2014 – 2020, verzia 4.0 RO OP TP plánoval v období 02/2022 – 05/2024 realizovať externou formou tri priebežné ročné hodnotenia plnenia cieľov na úrovni prioritných osí a špecifických cieľov zamerané na kľúčové oblasti implementácie - kontrahovanie a čerpanie finančných prostriedkov a napĺňanie stanovených hodnôt MU. Vzhľadom na nedostatok prostriedkov na financovanie všetkých oprávnených aktivít do konca PO 2014 – 2020, RO pristúpil k určeniu hlavných priorít pre financovanie. Vyhodnotil, že prínos pôvodne plánovaných hodnotení pre implementáciu v závere PO 2014 – 2020 by bol minimálny a presunul prostriedky na iné kľúčové aktivity. RO zohľadnil tiež závery predchádzajúcich hodnotení a následne, v zmysle predošlého súhlasného stanoviska CKO, vykonal v máji 2022 aktualizáciu Plánu hodnotení OP TP 2014 – 2020, verzia 5.0 za účelom zmeny indikatívneho zoznamu hodnotení.

Prehľad vykonaných hodnotení OP TP a z nich vyplývajúcich zistení je uvedený v Súhrnej správe o vykonaných hodnoteniach v PO 2014 – 2020 za OP TP do 31. 12. 2022, ktorú RO v súlade s čl. 114 ods. 2 všeobecného nariadenia predložil EK prostredníctvom systému SFC2014 v decembri 2022. Podrobné informácie o plnení opatrení k zisteniam a odporúčaniam z vykonaných hodnotení OP TP sú súčasťou Súhrnej správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP TP za rok 2022, ktorá je zverejnená na webovom sídle OP TP 2014 – 2020: <https://www.optp.vlada.gov.sk/suhrnne-spravvy/>. Výsledky realizovaných hodnotení OP TP vo forme odporúčaní a záverov RO OP TP priebežne využíva pri prijímaní rozhodnutí v oblasti strategického riadenia a implementácie OP TP a bude ich využívať aj v záverečnej fáze implementácie PO 2014 – 2020.

I.5. Informácia o realizovaní IZM, ak je relevantné (článok 19 (2) a 19 (4) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1304/2013)

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

I.6. Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia

a) problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia zo strany RO

Vládny audit č. 22 – 006 (systémový audit) na úrovni RO identifikoval 1 nefinančný /nesystémový nedostatok so strednou závažnosťou, neboli identifikované žiadne finančné a ani systémové nedostatky. Okrem toho bol identifikovaný 1 finančný náhodný nedostatok

s vysokou závažnosťou, 2 nefinančné nesystémové nedostatky so strednou závažnosťou a 1 nefinančný nesystémový nedostatok s nízkou závažnosťou. Nedostatok s vysokou závažnosťou sa týkal nedostatočne vykonanej finančnej kontroly, keďže RO nezistil porušenie princípov transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania pri realizovaní zákazky podľa výnimky zo zákona o VO. Príčinou vzniku nedostatku bolo nedôsledné vyhodnotenie skutkového stavu vplyvom individuálnych chýb zamestnancov.

Vládny audit č. 22 – 036 okrem overenia záverečnej dokumentácie podľa čl. 63 ods. 5 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2018/1046 (finančné nariadenie) preveril aj formálny súlad predloženého Vyhlásenia hospodáriaceho subjektu so vzorom uvedeným v prílohe č. VI vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/207. Zároveň overil úplnosť, presnosť a pravdivosť údajov predložených zo strany RO za 8. účtovný rok.

Orgán auditu na základe vykonanej audítorskej práce skonštatoval, že Vyhlásenie hospodáriaceho subjektu a Ročný súhrn sú v súlade so závermi všetkých auditov a kontrol a sú správne.

Prijaté opatrenia na nápravu 1 zisteného nedostatku (č. A003) z vládneho auditu č. 21-006 boli vyhodnotené ako čiastočne splnené z dôvodu, že audit opätovne identifikoval individuálne pochybenie manažéra kontroly VO. Pochybenie vzniklo aj napriek poučeniu zamestnancov vykonávajúcich kontrolu VO, aby chybám predchádzali a do budúcnosti zamedzili ich výskytu. Z uvedeného dôvodu bolo rozhodnuté, že ďalšie individuálne pochybenia zamestnancov v danej oblasti budú sankcionované na zamedzenie a predídenie vzniku nezrovnalostí v budúcnosti. Všetky ostatné zistenia boli odstránené

Overenie splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku a zohľadnenie odporúčaní uvedených v Správe z vládneho auditu č. 22-006 bude vykonané v rámci nasledujúceho vládneho auditu a závery z overenia budú reportované vo výročnej kontrolnej správe, ktorá bude zaslaná EK v termíne do 15.2.2024.

Vo vzťahu k výdavkom OA/ÚVA (s cieľom zachovania nezávislosti) boli vykonané aj vnútorné audity č. 22100003-P (č. 22-025) a č. 22100003-P (č. 22-025) a prierezový audit Účtov č. 22-008 na úrovni CO.

Na základe vykonaných systémových auditov s ohľadom na závery z hodnotenia efektívnosti riadiaceho a kontrolného systému a kľúčových požiadaviek vybraných na základe rizikovej analýzy orgán auditu stanovil **kategóriu 2** - systém funguje, sú však potrebné určité zlepšenia.

Nedostatok finančných prostriedkov do konca programového obdobia sa potvrdil aj v roku 2022. RO opätovne vykonal internú analýzu finančných prostriedkov, ktorej výsledkom bolo, že požiadavky prijímateľov na mzdové projekty výrazne prevyšujú celkovú alokáciu programu.

Vzhľadom na to, že nie je možné financovať všetky oprávnené aktivity do konca PO 2014 – 2020, RO určil ako hlavnú prioritu financovanie mzdových výdavkov a pristúpil ku konsolidovaniu zdrojov. Ušetrené prostriedky zo všetkých projektov boli postupne presunuté do mzdových výdavkov a následne v júni 2022 bola predĺžená oprávnenosť výdavkov a navýšená suma na mzdy za obdobie 1-3/2022.

V priebehu roka ďalej pokračovalo detailné monitorovanie disponibilných zdrojov OP TP. Efektívnym posudzovaním ŽoNFP a výkonom odborného hodnotenia, ako aj intenzívnymi

rokovaniami s viacerými prijímateľmi, ktorí boli ochotní nerealizovať niektoré svoje nie nevyhnutné aktivity, získal RO dodatočné finančné zdroje, ktoré postačia na pokrytie mzdových výdavkov AK za obdobie 4-6/2022. V závere roka boli k dispozícii zdroje na navýšenie vyzvaní a zrefundovanie miezd AK, plánované na začiatok roka 2023.

V priebehu roka 2022, RO s cieľom aspoň čiastočne eliminovať nedostatok zdrojov v rámci PO1, v súlade s čl. 130 všeobecného nariadenia odkomunikoval s MF SR postup využitia flexibility – úpravy finančného plánu vo výške maximálne 15 % na úrovni prioritnej osi. V roku 2023 bude implementácia prebiehať v súlade s týmto interným finančným plánom a v závere PO bude vyhodnotený „nadčerpanie“ v rámci PO1 za dodržania celkovej alokácie OP TP.

b) zhodnotenie reálnosti dosiahnutia cieľov a prípadné uskutočnené alebo plánované opatrenia

Hlavné aktivity a opatrenia vykonávané RO na naplnenie a dosiahnutie cieľov sú podrobnejšie opísané v časti a). Je však potrebné uviesť, že OP TP nepatrí medzi rizikové programy a s veľkou pravdepodobnosťou bude vyčerpaná celková vyčlenená suma na technickú pomoc v rámci OP TP.

RO sa podieľal aj na príprave nového PO. Prioritou bolo zabezpečiť skoré schválenie strategického dokumentu a Programu Slovensko pre PO 2021-2027. Následne sa RO venoval vypracovaniu príslušnej riadiacej dokumentácie pre implementáciu projektov TP tak, aby bolo možné začať využívať zdroje TP z PO 2021-2027. RO pri príprave nového PO využíva svoje doterajšie skúsenosti z implementácie a snaží sa eliminovať nedostatky, ktoré boli identifikované pri implementácii aktuálneho PO.

Väčšina hodnôt MU sa plní priebežne a v súlade s plánom, u mnohých MU bola ich cieľová hodnota (plánovaná do roku 2023) ku koncu roka 2022 prekročená. Pri viacerých MU ide o výrazné prekročenie hodnôt, niektoré MU cieľovú hodnotu prekračujú mierne. V roku 2023 RO pripravoval úpravu cieľových hodnôt MU, so zámerom zrealizovať dosiahnuté hodnoty, avšak Usmernenie EK k ukončeniu OP TP schválené v decembri 2022 úpravu MU už neodporúča. Prekročenie cieľových hodnôt MU je možné považovať za pozitívny jav implementácie. Podrobnejšie vysvetlenie dôvodov nedosiahnutia plánovaných hodnôt je súčasťou samostatnej prílohy.

Všetky ŠC a ich očakávané výsledky sa naplňali priebežne na základe implementácie jednotlivých projektov. Systematickým vzdelávaním a refundáciou miezd sa podarilo stabilizovať AK subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF, čím sa vytvoril stabilný systém pre realizáciu programov EŠIF. Nárast fluktuácie v roku 2022 súvisel najmä s posilňovaním počtu AK a ich preskupovaním v rámci MIRRI SR ako RO pre Program Slovensko a s prípravou subjektov na PO 2021-2027. Veľká časť AK teda zostáva v „systéme“ a mení iba služobný úrad.

V súlade s CPV ako systémovej koncepcie vzdelávania AK EŠIF v PO 2014-2020 sa realizovali vzdelávacie aktivity prezenčnou aj dištančnou formou. Všetky informácie týkajúce sa evidencie a vzdelávania AK EŠIF sú dostupné na oficiálnom portáli CPV (<https://cpv.mirri.gov.sk/>).

Prostredníctvom realizácie projektov OP TP je zabezpečená široká informovanosť verejnosti a participácia v komunikácii s EK v oblasti EŠIF. Z finančných prostriedkov OP TP

sa kontinuálne zabezpečuje vyššia kvalita a efektívnosť riadenia EŠIF, finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF, aj s príspevom využívania externých služieb. Implementáciou projektov ITMS2014+ a integrovaním viacerých verejných databáz sa vytvoril stabilný systém, ktorý je jedným z nevyhnutných prvkov pre efektívnu implementáciu EŠIF.

Všetky tieto aktivity smerujú k postupnému napĺňaniu globálneho cieľa - vytvoriť vysoko odbornú a efektívnu podporu pre riadenie a implementáciu EŠIF dobudovaním efektívneho systému regulácie EŠIF, zvýšením kvality AK a ochranou finančných záujmov EÚ.

Pre potreby prijímateľov RO pravidelne, v mesačných intervaloch zverejňuje na webovom sídle informáciu o stave NFP, realizovaných projektoch a predpokladaných voľných prostriedkoch v rámci vyzvaní OP TP 2014–2020 (<http://www.optp.mirri.gov.sk/vyzvania/>).

I.7. Zhrnutie pre občanov

Zhrnutie obsahu výročnej správy pre občanov tvorí samostatný dokument vo forme prílohy výročnej správy, ktorá bude zverejnená v časti „Monitorovanie“ na webovom sídle <http://www.optp.mirri.gov.sk/operacny-program-technicka-pomoc-na-obdobie-2014-2020/>.

I.8. Správa o vykonávaní finančných nástrojov (článok 46 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013)

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

I.9. Opatrenia prijaté na splnenie ex-ante kondicionalít (článok 50 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013)

Požadované informácie nie sú pre správu predkladanú v roku 2020 relevantné.

I.10. Pokrok pri príprave a implementácii veľkých projektov a spoločných akčných plánov (článok 101(h) a 111(3) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a článok 14 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

Zoznam príloh

I. Zhrnutie pre občanov

Zoznam použitých skratiek

AK	Administratívne kapacity
CKO	Centrálny koordinačný organ
CO	Certifikačný organ
CPV	Centrálny plán vzdelávania AK EŠIF na PO 2014 – 2020
EFRR	Európsky fond regionálneho rozvoja
EK	Európska komisia
ENI	Program Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020
ENRF	Európsky námorný a rybársky fond
ESF	Európsky sociálny fond
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
EÚ	Európska únia
HP	Horizontálny princíp
HP RMŽaND	Horizontálny princíp rovnosť mužov a žien a nediskriminácia
ID	Identifikačné číslo ukazovateľa z číselníka ukazovateľov
IPA	Nástroj predvstupovej pomoci
IS	Informačný systém
ISUF	Informačný systém účtovníctva fondov
IT	Informačné technológie
ITMS	IT monitorovací systém
IZM	Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
KF	Kohézny fond
MV	Monitorovací výbor
MIRRI SR	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
N/A	Not Applicable (t. j. nedostupné alebo neaplikovateľné)
NFP	Nenávratný finančný príspevok
NUTS	Nomenklatúra územných štatistických jednotiek
OA	Orgán auditu
OP TP	Operačný program Technická pomoc
p. b.	percentuálny bod
PJ	Platobná jednotka
PO	Programové obdobie/Prioritná os
RO	Riadiaci orgán
SFC2014	Systém Európskej únie pre riadenie fondov v PO 2014 – 2020
SO	Sprostredkovateľský orgán
SR	Slovenská republika
ŠC	Špecifický cieľ
ŠF	Štrukturálne fondy
ŽoNFP	žiadosť o Nenávratný finančný príspevok
P SK	Program Slovensko