

Úrad vlády Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc



Výročná správa o vykonávaní
operačného programu Technická pomoc
pre programové obdobie 2014 – 2020
za rok 2019

Bratislava, máj 2020

Obsah

Výročná správa o vykonávaní operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti (cieľ 1)	3
Časť A - Informácie predkladané každý rok (článok 50 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013)	3
I.1. Identifikácia	3
I.2. Prehľad o vykonávaní programu.....	3
I.3. Implementácia prioritnej osi	6
I.3.1 Prehľad o vykonávaní	6
I.3.2 Spoločné a programovo špecifické ukazovatele.....	8
I.3.3. Čiastkové ciele a zámery stanovené vo výkonnostnom rámci	20
I.3.4 Finančné údaje	20
I.4. Zhrnutie hodnotení.....	24
I.5. Informácia o realizovaní IZM, ak je relevantné (článok 19 (2) a 19 (4) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1304/2013)	24
I.6. Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia	24
I.7. Zhrnutie pre občanov	28
I.8. Správa o vykonávaní finančných nástrojov (článok 46 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013).....	28
I.9. Opatrenia prijaté na splnenie ex-ante kondicionalít (článok 50 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013)	28
I.10. Pokrok pri príprave a implementácii veľkých projektov a spoločných akčných plánov (článok 101(h) a 111(3) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a článok 14 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)	28
Zoznam príloh	29
Zoznam použitých skratiek	29

Výročná správa o vykonávaní operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti (cieľ 1)

Časť A - Informácie predkladané každý rok (článok 50 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013)

I.1. Identifikácia

Kód programu (CCI)	2014SK16RFTA001
Názov programu	Technická pomoc
Verzia	3.1*
Vykazovaný rok	2019
Dátum schválenia výročnej/záverečnej správy monitorovacím výborom	

* upravené cieľové hodnoty MU a nový MU O0310 - verzia 4.0

I.2. Prehľad o vykonávaní programu

OP TP bol prijatý vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie č. C (2014) 9945 zo dňa 15. decembra 2014. Aktuálna verzia 3.1 programového dokumentu bola schválená na národnej úrovni MV OP TP dňa 25.05.2016. Európska komisia schválila dokument vykonávacím nariadením C(2016) 6635 zo dňa 13.10.2016. V priebehu rokov 2017 a 2018 nebola vypracovaná žiadna revízia OP TP. V závere roka 2019 bola na národnej úrovni MV OP TP schválená verzia 4.0 programového dokumentu.

V uvedenom období RO OP TP vykonal 10 aktualizácií vyzvaní. Celkovo bolo vo vyzvaniach alokovaných 99,02 % alokácie EU zdrojov OP TP (vrátane vyčerpaných prostriedkov). Aktualizáciou vyzvaní v roku 2019 boli pokryté typy aktivít všetkých ŠC v rámci oboch PO.

V roku 2019 kontinuálne pokračoval progres kontrahovania a čerpania alokovaných finančných prostriedkov OP TP pre programové obdobie 2014 - 2020. Celkovo bolo k 31.12.2019 kontrahovaných 140 projektov v celkovej sume 110 231 980 Eur za zdroj EÚ (69,30 % z alokácie OP TP) – kontrahovanie znížené o nečerpanú sumu riadne a mimoriadne ukončených projektov (čisté kontrahovanie). K 31.12.2019 oprávnení prijímatelia predložili žiadosti o platbu (refundácia, zúčtovanie zálohy a zúčtovanie predfinancovania) celkovo vo výške 78 861 718,58 Eur za zdroj EU, pričom čerpanie bolo dosiahnuté vo výške 78 832 583,79 Eur za zdroj EÚ (49,56% z alokácie OP TP). Pokrok v kontrahovaní a čerpaní považuje RO OP TP za výrazný. Medziročne prišlo k nárastu kontrahovania o viac ako 28 mil. Eur čo je 17,73 p.b. a čerpania o viac ako 24 mil. Eur, čo predstavuje 15,12 p.b.

Finančný záväzok OP TP v rámci pravidla N+3 voči záväzku 2016 bol splnený. K 31.12.2019 bol vyčerpaný aj záväzok roku 2017.

Čerpanie na národnej úrovni za sledované obdobie

Celková suma schválených SŽP za rok 2019 predstavovala sumu 29 322 797,59 Eur, z toho za zdroj EÚ 24 062 287,79 Eur.

Čerpanie na národnej úrovni od začiatku programového obdobia

Celková suma schválených SŽP k 31.12.2019 za OP Technická pomoc 2014 – 2020 predstavovala sumu 96 102 508,30 Eur, z toho za zdroj EÚ 78 861 718,58 Eur.

K 31.12.2019 dosiahlo čerpanie prostriedkov EÚ po zohľadnení nezrovnalostí a vratiek v rámci OP Technická pomoc 2014 – 2020 výšku 78 832 583,79 Eur za zdroj EÚ, čo predstavuje 49,56 % -ný podiel čerpania prostriedkov EÚ na celkovej alokácii (159 071 912,00 Eur).

Pokrok v čerpaní oproti stavu k 31.12.2018 predstavuje nárast o 15,12 p. b., t. j. 24,06 mil. Eur za zdroj EÚ.

Čerpanie voči EK za sledované obdobie

CO deklaroval na EK v roku 2019 výdavky za OP Technická pomoc 2014 – 2020 v celkovej sume 24 070 234,15 Eur za zdroj EÚ.

Čerpanie voči EK od začiatku programového obdobia

K 31.12.2019 deklaroval certifikačný orgán na EK výdavky za OP Technická pomoc úroveň (po zohľadnení nezrovnalostí a vratiek) v celkovej sume 71 681 299,06 Eur za zdroj EÚ.

Z vyššie uvedenej sumy bolo deklarovanych:

- 11 452 180,40 Eur v 3. účtovnom roku,
- 16 400 943,80 Eur v 4. účtovnom roku,
- 27 457 085,31 Eur v 5. účtovnom roku,
- 16 371 089,55 Eur v 6. účtovnom roku.

Deklarovaná suma po zohľadnení Účtov 71 182 671,43 Eur predstavuje 44,75 % -ný podiel čerpania na celkovej alokácii programu.

Koniec roka 2019 predstavoval druhý míľnik pre plnenie pravidla N+3 voči záväzku 2016 vo výške 17,15 mil. Eur. Pravidlo N+3 bolo k 31.12.2019 splnené.

Prijaté platby z EK

V roku 2019 boli na účet CO pre OP Technická pomoc 2014 – 2020 prijaté platby z EK

v celkovej sume 23 125 061,66 Eur za zdroj EÚ, z toho:

- suma 1 461 850,93 Eur predstavuje ročnú zálohovú platbu za rok 2019, ktorá bola znížená o výšku nezúčtovanej ročnej zálohovej platby za rok 2018;
- suma 21 663 210,73 Eur predstavuje 90 %-nú úhradu 3 priebežných žiadostí o platbu predložených na EK.

Kumulatívne boli pre toto programové obdobie v rámci OP Technická pomoc 2014 – 2020 prijaté platby z EK v celkovej sume 76 145 328,78 Eur.

Úroky

V roku 2019 boli na účte pre OP Technická pomoc 2014 – 2020 vygenerované úroky vo výške 78,86 Eur. Kumulatívne k 31.12.2019 je suma generovaných úrokov na programe vo výške 1 174,50 Eur, ktoré boli v plnej výške použité na financovanie OP.

Certifikácia výdavkov a systémov riadenia a kontroly

V roku 2019 boli v rámci OP Technická pomoc vykonané 2 certifikačné overovania na riadiacom orgáne a platobnej jednotke. Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 152 985,36 Eur a suma overeného verejného obstarávania predstavuje 27 680,00 Eur.

Boli identifikované zistenia týkajúce sa nedostatočného odborného hodnotenia vo vzťahu k posúdeniu hospodárnosti výdavkov, nedostatočne nastavenie merateľných ukazovateľov projektu, obstaranie predmetov, ktoré neboli v rozpočte projektu a zistenie v oblasti verejného obstarávania v zmysle uvedenia konkrétnej značky v popise predmetu zákazky. Zistenia z jedného certifikačného overovania zostávajú otvorené.

Nezrovnalosti a finančné opravy

V sledovanom období od 01.01.2019 do 31.12.2019 boli certifikačným orgánom trvalo stiahnuté nezrovnalosti a vratky v rámci ŽoP na EK a Účtov spolu vo výške **32 066,35 Eur za všetky zdroje financovania** (z toho **27 253,98 Eur za zdroj EÚ**). Dočasne vylúčené výdavky v Účtoch za 4. účtovný rok predstavujú **442 838,25 Eur za všetky zdroje financovania** (z toho **376 378,11 Eur za zdroj EÚ**), z ktorých bolo opätovne pripočítaných **442 838,25 Eur za všetky zdroje financovania** (z toho **376 378,11 Eur za zdroj EÚ**).

Tabuľka: Prehľad odpočítaných nezrovnalostí na úrovni prioritnej osi v Eur:

Prioritná os	Trvalo stiahnuté sumy		Dočasne vylúčené sumy v Účtoch podľa čl. 137 (2) CPR					
			Dočasne vylúčené sumy		Opätovne nadeklarované sumy EK		Zostatok dočasne vylúčených súm	
	Suma celkom (bez Pro-rata)	Suma za zdroj EÚ	Suma celkom (bez Pro-rata)	Suma za zdroj EÚ	Suma celkom (bez Pro-rata)	Suma za zdroj EÚ	Suma celkom (bez Pro-rata)	Suma za zdroj EÚ
30101	32 066,35	27 253,98	442 838,25	376 378,11	442 838,25	376 378,11	0,00	0,00
Spolu	32 066,35	27 253,98	442 838,25	376 378,11	442 838,25	376 378,11	0,00	0,00

Zdroj: CO, MF SR

V sledovanom období OA vykonal na úrovni RO OP TP nasledovné audity:

- december 2018 - október 2019 systémový audit č. A925,
- jún 2019 - október 2019 audit operácií č. A968,
- jún 2019 - október 2019 audit operácií č. A1001,
- december 2019 - február 2020 systémový audit č. A981, v rámci ktorého bola overená záverečná dokumentácia,
- jún 2019 - august 2019 vnútorný audit operácií č. A1003.

a prierezové audity:

- máj 2019 - september 2019 systémový audit č. A805 na úrovni gestora horizontálnych princípov Rovnosti mužov a žien a nediskriminácia,
- október 2019 - december 2019 systémový audit č. A922 na úrovni certifikačného orgánu,
- august 2019 - december 2019 tematický systémový audit č. A996 zameraný na získanie uistenia o funkčnosti a bezpečnosti informačných systémov ITMS2014+/ISUF na úrovni certifikačného orgánu, centrálného koordinačného orgánu a DataCentra,
- december 2019 - február 2020 audit Účtov na certifikačnom orgáne č. A988.

Plnenie merateľných ukazovateľov

Dodržiavanie a plnenie ŠC programu prebiehalo v sledovanom období aj prostredníctvom sledovania a naplňania hodnôt merateľných ukazovateľov programu, ktorých hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 1 a č. 3A. Ukazovatele **výsledku programu** (ďalej aj „UVP“) v rámci **PO 1** prispievajú k naplňaniu ŠC nasledovne: ukazovateľ R0149 k ŠC 1, R0150 k ŠC 2, R0151, R0152 a R0153 k ŠC 3; ukazovatele **výstupu programu** – merateľný ukazovateľ (ďalej aj „MU“) O0205, O0209, O0218 k ŠC 1, O0206, O0207 k ŠC 2 a O0210, O0211, O0212, O0213 k ŠC 3. Ukazovatele **výsledku programu v rámci PO 2** – MU R0154 a R0155 prispievajú k naplňaniu ŠC 1; ukazovatele **výstupu programu** – MU O0214, O0215, O0216, O0217 k ŠC 1.

MU výsledku programu boli naplňané priebežne, ich aktuálne hodnoty sa pohybovali okolo ich cieľových hodnôt.

MU výstupu programu zaznamenali zväčša kontinuálny nárast hodnôt. Medziročný nárast zaznamenali MU O0205 (O0310), O0206, O0207, O0209, O0210, O0213, O0216 a O0218. Pri MU O0211, O0214 a O0215 nebola zaznamenaná zmena hodnoty. Pokles hodnôt MU v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa prejavil u O0217 a O0212. Pri MU O0217 bol spôsobený zmenou výpočtu (podiel počtu vybavených pracovníkov MTZ k priemernému počtu všetkých refundovaných AK), pri MU O0212 je pokles hodnôt spôsobený vplyvom zmeny vykazovania opatrení na boj proti korupcii. Pri MU O0209, O0210 a O0213 prišlo k výraznejšiemu prekročeniu cieľových hodnôt.

I.3. Implementácia prioritnej osi

I.3.1 Prehľad o vykonávaní

ID	Prioritná os	Kľúčové informácie o vykonávaní prioritných osí s odkazom na kľúčové prvky vývoja, závažné problémy a opatrenia prijaté na riešenie týchto problémov
301010	PO 1: Riadenie, kontrola a audit EŠIF	V rámci PO1 neboli vyhlásené žiadne vyzvania, avšak 8 aktualizácií, ktoré boli najviac zamerané na aktivity ŠC1 spojené s refundáciou miezd, ŠC3 zamerané na podporu verejnej regionálnej siete komunikačných kanálov a ŠC2 orientované na realizáciu Komunikačnej stratégie OP TP – informačné aktivity, mediálne kampane a pod. V roku 2019 nastal výrazný pokrok v kontrahovaní a čerpaní alokovaných finančných prostriedkov v PO1 spojený najmä s ukončovaním projektov do konca roka 2019. K 31.12.2019 bolo kontrahovaných 117 projektov v celkovej výške 96 080 976 Eur za zdroj EÚ (84,00 % z alokácie OP na PO1) – čisté kontrahovanie. K 31.12.2019 oprávnení prijímatelia predložili ŽoP (refundácia, zúčtovanie zálohy a zúčtovanie predfinancovania) celkovo vo výške 90 837 313 Eur, pričom čerpanie bolo dosiahnuté vo výške 69 211 541 Eur za zdroj EÚ (60,51% z alokácie programu na PO1). Pokrok

		<p>v kontrahovaní a čerpaní považuje RO za výrazný, najmä vzhľadom na disponibilné zdroje v rámci OP TP. MU výsledku programu boli napĺňané priebežne. Pri MU R0152 bola medziročne nameraná priaznivejšia hodnota. MU R0149, R0150 a R0151 zaznamenali identickú alebo mierne nižšiu hodnotu. Pri MU R0152 prišlo k najväčšiemu nárastu o viac ako 1,15 p. b.. Pri MU R0153 prišlo k významnému poklesu, čo je však hodnota výrazne vyššia ako cieľová. MU výstupu sú agregované z príslušných projektových MU. MU O0205 (O0310), MU O0206, O0207, O0209, O0210, O0213 a O0218 počas sledovaného obdobia zaznamenali kontinuálny nárast hodnôt, v prípade O0211 sa hodnota nezmenila. Pokles cieľovej hodnoty pri MU O0212 je spôsobený vplyvom zmeny vykazovania opatrení na boj proti korupcii.</p>
301020	PO 2: Systémová a technická podpora	<p>V sledovanom období neboli v rámci PO2 vyhlásené žiadne vyzvania, avšak boli vykonané 2 aktualizácie, ktoré boli zamerané najmä na vývoj, úpravu, dodanie a prevádzku informačných systémov pre monitorovanie EŠIF v rámci ŠC1. V roku 2019 nastal pokrok v kontrahovaní a čerpaní alokovaných finančných prostriedkov programu v rámci PO2. Celkovo bolo k 31.12.2019 kontrahovaných 23 projektov vo výške 14 151 005,00 Eur za zdroj EÚ (31,67 % z alokácie programu na prioritnú os 2) – čisté kontrahovanie. K 31.12.2019 oprávnení prijímatelia predložili ŽoP (refundácia, zúčtovanie zálohy a zúčtovanie predfinancovania) celkovo vo výške 12 227 989 Eur, pričom čerpanie bolo dosiahnuté vo výške 9 621 043 Eur za zdroj EÚ (21,53 % z alokácie OP TP na PO 2). Pokrok v kontrahovaní a čerpaní považuje RO za dostačujúci najmä vo väzbe na vyhlásené vyzvania a počet projektov. MU výsledku programu boli napĺňané priebežne. V prípade MU R0154 bol medziročne zaznamenaný mierny nárast hodnoty o 0,18 p.b. Pri MU R0155 nastal minimálny, takmer nebadateľný pokles, napriek tomu je však aktuálna hodnota naďalej vyššia ako cieľová. Ukazovatele výstupu programu sú agregované z projektových MU. MU O0214 a O0215 počas sledovaného obdobia nezaznamenali nárast hodnoty, hodnota MU O0217 medziročne poklesla vplyvom zmeny jej výpočtu – počítala sa ako pomer počtu vybavených pracovníkov MTZ k priemernému počtu všetkých refundovaných AK. Hodnota MU O0216 medziročne narástla.</p>

I.3.2 Spoločné a programovo špecifické ukazovatele

Tabuľka 1 Ukazovatele výsledku pre EFRR a KF v rozdelení na prioritné osi a špecifické ciele

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.			8.															9.				
						Cieľová hodnota (2023)			2014			2015			2016			2017			2018				2019			Poznámka
						M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu		M	Ž	Spolu	
R0149	Miera fluktuácie pracovníkov	%	Menej rozvinutý región	13,2	2014			11,20			13,20			13,20			10,45			10,45			9,23			11,03	PO 1 ŠC 1	
R0150	Miera informovanosti o možnostiach podpory z EŠIF	%	Menej rozvinutý región	74	2014			80			74			74			74			68			68			68	PO 1 ŠC 2	
R0151	Zabezpečenie adekvátnej miery fungovania riadiaceho a kontrolného systému CKO	Stupeň uistenia	Menej rozvinutý región	2	2014			2			2			2			2			2			2			2	PO 1 ŠC 3	
R0152	Miera dodržania lehôt vyplývajúcich zo SFR	%	Menej rozvinutý región	96	2014			96			96			96			97,41			98,87			98,85			100,00	PO 1 ŠC 3	

R0153	Miera overenia deklarovaných výdavkov	%	Menej rozvinutý región	10	2014			15			10				10			42,23			45,75			38,99	PO 1 ŠC 3
R0154	Miera spokojnosti užívateľov informačných systémov	%	Menej rozvinutý región	90	2013			93			90				87,59			90,12			90,79			90,97	PO 2 ŠC 1
R0155	Miera dostupnosti informačných systémov	%	Menej rozvinutý región	98	2013			99			98				99,87			99,99			99,50			99,50	PO 2 ŠC 1

Zdroj: ITMS

Tabuľka 2A Spoločné ukazovatele výsledku pre ESF v rozdelení na prioritné osi, investičné priority a kategórie regiónu

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

Tabuľka 2B Ukazovatele výsledkov IZM podľa prioritnej osi alebo časti prioritnej osi

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

Tabuľka 2C Programovo špecifické ukazovatele výsledku pre ESF v rozdelení na prioritné osi, investičné priority a v relevantných prípadoch podľa kategórie regiónov

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

Tabuľka 3A Spoločné a programovo špecifické ukazovatele výstupu pre EFRR a KF v rozdelení na prioritné osi, investičné priority a kategórie regiónov pre EFRR

PO 1	1.	2.	3.	4.	5.	6.			7.												8.							
						Cieľová hodnota (2023)			2014			2015			2016			2017				2018			2019			Poznámka
						M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu		M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	
F = Súhrnná (kumulatívna) hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom projektov [skutočné dosahovanie výstupov]	O0205	Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP	Počet	EFRR	Menej rozvinutý región	509			0						133,01	15,75	148,76	15,75	133,01	148,76	160,01	340,01	500,02				PO 1 ŠC 1	
S = Súhrnná (kumulatívna) hodnota – výstupy, ktoré sa majú realizovať prostredníctvom vybraných projektov [prognózy, ktoré poskytl prijímatelia]									0					0	303,36	128,51	431,87	322,55	155,69	478,25	164,04	348,58	512,62					

F = Súhrnná (kumulatívna) hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom projektov [skutočné dosahovanie výstupov]	O0310*	Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP	FTE*	EFRR	Menej rozvinutý región			509													167,22	358,74	525,96	PO 1 ŠC 1	
S = Súhrnná (kumulatívna) hodnota – výstupy, ktoré sa majú realizovať prostredníctvom vybraných projektov [prognózy, ktoré poskytl prijímateľ]																								PO 1 ŠC 1	
F = Súhrnná (kumulatívna) hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom projektov [skutočné dosahovanie výstupov]	O0206	Počet zrealizovaných informačných kampaní	Počet	EFRR	Menej rozvinutý región			3	0	0	0	0	0	0	2								2		PO 1 ŠC 2

F = Súhrnná (kumulatívna) hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom projektov [skutočné dosahovanie výstupov]	O0209	Počet	EFRR	Počet	Menej rozvinutý región	1600				0				0					1654					2 056	PO 1 ŠC 1
S = Súhrnná (kumulatívna) hodnota – výstupy, ktoré sa majú realizovať prostredníctvom vybraných projektov [prognózy, ktoré poskytl prijímatelia]										0				0			6		593			2206			
F = Súhrnná (kumulatívna) hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom projektov [skutočné dosahovanie výstupov]	O0210	Počet	EFRR	Počet	Menej rozvinutý región	60				0				0				80					102	PO 1 ŠC 3	

F = Súhrnná (kumulatívna) hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom projektov [skutočné dosahovanie výstupov]	O0212	Počet zavedených opatrení na boj proti korupcii a podvodom	Počet	EFRR	Menej rozvinutý región			10			0											43			8	PO 1 ŠC 3					
S = Súhrnná (kumulatívna) hodnota – výstupy, ktoré sa majú realizovať prostredníctvom vybraných projektov [prognózy, ktoré poskytl prijímatelia]																											0	0	0	27	43
F = Súhrnná (kumulatívna) hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom projektov [skutočné dosahovanie výstupov]	O0213	Počet vypracovaných materiálov	Počet	EFRR	Menej rozvinutý región			100			0													2			125			130	PO 1 ŠC 3

Prioritná os 2	1.	2.	3.	4.	5.	6.			7.												8.						
	ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)			2014			2015			2016			2017			2018			2019			Poznámka
						M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	
F = Súhrnná (kumulatívna) hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom projektov [skutočné dosahovanie výstupov]	O0214	Počet implementovaných princípov e-Kohézie	Počet	EFRR	Menej rozvinutý región			6			0			0			0			0			5			5	PO 2 ŠC 1
S = Súhrnná (kumulatívna) hodnota – výstupy, ktoré sa majú realizovať prostredníctvom vybraných projektov [prognózy, ktoré poskytnú prijímatelia]											0			0			3			4			6			6	

Tabuľka 3B Spoločné ukazovatele výstupov pre EFRR v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti týkajúce sa investícií do výroby – počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z OP, bez podpory z iných zdrojov pre tie isté podniky

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

Tabuľka 4A Spoločné ukazovatele výstupu pre ESF v rozdelení na prioritné osi, investičné priority a kategórie regiónov

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

Tabuľka 4B Programovo špecifické ukazovatele výstupu pre ESF v rozdelení na prioritné osi, investičné priority a kategórie regiónov

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

1.3.3. Čiastkové ciele a zámery stanovené vo výkonnostnom rámci

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

Tabuľka 5 Informácia o čiastkových cieľoch a zámeroch stanovených vo výkonnostnom rámci

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

1.3.4 Finančné údaje

Požadované informácie o využití príspevku pre cieľ 2 z tretích krajín, ktoré sa zúčastňujú programu (napr. IPA, ENI, Nórsko, Švajčiarsko) nie sú pre OP TP relevantné.

Tabuľka 6 Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu

Finančná alokácia						Finančný pokrok					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Prioritná os	Fond	Katégoria regiónu	Základ pre výpočet podpory Únie (Celkové oprávnené výdavky alebo verejné oprávnené výdavky)	Finančné prostriedky spolu (Eur)	Miera spolufinancovania (%)	Celkové oprávnené náklady na vybrané projekty (Eur)	Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktorý sa vzťahujú vybrané projekty (%) (7/5*100)	Verejné oprávnené náklady na vybrané projekty (Eur)	Celkové oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi riadiacemu orgánu (Eur)	Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktoré sa vzťahujú oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi (%) (10/5*100)	Počet vybraných projektov
301010	EFRR	Menej rozvinutý	COV	134 573 707,00	85,00	136 007 485,00	101,07	136 007 485,00	87 705 133,00	65,17	117
301020	EFRR	Menej rozvinutý	COV	52 569 720,00	85,00	17 602 806,00	33,48	17 602 806,00	12 015 836,00	22,86	23
Spolu	EFRR	Menej rozvinutý	COV	187 143 427,00	85,00	153 610 291,00	82,08	153 610 291,00	99 720 969,00	53,29	140

Zdroj: SFC2014

Tabuľka 7 Rozdelenie súhrnných finančných údajov podľa kategórie intervencie v rámci KF, EFRR a ESF

1.	Charakteristika výdavku		Dimenzie pre kategórie intervencií								Finančné údaje			
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
PO	Fond	Kategória regiónu	1 Oblasť intervencie	2 Forma financovania	3 Typ územia	4 Územné mechanizmy realizácie	5 Tematický cieľ EFRR/KF	6 Sekundárny tematický okruh ESF	7 Hospodárska činnosť	8 Umiestnenie	Celkové oprávnené výdavky na vybrané projekty (Eur)	Verejné oprávnené výdavky na vybrané projekty (Eur)	Celkové oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi riadiacemu orgánu	Počet vybraných projektov
301010	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK021	14 973 378,49	14 973 378,49	9 840 077,97	14
301010	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK022	14 973 378,49	14 973 378,49	9 840 077,97	14
301010	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK023	14 973 378,49	14 973 378,49	9 840 077,97	14
301010	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK031	14 973 378,49	14 973 378,49	9 840 077,97	14
301010	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK032	14 973 378,49	14 973 378,49	9 840 077,97	14
301010	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK041	14 973 378,49	14 973 378,49	9 840 077,97	15
301010	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK042	14 973 378,49	14 973 378,49	9 840 077,97	15
301010	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07			18	SK021	2 090 842,85	2 090 842,85	1 122 325,54	2
301010	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07			18	SK022	2 090 842,85	2 090 842,85	1 122 325,54	2
301010	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07			18	SK023	2 090 842,85	2 090 842,85	1 122 325,54	2
301010	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07			18	SK031	2 090 842,85	2 090 842,85	1 122 325,54	1

301010	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07		18	SK032	2 090 842,85	2 090 842,85	1 122 325,54	1
301010	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07		18	SK041	2 090 842,85	2 090 842,85	1 122 325,54	1
301010	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07		18	SK042	2 090 842,85	2 090 842,85	1 122 325,54	1
301010	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07		18	SK021	2 365 419,37	2 365 419,37	1 566 901,20	1
301010	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07		18	SK022	2 365 419,37	2 365 419,37	1 566 901,20	1
301010	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07		18	SK023	2 365 419,37	2 365 419,37	1 566 901,20	1
301010	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07		18	SK031	2 365 419,37	2 365 419,37	1 566 901,20	1
301010	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07		18	SK032	2 365 419,37	2 365 419,37	1 566 901,20	1
301010	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07		18	SK041	2 365 419,37	2 365 419,37	1 566 901,20	1
301010	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07		18	SK042	2 365 419,37	2 365 419,37	1 566 901,20	1
301020	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07		18	SK021	2 514 686,57	2 514 686,57	1 716 548,00	3
301020	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07		18	SK022	2 514 686,57	2 514 686,57	1 716 548,00	3
301020	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07		18	SK023	2 514 686,57	2 514 686,57	1 716 548,00	3
301020	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07		18	SK031	2 514 686,57	2 514 686,57	1 716 548,00	3
301020	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07		18	SK032	2 514 686,57	2 514 686,57	1 716 548,00	3
301020	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07		18	SK041	2 514 686,57	2 514 686,57	1 716 548,00	4
301020	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07		18	SK042	2 514 686,58	2 514 686,58	1 716 548,00	4
Celkový súčet										153 610 291,00	153 610 291,00	99 720 969,00	140

Zdroj: SFC2014

Tabuľka 8 Použitie krížového financovania (EFRR a ESF v rámci cieľa 1)

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

Tabuľka 9 Výdavky na projekty realizované mimo oblasti programu (EFRR a KF)

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

Tabuľka 10 Výdavky realizované mimo Únie (ESF)

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

Tabuľka 11: Alokácia zdrojov IZM pridelená pre mladých ľudí mimo oprávnených regiónov úrovne NUTS 2 (článok 16 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1304/2013)

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

I.4. Zhrnutie hodnotení

Hodnotenie tvorí dôležitú súčasť riadenia EŠIF. Jeho úlohou je predovšetkým poskytnúť spätnú väzbu o tom, ako prebieha implementácia finančnej pomoci a podpory z prostriedkov EÚ, aký je vplyv a dopad implementácie EŠIF a čo je potrebné prípadne zmeniť.

Hodnotenie je neoddeliteľnou súčasťou programového cyklu a slúži ako nástroj riadenia EŠIF a prostriedok na zvýšenie kvality, účinnosti a efektívnosti operačných programov a slúži aj na posúdenie ich vplyvu na dosahovanie cieľov stratégie Európa 2020.

V zmysle Systému riadenia EŠIF schválil Monitorovací výbor pre OP TP dňa 18.06.2019 aktualizovaný Plán hodnotení operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 3.0. RO OP TP následne zverejnil aktualizovaný Plán hodnotení na webovom sídle OP TP - www.optp.vlada.gov.sk v záložke „Hodnotenie“.

V súlade s aktualizovaným Plánom hodnotení OP TP pre programové obdobie 2014 – 2020 začal v roku 2019 RO OP TP realizovať Priebežné hodnotenie OP TP 2014 -2020 k 31.12.2018, ktorého ukončenie sa predpokladá začiatkom roka 2020. Z uvedeného dôvodu nie je možné v tejto fáze uviesť prípadné zistenia.

Hodnotenia OP TP realizované v roku 2019:

Názov hodnotenia	Fond	Začiatok hodnotenia (mesiac)	Začiatok hodnotenia (rok)	Koniec hodnotenia (mesiac)	Koniec hodnotenia (rok)	Typ hodnotenia	TC	Téma (zameranie) hodnotenia	Zistenia hodnotenia
Priebežné hodnotenie OP TP 2014 – 2020 k 31.12.2018	EFRR	december	2019	marec	2020	externé	n/a	posúdenie pokroku dosiahnutého vo finančnej a fyzickej implementácii OP TP k 31.12.2018	vzhľadom na termín ukončenia hodnotenia budú zistenia uvedené vo VS OP TP za rok 2020

I.5. Informácia o realizovaní IZM, ak je relevantné (článok 19 (2) a 19 (4) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1304/2013)

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

I.6. Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia

a) problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia zo strany RO OP TP

V roku 2019 boli v rámci OP Technická pomoc vykonané 2 certifikačné overovania na riadiacom orgáne a platobnej jednotke, z toho jedno bolo ukončené. Do konca roka 2019

ostali neuzavreté certifikačné overovania k SŽP S20301217010 trvajúce ešte z roku 2017 a certifikačné overovanie k SŽP S20301219009 vykonané v sledovanom období.

V rámci certifikačných overovaní boli identifikované zistenia týkajúce sa nedostatkov k výzve, písomnému vyzvaniu a výberu projektu vo vzťahu k nedostatočnému výkonu odborného hodnotenia a nedostatočného nastavenia merateľného ukazovateľa projektu, nedostatkov k overeniu zákazky. RO nedostatočne overil, že obstarávateľ v popise predmetu zákazky uviedol konkrétnu značku, v rámci administratívnej kontroly ŽoP a kontroly na mieste, okrem toho RO neidentifikoval nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov a neoveril ich hospodárne využitie. Taktiež RO nedostatočne vykonal administratívnu kontrolu ŽoP – riadne nevypracoval kontrolný zoznam a nedodrжал stanovenú lehotu na výkon administratívnej finančnej kontroly.

Certifikačné overovanie S20301217010 zostáva naďalej otvorené, keďže RO nepredložil dostatočné argumenty na uzavretie zistenia k verejnému obstarávaniu. V rámci certifikačného overovania S20301219009 neboli v sledovanom období prijaté opatrenia k zisteniu týkajúcemu sa verejného obstarávania a z uvedeného dôvodu zostáva certifikačné overovanie otvorené.

V rámci systémového auditu č. A925 boli identifikované 4 nedostatky so strednou závažnosťou (nefinančný nesystémový dosah). RO nezabezpečil dostatočný audítorský záznam (audit trail) z administratívneho overenia ŽoNFP, AFK ŽoP, FkNM, AFK VO a kontroly MS.

Systémový audit č. A996 identifikoval nesystémové nedostatky s nízkou a strednou závažnosťou a návrhy na zlepšenie, ktoré sú uvedené v čiastkových správach z vládnych auditov č. A996 K4700 a K4701 a č. A996 K4681 a K4701. Overenie splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku a zohľadnenie odporúčaní z vládneho auditu č. A996 bude vykonané v rámci nasledujúcich činností OA. Závěry z overenia budú reportované vo Výročnej kontrolnej správe zasielanej EK.

Auditom operácií č. A968 boli identifikované 3 nedostatky so strednou závažnosťou, z toho 2 nefinančné nesystémové a 1 nefinančný systémový nedostatok. Nefinančné nesystémové nedostatky sa týkali nepreukázania dostatočnosti vykonania administratívneho overenia ŽoNFP. Nefinančný systémový nedostatok sa týkal nezabezpečenia dostatočného audit trailu na preukázanie nezávislosti odborného hodnotenia.

V rámci vládneho auditu č. A981 bol overený formálny súlad predloženého Vyhlásenia hospodáriaceho subjektu so vzorom uvedeným v prílohe č. VI vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/207 a so vzorom uvedeným v prílohe č. 1 Metodického pokynu CKO č. 30 k ročnému súhrnu konečných audítorských správ. Zároveň bolo overené, či záverečná dokumentácia RO bola vypracovaná v zmysle usmernenia EK pre členské štáty týkajúce sa vypracovania Vyhlásenia hospodáriaceho subjektu a Ročného súhrnu pre programové obdobie 2014 – 2020.

Auditom operácií č. A1001 boli identifikované 3 nedostatky, z toho 1 s vysokou závažnosťou (finančný náhodný) a 2 nedostatky so strednou závažnosťou (1 nefinančný nesystémový a 1 nefinančný systémový nedostatok). Nefinančný nesystémový nedostatok sa týkal nedostatočne vykonanej kontroly výročných a záverečných MS, RO neidentifikoval nesprávny údaj vo vzťahu k plneniu MU. Nefinančný systémový nedostatok sa týkal nezabezpečenia dostatočného audit trailu na preukázanie nezávislosti odborného hodnotenia a finančný

náhodný nedostatok sa týkal neidentifikovania neoprávnenej náhrady cestovných výdavkov v rámci administratívnej finančnej kontroly ŽoP.

Vládnym auditom č. A805, ktorý bol ukončený dňa 19.09.2019, boli identifikované 2 nedostatky so strednou závažnosťou, ktoré mali nesystémový a nefinančný charakter- nedostatočné špecifikovanie procesov a nevypracovanie podpornej dokumentácie k overeniu súladu návrhu výzvy so Systémom implementácie HP.

Vládnym auditom č. A922, ktorý bol ukončený dňa 20.12.2019 neboli identifikované žiadne nedostatky. Správa z auditu bola zaslaná na EK prostredníctvom SFC2014 dňa 23.12.2019.

V rámci vykonaného vnútorného auditu č. A1003 neboli identifikované nedostatky.

Auditom Účtov č. A988 na úrovni CO neboli identifikované nedostatky.

V rámci systémových auditov č. A925 (RO), č. A805 - (GHP RMŽaN), č. A922 - (CO) neboli identifikované systémové nedostatky.

RO na začiatku implementácie OP prijal opatrenia na elimináciu nedostatku AK, ktoré priebežne naplňal. K 31.12.2019 RO evidoval obsadenosť 27 AK prepočítaných na FTE, z maximálneho počtu AK (27 AK) vyplývajúceho z uznesenia vlády č. 181/2017 k Analýze stavu a určenia počtu AK pre EŠIF v programovom období 2014-2020. Uvedený stav predstavuje naplnenosť na 100%, čím považuje RO nedostatok AK za vyriešený.

Na základe vykonanej analýzy potrieb a finančných nákladov prijímateľov (tzv. Nastavenie modelu finančnej implementácie operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020) zo záveru roka 2017 bol identifikovaný potenciálny vysoký nedostatok finančných prostriedkov v rámci OP TP na celé programové obdobie. Požiadavky prijímateľov výrazne prevyšujú celkovú alokáciu programu a zároveň sú nerovnomerne rozdelené medzi prioritné osi.

V danej súvislosti boli RO OP TP prijaté opatrenia na zmiernenie tohto problému. Medzi opatrenia, ktoré čiastočne pomohli eliminovať nedostatok resp. detailnejšie monitorovať aktuálny stav disponibilných zdrojov patrilo predovšetkým vyhlasovanie vyzvaní na kratšie časové obdobie. K vyhlasovaniu vyzvaní na „mzdové“ projekty, ktoré tvoria najväčší podiel čerpaných prostriedkov OP TP na obdobie jedného roka pristúpil RO už v závere roka 2018 a pokračoval v ňom aj počas roka 2019.

V decembri 2019 RO OP TP pripravil návrh revízie programového dokumentu OP TP a predložil ju členom MV, ktorí ju dňa 5.12.2019 schválili na 12. zasadnutí MV OP TP. Revízia vychádzala predovšetkým zo záverov externých hodnotení a identifikovaného nedostatku finančných prostriedkov v rámci OP a zahŕňala nasledovné body:

- presun finančných prostriedkov v objeme 12 mil. Eur (všetky zdroje) z PO2 do PO1,
- revízia ukazovateľov,
- odlíšenie podobných aktivít a zrušenie nerealizovaných aktivít.

Okrem toho boli do návrhu úpravy programového dokumentu OP TP premietnuté priebežne schvaľované zmeny na národnej úrovni prostredníctvom MV OP TP, ktoré nevyžadujú schválenie rozhodnutím Komisie.

Revízia bola 14.1.2020 zaslaná na schválenie Európskej komisii.

b) zhodnotenie reálnosti dosiahnutia cieľov a prípadné uskutočnené alebo plánované opatrenia

V rámci implementácie OP TP, RO identifikoval stav kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov za vysoký, vzhľadom na časovú oprávnenosť realizácie aktivít až do konca roka 2023. Uvedený fakt naznačovali aj závery vykonanej analýzy implementácie (december 2017) a potvrdil aktuálny stav čerpania finančných prostriedkov OP TP. Od konca roka 2019 RO realizuje aktualizáciu analýzy potrieb a finančných nárokov prijímateľov s cieľom zistiť reálny stav ku koncu roka 2019.

Medzi opatrenia, ktoré pomohli presnejšie monitorovať aktuálny stav disponibilných zdrojov patrilo predovšetkým vyhlasovanie vyzvaní na kratšie časové obdobie. Vyhlasovanie vyzvaní na „mzdové“ projekty na obdobie jedného roka pokračovalo počas celého roka 2019 a v tomto trende bude RO pokračovať aj v roku 2020. Zároveň zvažuje možnosť vyhlasovania vyzvaní na obdobie jedného roka u všetkých aktivít, čo by prispelo k efektívnejšiemu riadeniu implementácie.

Okrem toho RO plánuje v roku 2020 pristúpiť k monitorovaniu implementácie na projektovej úrovni, tzn. detailne sledovať projektový cyklus každého projektu už vo fáze pripravovanej ŽoNFP.

Ďalšími krokmi na zlepšenie nepriaznivej situácie s nedostatkom prostriedkov, ktorými sa bude musieť RO zaoberať je nabádanie prijímateľov k optimalizovaniu stavov AK, k presunu financovania niektorých aktivít (ktoré nie sú prierezové) z OP TP do TP príslušného OP (PMU, ÚVO, ..) a pod. V neposlednom rade bude musieť RO v spolupráci s CO a CKO preveriť možnosť zvýšenia podielu štátneho rozpočtu na spolufinancovaní projektov TP, za účelom eliminovania nedostatku prostriedkov.

Významnú pozornosť je potrebné venovať príprave nového PO a zabezpečeniu včasného schválenia strategického dokumentu a OP PO 2020+ a následnej urgentnej implementácii oprávnených zdrojov TP už v prechodnom období.

Väčšina hodnôt MU sa plní priebežne a v súlade s plánom, dokonca u viacerých MU je ich cieľová hodnota (plánovaná do roku 2023) aktuálne ku koncu roka 2019 prekročená. U niektorých MU ide o výraznejšie prekročenie hodnôt, niektoré MU cieľovú hodnotu prekračujú mierne. V uvedenej súvislosti bude so strany RO po konzultácii s prijímateľmi potrebná úprava cieľových hodnôt príslušných MU.

ŠC a ich očakávané výsledky sa naplňali priebežne na základe implementácie jednotlivých projektov. Systematickým vzdelávaním a refundáciou miezd sa podarilo stabilizovať AK subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF a znížiť mieru ich fluktuácie, čím sa vytvoril stabilný systém pre realizáciu programov EŠIF. V súlade s CPV ako systémovej koncepcie vzdelávania AK EŠIF v PO 2014-2020, sa realizovali prezenčné a dištančné vzdelávacie aktivity. Všetky informácie týkajúce sa evidencie a vzdelávania AK EŠIF, sú dostupné na oficiálnom portáli CPV (<https://cpv.vlada.gov.sk/>). Prostredníctvom realizácie projektov OP TP je zabezpečená široká informovanosť verejnosti a participácia v komunikácii s EK v oblasti EŠIF. Z finančných prostriedkov OP TP sa kontinuálne zabezpečuje vyššia kvalita a efektívnosť riadenia EŠIF, finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF, aj s príspevom

využívania externých služieb. Implementáciou projektov ITMS2014+ a integrovaním viacerých verejných databáz sa vytvoril stabilný systém, ktorý je jedným z nevyhnutných prvkov pre efektívnu implementáciu EŠIF.

Globálny cieľ - Vytvorenie vysoko odbornej a efektívnej podpory pre riadenie a implementáciu EŠIF dobudovaním efektívneho systému regulácie EŠIF, zvýšením kvality AK podieľajúcich sa na riadení, kontrole a audite EŠIF a ochrane finančných záujmov EÚ je postupne napĺňaný.

Pre potreby prijímateľov RO pravidelne, v mesačných intervaloch zverejňuje informáciu o stave NFP, realizovaných projektoch a predpokladaných voľných prostriedkoch v rámci vyzvaní OP TP 2014–2020 na webovom sídle OP TP (<http://www.optp.vlada.gov.sk/vyzvania/>).

I.7. Zhrnutie pre občanov

Zhrnutie obsahu výročnej správy pre občanov tvorí samostatný dokument vo forme prílohy výročnej správy, ktorá bude zverejnená v časti „Monitorovanie“ na webovom sídle <http://www.optp.vlada.gov.sk/operacny-program-technicka-pomoc-na-obdobie-2014-2020/>.

I.8. Správa o vykonávaní finančných nástrojov (článok 46 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013)

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

I.9. Opatrenia prijaté na splnenie ex-ante kondicionalít (článok 50 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013)

Požadované informácie nie sú pre správu predkladanú v roku 2019 relevantné.

I.10. Pokrok pri príprave a implementácii veľkých projektov a spoločných akčných plánov (článok 101(h) a 111(3) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a článok 14 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

Zoznam príloh

I. Zhrnutie pre občanov

Zoznam použitých skratiek

AK	Administratívne kapacity
CKO	Centrálny koordinačný organ
CO	Certifikačný organ
CPV	Centrálny plán vzdelávania AK EŠIF na PO 2014 – 2020
EDA	Európsky dvor audítorov
EFRR	Európsky fond regionálneho rozvoja
EK	Európska komisia
ENI	Program Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020
ENRF	Európsky námorný a rybársky fond
EP	Európsky parlament
EPFRV	Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
ES	Európske spoločenstvo
ESF	Európsky sociálny fond
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
EÚ	Európska únia
EÚS	Európska územná spolupráca
HP	Horizontálny princíp
HP UR	Horizontálny princíp udržateľný rozvoj
HP RMŽaND	Horizontálny princíp rovnosť mužov a žien a nediskriminácia
ID	Identifikačné číslo ukazovateľa z číselníka ukazovateľov
IPA	Nástroj predvstupovej pomoci
IS	Informačný systém
ISUF	Informačný systém účtovníctva fondov
IT	Informačné technológie
ITMS	IT monitorovací systém
IZM	Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
KF	Kohézny fond
MV	Monitorovací výbor
N/A	Not Applicable (t. j. nedostupné alebo neaplikovateľné)
NFP	Nenávratný finančný príspevok
NUTS	Nomenklatúra územných štatistických jednotiek
OA	Orgán auditu
OAK EŠIF	Odbor administratívnych kapacít EŠIF
OCKÚ OLAF	Odbor centrálny kontaktný útvar OLAF
OP TP	Operačný program Technická pomoc
p. b.	percentuálny bod
PD	Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020
PMÚ	Protimonopolný úrad
PS	Pracovná skupina
PJ	Platobná jednotka
PO	Programové obdobie/Prioritná os
RIÚS	Regionálna integrovaná územná stratégia
RKP	Ročný komunikačný plán OP TP
RO	Riadiaci orgán

SFC2014	System Európskej únie pre riadenie fondov v PO 2014 – 2020
SO	Sprostredkovateľský orgán
SR	Slovenská republika
SŽP	Súhrnná žiadosť o platbu
ŠC	Špecifický cieľ
ŠF	Štrukturálne fondy
ÚPPVII SR	Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR
UVP	Ukazovateľ výsledku programu
ZPC	Zahraničná pracovná cesta
ŽoNFP	žiadosť o Nenávratný finančný príspevok