

**Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky**  
**Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc**



**Výročná správa o vykonávaní  
operačného programu Technická pomoc  
pre programové obdobie 2014 – 2020  
za rok 2020**

**Bratislava, máj 2021**

---

## Obsah

Výročná správa o vykonávaní operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti (cieľ 1) .....	3
Časť A - Informácie predkladané každý rok (článok 50 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013) .....	3
I.1. Identifikácia .....	3
I.2. Prehľad o vykonávaní programu.....	3
I.3. Implementácia prioritnej osi .....	6
I.3.1 Prehľad o vykonávaní .....	6
I.3.2 Spoločné a programovo špecifické ukazovatele.....	8
I.3.3 Čiastkové ciele a zámery stanovené vo výkonnostnom rámci .....	20
I.3.4 Finančné údaje .....	20
I.4. Zhrnutie hodnotení.....	24
I.5. Informácia o realizovaní IZM, ak je relevantné (článok 19 (2) a 19 (4) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1304/2013) .....	24
I.6. Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia .....	25
I.7. Zhrnutie pre občanov .....	27
I.8. Správa o vykonávaní finančných nástrojov (článok 46 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013).....	28
I.9. Opatrenia prijaté na splnenie ex-ante kondicionalít (článok 50 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013) .....	28
I.10. Pokrok pri príprave a implementácii veľkých projektov a spoločných akčných plánov (článok 101(h) a 111(3) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a článok 14 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1299/2013) .....	28
Zoznam príloh .....	29
Zoznam použitých skratiek .....	29

---

# Výročná správa o vykonávaní operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti (cieľ 1)

---

Časť A - Informácie predkladané každý rok (článok 50 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013)

## I.1. Identifikácia

<b>Kód programu (CCI)</b>	2014SK16RFTA001
<b>Názov programu</b>	Technická pomoc
<b>Verzia</b>	5.0
<b>Vykazovaný rok</b>	2020
<b>Dátum schválenia výročnej/záverečnej správy monitorovacím výborom</b>	31. 05.2021

## I.2. Prehľad o vykonávaní programu

OP TP bol prijatý vykonávacím rozhodnutím EK č. C (2014) 9945 zo dňa 15.12.2014. V 3.1 programového dokumentu bola schválená na národnej úrovni MV dňa 25.05.2016. EK schválila dokument vykonávacím nariadením C(2016) 6635 zo dňa 13.10.2016. V priebehu rokov 2017, 2018 a 2019 nebola schválená žiadna realokácia OP, až dňa 4.3.2020 EK svojim rozhodnutím č. C(2020)1517 schválila v. 4.0 programového dokumentu. V súlade so schváleným uznesením vlády SR č. 355 zo 4.6.2020 bol RO s účinnosťou od 1.10.2020 delimitovaný na MIRRI SR. Uvedená zmena bola dňa 17.9.2020 na národnej úrovni schválená MV a zapracovaná do v. 5.0 programového dokumentu.

Počas roku 2020 RO vykonal 20 aktualizácií vyzvaní, z toho 5 aktualizácií bolo spojených s navýšením alokácie vyzvaní, ostatné súviseli najmä s presunom RO na MIRRI SR a zmenou riadiacej dokumentácie EŠIF na národnej úrovni. Celkovo bolo vo vyzvaniach alokovaných 107,19 % alokácie EU zdrojov OP TP. Aktualizáciou vyzvaní boli pokryté typy aktivít všetkých ŠC v rámci oboch PO.

V roku 2020 napriek obmedzeniam spôsobeným pandémiou prebiehal proces kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov OP podľa plánu a bez výrazných zmien. RO vykonával svoje činnosť takmer plne elektronicky, implementácia OP ako aj činnosť RO neboli zásadným spôsobom ovplyvnené. V súvislosti s delimitáciou RO na MIRRI SR bolo krátkodobo pozastavené predkladanie ŽoNFP, spojené najmä s nevyhnutnými zmenami v ITMS2014+. Celkovo bolo k 31.12.2020 kontrahovaných 186 projektov v celkovej sume 136 323 967,63 € za zdroj EÚ (85,70 % z alokácie OP) – kontrahovanie znížené o nečerpanú sumu riadne a mimoriadne ukončených projektov (čisté kontrahovanie). K 31.12.2020 oprávnení prijímatelia predložili žiadosti o platbu (refundácia, zúčtovanie zálohy a zúčtovanie predfinancovania) celkovo vo výške 108 318 615,94 € za zdroj EU, pričom čerpanie bolo dosiahnuté vo výške 106 109 801,53 € za zdroj EÚ (66,71 % z alokácie OP TP). Pokrok v kontrahovaní a čerpaní považuje RO za výrazný. Medziročne prišlo k nárastu kontrahovania o viac ako 26 mil. € čo je 16,4 p. b. a čerpania o viac ako 27 mil. €, čo predstavuje 17,15 p. b.

---

Finančný záväzok OP TP v rámci pravidla n+3 voči záväzku 2017 bol splnený. K 31.12.2020 bol vyčerpaný aj záväzok roku 2018.

#### Čerpanie na národnej úrovni za sledované obdobie

Celková suma schválených SŽP za rok 2020 predstavovala sumu 35 896 779,32 €, z toho za zdroj EÚ 29 456 897,36 €.

#### Čerpanie na národnej úrovni od začiatku programového obdobia

Celková suma schválených SŽP k 31.12.2020 za OP TP 2014 – 2020 predstavovala sumu 131 999 287,62 €, z toho za zdroj EÚ 108 318 615,94 €.

K 31.12.2020 dosiahlo čerpanie prostriedkov EÚ po zohľadnení nezrovnalostí a vratiek v rámci OP TP 2014 – 2020 výšku 106 109 801,53 € za zdroj EÚ, čo predstavuje 66,71 % podiel čerpania prostriedkov EÚ na celkovej alokácii (159 071 912,00 €).

Pokrok v čerpaní oproti stavu k 31.12.2019 predstavuje nárast o 17,15 %, t. j. 27,28 mil. € za zdroj EÚ.

#### Čerpanie voči EK za sledované obdobie

CO deklaroval v 3 priebežných ŽoP na EK v roku 2020 výdavky za OP TP 2014 – 2020 v celkovej sume 29 704 526,80 € za zdroj EÚ.

#### Čerpanie voči EK od začiatku programového obdobia

K 31.12.2020 deklaroval CO na EK výdavky za OP TP 2014 - 2020 v celkovej sume 101 385 825,86 € za zdroj EÚ (z toho 11 452 180,40 € v 3. účtovnom roku, 16 400 943,80 € v 4. účtovnom roku, 27 457 085,31 € v 5. účtovnom roku, 32 187 465,45 € v 6. účtovnom roku, 13 888 150,90 € v 7. účtovnom roku).

Deklarovaná suma po zohľadnení Účtov 100 664 622,57 € predstavuje 63,28 % podiel čerpania na celkovej alokácii programu.

Koniec roka 2020 predstavoval štvrtý míľnik pre plnenie pravidla n+3 voči záväzku 2017 vo výške 17,94 mil. €. Pravidlo n+3 bolo k 31.12.2020 splnené.

#### Prijaté platby z EK

V roku 2020 boli na účet CO pre OP TP 2014 – 2020 prijaté platby z EK v celkovej sume 31 506 231,48 € za zdroj EÚ, z toho:

- suma 4 772 157,36 € predstavuje ročnú zálohovú platbu za rok 2020, ktorá bola znížená o výšku nezúčtovanej ročnej zálohovej platby za rok 2019;
- suma 26 734 074,12 € predstavuje 90 % úhrady 3 priebežných žiadostí o platbu predložených na EK.

Kumulatívne boli pre toto programové obdobie v rámci OP TP 2014 – 2020 prijaté platby z EK v celkovej sume 107 651 560,26 €.

#### Úroky

V roku 2020 boli na účte pre OP TP 2014 – 2020 vygenerované úroky vo výške 239,69 €. Kumulatívne k 31.12.2020 je suma generovaných úrokov na programe vo výške 1 414,19 €, ktoré boli v plnej výške použité na financovanie OP.

## Certifikácia výdavkov a systémov riadenia a kontroly

V roku 2020 boli v rámci OP TP 2014 – 2020 vykonané 2 certifikačné overovania na RO a PJ. Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 141 792,68 € a suma overeného verejného obstarávania predstavuje 1 787 164,21 €.

Boli identifikované zistenia v oblasti VO vo vzťahu k nesplneniu podmienok účasti a nepreukázanie splnenia podmienok účasti. Dve zistenia k VO s finančným dopadom (25 % korekcia na zákazku) boli vysokej závažnosti a jedno strednej závažnosti. Dva nedostatky týkajúce sa administratívnej kontroly ŽoP boli strednej a nízkej závažnosti, bez finančného dopadu. RO prijal nápravné opatrenia, na základe čoho boli všetky zistenia CO uzavreté.

## Nezrovnalosti a finančné opravy

V sledovanom období od 01.01.2020 do 31.12.2020 boli CO trvalo stiahnuté nezrovnalosti a vratky v rámci ŽoP na EK a Účtov spolu vo výške **2 532 901,82 € za všetky zdroje financovania (z toho zdroj EÚ 2 153 225,23 €)**. Dočasne vylúčené výdavky v Účtoch za 5. účtovný rok predstavujú **239 126,99 € za všetky zdroje financovania (z toho zdroj EÚ 203 239,36 €)**, z ktorých bolo opätovne pripočítaných 239 126,99 € za všetky zdroje financovania (z toho zdroj EÚ 203 239,36 €).

Tabuľka: Prehľad odpočítaných nezrovnalostí na úrovni prioritnej osi v €:

Prioritná os	Trvalo stiahnuté sumy		Dočasne vylúčené sumy v Účtoch podľa čl. 137 (2) CPR					
			Dočasne vylúčené sumy		Opätovne naddeklarované sumy EK		Zostatok dočasne vylúčených súm	
	Suma celkom (bez Pro-rata)	Suma za zdroj EÚ	Suma celkom (bez Pro-rata)	Suma za zdroj EÚ	Suma celkom (bez Pro-rata)	Suma za zdroj EÚ	Suma celkom (bez Pro-rata)	Suma za zdroj EÚ
30101	559 400,89	475 902,74	239 126,99	203 239,36	239 126,99	203 239,36	0,00	0,00
30102	1 973 500,93	1 677 322,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 532 901,82</b>	<b>2 153 225,23</b>	<b>239 126,99</b>	<b>203 239,36</b>	<b>239 126,99</b>	<b>203 239,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zdroj: CO, MF SR

## V sledovanom období OA vykonal na úrovni RO nasledovné audity:

- február 2020 – september 2020 systémový audit, audit operácií č. A1031,
- júl 2020 – august 2020 vnútorný audit operácií č. A1036,
- december 2020 – február 2021 audit účtov č. A1050,
- december 2019 – február 2020 audit účtov č. A981.

Podrobnejšie kap. I.6.

## Plnenie merateľných ukazovateľov

Dodržiavanie a plnenie ŠC programu prebiehalo v sledovanom období aj prostredníctvom sledovania a naplňania hodnôt MU programu, ktorých hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 1 a č. 3A. Ukazovatele **výsledku programu v rámci PO 1** prispievajú k naplňaniu ŠC nasledovne: ukazovateľ R0149 k ŠC 1, R0150 k ŠC 2, R0151, R0152 a R0153 k ŠC 3; ukazovatele **výstupu programu** – merateľný ukazovateľ (ďalej aj „MU“) O0205, O0209, O0218 k ŠC 1, O0206, O0207 k ŠC 2 a O0210, O0211, O0212, O0213 k ŠC 3. Ukazovatele **výsledku programu v rámci PO 2** – MU R0154 a R0155 prispievajú k naplňaniu ŠC 1; ukazovatele **výstupu programu** – MU O0214, O0215, O0216, O0217 k ŠC 1.

Ukazovatele výsledku programu boli napĺňané priebežne. Nárast hodnôt zaznamenali MU R0149, R0150, R0154 a R0155, pokles zaznamenal MU R0153. Hodnoty všetkých MU s výnimkou MU R0154 však už presiahli svoje cieľové hodnoty.

Ukazovatele výstupu programu zaznamenali zväčša kontinuálny medziročný nárast hodnôt, v niektorých prípadoch výrazný. Nárast zaznamenali MU O0206, O0207, O0209, O0210, O0212, O0213, O0216, O0217, O0218 a O0310. Pri MU O0207, O0209, O0210 a O0213 prišlo k výraznému prekročeniu cieľových hodnôt. MU O0211, O0214 a O0215 nezaznamenali zmenu hodnôt, pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom pri MU nenastal.

Všetky projekty boli implementované v zmysle uplatňovania HP RMŽ a ND, čím sa zabezpečila eliminácia a predchádzanie všetkých foriem diskriminácie.

### I.3. Implementácia prioritnej osi

#### I.3.1 Prehľad o vykonávaní

ID	Prioritná os	Kľúčové informácie o vykonávaní prioritných osí s odkazom na kľúčové prvky vývoja, závažné problémy a opatrenia prijaté na riešenie týchto problémov
301010	PO 1: Riadenie, kontrola a audit EŠIF	<p>V rámci PO1 neboli vyhlásené žiadne vyzvania, avšak bolo vykonaných 5 aktualizácií súvisiacich s navýšením sumy, ktoré boli hlavne zamerané na aktivity ŠC1 spojené s refundáciou miezd, aktivity ŠC2 spojené s realizáciou Komunikačnej stratégie OP – informačné aktivity, mediálne kampane a aktivity ŠC3 zamerané na podporu verejnej regionálnej siete komunikačných kanálov. V roku 2020 nastal výrazný pokrok v kontrahovaní a čerpaní alokovaných finančných prostriedkov v PO1 spojený najmä s ukončovaním projektov do konca roka 2020. K 31.12.2020 bolo kontrahovaných 158 projektov v celkovej výške 116 405 169,27 € za zdroj EÚ (93,70 % z alokácie OP na PO1) – čisté kontrahovanie. K 31.12.2020 oprávnení prijímatelia predložili ŽoP (refundácia, zúčtovanie zálohy a zúčtovanie predfinancovania) celkovo vo výške 96 555 376,91 €, pričom čerpanie bolo dosiahnuté vo výške 96 032 037,33 € za zdroj EÚ (77,72 % z alokácie programu na PO1). Pokrok v kontrahovaní a čerpaní považuje RO za výrazný, najmä vzhľadom na disponibilné zdroje v rámci OP. Ukazovatele výsledku programu boli napĺňané priebežne. Pri MU R0150, R154 a R155 bola medziročne nameraná vyššia hodnota. MU R0151 a R0152 zaznamenali identické hodnoty. Pri MU R0150 prišlo k najväčšiemu nárastu o 16 p. b., naopak MU R0153 zaznamenal výrazný pokles, čo je však hodnota stále vyššia ako cieľová.</p>

		Ukazovatele výstupu programu sú agregované z príslušných projektových MU. MU O0205 (O0310), MU O0206, O0207, O0209, O0210, O0212, O0213 a O0218 v sledovanom období zaznamenali nárast hodnôt, v prípade O0211 sa hodnota nezmenila a pokles nebol zaznamenaný.
301020	PO 2: Systémová a technická podpora	V sledovanom období neboli v rámci PO2 vyhlásené žiadne vyzvania a ani ich aktualizácie zamerané na navýšenie sumy. V roku 2020 nastal mierny pokrok v kontrahovaní a čerpaní alokovaných finančných prostriedkov programu v rámci PO2. Celkovo bolo k 31.12.2020 kontrahovaných 28 projektov vo výške 19 918 798,36 € za zdroj EÚ (57,18 % z alokácie programu na PO2) – čisté kontrahovanie. K 31.12.2020 oprávnení prijímatelia predložili ŽoP (refundácia, zúčtovanie zálohy a zúčtovanie predfinancovania) celkovo vo výške 11 763 239,03 €, pričom čerpanie bolo dosiahnuté vo výške 10 077 764,20 € za zdroj EÚ (28,93 % z alokácie OP na PO 2). Pokrok v kontrahovaní a čerpaní považuje RO za dostačujúci najmä vo väzbe na vyhlásené vyzvania a počet projektov. Ukazovatele výsledku programu boli napĺňané priebežne. V prípade MU R0154, R0155 bol medziročne zaznamenaný mierny nárast hodnoty. Ukazovatele výstupu programu sú agregované z projektových MU. MU O0214, O0215 a O0217 nezaznamenali počas sledovaného obdobia zmenu. Hodnota MU O0216 medziročne narástla.

### I.3.2 Spoločné a programovo špecifické ukazovatele

Tabuľka 1 Ukazovatele výsledku pre EFRR a KF v rozdelení na prioritné osi a špecifické ciele

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.			8.															9.						
						Cieľová hodnota (2023)			2014			2015			2016			2017			2018				2019			2020		
						M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu		M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu
R0149	Miera fluktuácie pracovníkov	%	Menej rozvinutý región	13,2	2014			11,20			13,20			13,20			10,45			10,45			9,23			11,03			10,72	PO 1 ŠC 1
R0150	Miera informovanosti o možnostiach podpory z EŠIF	%	Menej rozvinutý región	74	2014			80,00			74,00			74,00			74,00			68,00			68,00			68,00			84,00	PO 1 ŠC 2
R0151	Zabezpečenie adekvátnej miery fungovania riadiaceho a kontrolného systému CKO	Stupeň uistenia	Menej rozvinutý región	2	2014			2			2			2			2			2			2			2		1	PO 1 ŠC 3	
R0152	Miera dodržania lehôt vyplývajúcich zo SFR	%	Menej rozvinutý región	96	2014			96			96			96			97,41			98,87			98,85			100,00			100,00	PO 1 ŠC 3



R0153	Miera overenia deklarovaných výdavkov	%	Menej rozvinutý región	10	2014			15			10			10			42,23			45,75			38,99			18,01	PO 1 ŠC 3
R0154	Miera spokojnosti užívateľov informačných systémov	%	Menej rozvinutý región	90	2013			93			90			90			87,59			90,12			90,79			90,86	PO 2 ŠC 1
R0155	Miera dostupnosti informačných systémov	%	Menej rozvinutý región	98	2013			99			98			98			99,87			99,99			99,50			99,99	PO 2 ŠC 1

Zdroj: ITMS, manuálny výpočet

### Tabuľka 2A Spoločné ukazovatele výsledku pre ESF v rozdelení na prioritné osi, investičné priority a kategórie regiónu

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

### Tabuľka 2B Ukazovatele výsledkov IZM podľa prioritnej osi alebo časti prioritnej osi

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

### Tabuľka 2C Programovo špecifické ukazovatele výsledku pre ESF v rozdelení na prioritné osi, investičné priority a v relevantných prípadoch podľa kategórie regiónov

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

**Tabuľka 3A Spoločné a programovo špecifické ukazovatele výstupu pre EFRR a KF v rozdelení na prioritné osi, investičné priority a kategórie regiónov pre EFRR**

PO 1	1. ID	2. Ukazovateľ výstupu	3. Merná jednotka	4. Fond	5. Kategória regiónu	6. Cieľová hodnota (2023)			7.															8. Poznámka																		
						2014			2015			2016			2017			2018			2019				2020																	
						M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu		M	Ž	Spolu															
<b>F = Súhrnná (kumulatívna) hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom projektov [skutočné dosahovanie výstupov]</b> <b>S = Súhrnná (kumulatívna) hodnota – výstupy, ktoré sa majú realizovať prostredníctvom vybraných projektov [prognózy, ktoré poskytli prijímatelia]</b>	O0205	Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP	Počet	EFRR	Menej rozvinutý región	509					0			0			133,01			15,75			148,76			15,75			133,01			148,76			160,01			340,01			500,02	PO 1 ŠC 1
								0			0			303,36			128,51			431,87			322,55			155,69			478,25			164,04			348,58			512,62	PO 1 ŠC 1			





















---

**Tabuľka 3B Spoločné ukazovatele výstupov pre EFRR v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti týkajúce sa investícií do výroby – počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z OP, bez podpory z iných zdrojov pre tie isté podniky**

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

**Tabuľka 4A Spoločné ukazovatele výstupu pre ESF v rozdelení na prioritné osi, investičné priority a kategórie regiónov**

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

**Tabuľka 4B Programovo špecifické ukazovatele výstupu pre ESF v rozdelení na prioritné osi, investičné priority a kategórie regiónov**

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

***1.3.3 Čiastkové ciele a zámery stanovené vo výkonnostnom rámci***

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

**Tabuľka 5 Informácia o čiastkových cieľoch a zámeroch stanovených vo výkonnostnom rámci**

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

***1.3.4 Finančné údaje***

Požadované informácie o využití príspevku pre cieľ 2 z tretích krajín, ktoré sa zúčastňujú programu (napr. IPA, ENI, Nórsko, Švajčiarsko) nie sú pre OP TP relevantné.

**Tabuľka 6 Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu**

Finančná alokácia						Finančný pokrok					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Prioritná os	Fond	Katégoria regiónu	Základ pre výpočet podpory Únie (Celkové oprávnené výdavky alebo verejné oprávnené výdavky)	Finančné prostriedky spolu (€)	Miera spolufinancovania (%)	Celkové oprávnené náklady na vybrané projekty (€)	Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktorý sa vzťahujú vybrané projekty (%)  (7/5*100)	Verejné oprávnené náklady na vybrané projekty (€)	Celkové oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi riadiacemu orgánu (€)	Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktoré sa vzťahujú oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi (%)  (10/5*100)	Počet vybraných projektov
301010	EFRR	Menej rozvinutý	COV	146 159 707,00	85,00	165 338 264,56	113,12%	165 338 264,56	116 579 836,08	79,76%	158
301020	EFRR	Menej rozvinutý	COV	40 983 720,00	85,00	26 125 240,13	63,75%	26 125 240,13	13 865 286,09	33,83%	28
<b>Spolu</b>	<b>EFRR</b>	<b>Menej rozvinutý</b>	<b>COV</b>	<b>187 143 427,00</b>	<b>85,00</b>	<b>191 463 504,69</b>	<b>102,31%</b>	<b>191 463 504,69</b>	<b>130 445 122,17</b>	<b>69,70%</b>	<b>186</b>

Zdroj: SFC2014

Poznámka: uvádzaná suma a percento (stĺpce 7, 8, 9) presahuje celková alokácia na OP, keďže ide o „brutto“ kontrahovanie (nezohľadňuje nevyčerpané zostatky z už ukončených projektov)

**Tabuľka 7 Rozdelenie súhrnných finančných údajov podľa kategórie intervencie v rámci KF, EFRR a ESF**

1.	Charakteristika výdavku		Dimenzie pre kategórie intervencií								Finančné údaje			
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
PO	Fond	Kategória regiónu	1 Oblasť intervencie	2 Forma financovania	3 Typ územia	4 Územné mechanizmy realizácie	5 Tematický cieľ EFRR/KF	6 Sekundárny tematický okruh ESF	7 Hospodárska činnosť	8 Umiestnenie	Celkové oprávnené výdavky na vybrané projekty (€)	Verejné oprávnené výdavky na vybrané projekty (€)	Celkové oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi riadiacemu orgánu	Počet vybraných projektov
301010	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK021	18 645 662,87	18 645 662,87	13 179 246,26	18
301010	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK022	18 645 662,87	18 645 662,87	13 179 246,26	18
301010	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK023	18 645 662,87	18 645 662,87	13 179 246,26	18
301010	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK031	18 645 662,87	18 645 662,87	13 179 246,26	19
301010	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK032	18 645 662,87	18 645 662,87	13 179 246,26	19
301010	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK041	18 645 662,86	18 645 662,87	13 179 246,25	19
301010	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK042	18 645 662,86	18 645 662,88	13 179 246,25	19
301010	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07			18	SK021	2 446 177,98	2 446 177,97	1 309 030,21	2
301010	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07			18	SK022	2 446 177,93	2 446 177,93	1 309 030,21	3
301010	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07			18	SK023	2 446 178,02	2 446 177,99	1 309 030,20	3
301010	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07			18	SK031	2 446 178,00	2 446 178,01	1 309 030,21	3
301010	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07			18	SK032	2 446 178,00	2 446 178,02	1 309 030,21	3

301010	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07		18	SK041	2 446 178,00	2 446 178,01	1 309 030,20	3
301010	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07		18	SK042	2 446 178,02	2 446 177,99	1 309 030,20	3
301010	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07		18	SK021	2 527 911,22	2 527 911,24	2 165 985,83	1
301010	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07		18	SK022	2 527 911,24	2 527 911,22	2 165 985,84	1
301010	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07		18	SK023	2 527 911,21	2 527 911,21	2 165 985,83	1
301010	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07		18	SK031	2 527 911,22	2 527 911,22	2 165 985,84	1
301010	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07		18	SK032	2 527 911,22	2 527 911,22	2 165 985,84	1
301010	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07		18	SK041	2 527 911,22	2 527 911,22	2 165 985,83	1
301010	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07		18	SK042	2 527 911,21	2 527 911,21	2 165 985,83	2
301020	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07		18	SK021	3 732 177,15	3 732 177,16	1 980 755,16	4
301020	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07		18	SK022	3 732 177,12	3 732 177,14	1 980 755,16	4
301020	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07		18	SK023	3 732 177,18	3 732 177,18	1 980 755,15	4
301020	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07		18	SK031	3 732 177,16	3 732 177,17	1 980 755,17	4
301020	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07		18	SK032	3 732 177,15	3 732 177,18	1 980 755,16	4
301020	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07		18	SK041	3 732 177,19	3 732 177,15	1 980 755,15	4
301020	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07		18	SK042	3 732 177,18	3 732 177,15	1 980 755,14	4
<b>Celkový súčet</b>										<b>191 463 504,69</b>	<b>191 463 504,69</b>	<b>130 445 122,17</b>	<b>186</b>

Zdroj: SFC2014

Poznámka: uvádzaná suma (stĺpce 12, 13) presahuje celkovú alokácia na OP, keďže ide o „brutto“ kontrahovanie (nezohľadňuje nevyčerpané zostatky z už ukončených projektov)

## Tabuľka 8 Použitie krížového financovania (EFRR a ESF v rámci cieľa 1)

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

## Tabuľka 9 Výdavky na projekty realizované mimo oblasti programu (EFRR a KF)

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

## Tabuľka 10 Výdavky realizované mimo Únie (ESF)

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

## Tabuľka 11: Alokácia zdrojov IZM pridelená pre mladých ľudí mimo oprávnených regiónov úrovne NUTS 2 (článok 16 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1304/2013)

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

### I.4. Zhrnutie hodnotení

V roku 2020 bola ukončená realizácia 2 externých hodnotení OP TP.

Hodnotiace správy sú zverejnené na webovom sídle OP TP 2014 – 2020:

<https://www.optp.vlada.gov.sk/hodnotenia-op-tp/>.

Hodnotenia OP TP realizované v roku 2020:

Názov hodnotenia	Fond	Začiatok hodnotenia (mesiac)	Začiatok hodnotenia (rok)	Koniec hodnotenia (mesiac)	Koniec hodnotenia (rok)	Typ hodnotenia	TC	Téma (zameranie) hodnotenia	Zistenia hodnotenia
Priebežné hodnotenie OP TP 2014 – 2020 k 31.12.2018	EFRR	december	2019	marec	2020	externé	n/a	posúdenie pokroku dosiahnutého vo finančnej a fyzickej implementácii OP TP k 31.12.2018	Ad I)
Priebežné hodnotenie OP TP 2014 – 2020 k 31.12.2019	EFRR	apríl	2020	jún	2020	externé	n/a	posúdenie pokroku dosiahnutého vo finančnej a fyzickej implementácii OP TP k 31.12.2019	Ad II)

#### Ad I)

1. časté zmeny vyhlásených vyzvaní na základe požiadaviek prijímateľov;
2. nadkontrahovanie projektov - sťažuje finančné riadenie programu;
3. nedostatky v oblasti kontroly VO;
4. nedodržiavanie stanovených postupov a termínov zo strany manažérov RO;
5. rozdiely vo finančnom ohodnotení AK na porovnateľných pozíciách u rôznych prijímateľov;
6. MU často nemajú jasnú definíciu a spôsob výpočtu dosiahnutej cieľovej hodnoty, v niektorých prípadoch je nedostatočné nastavenie očakávaných cieľových hodnôt ;
7. očakávané výsledky realizácie konkrétnych opatrení v rámci jednotlivých špecifických cieľov sú často formulované všeobecne a nie je stanovený spôsob vyhodnocovania ich naplnenia;

#### Ad II)

1. neprimerane vysoká úroveň kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov v porovnaní s fázou implementácie PO;
2. riziko nenaplnenia cieľových hodnôt v prípade niektorých MU; v oblasti naplnenia očakávaných výsledkov absentuje metodika vyhodnocovania dosiahnutých výsledkov;
3. zdĺhavosť kontroly VO a nedodržiavanie termínov;
4. nedostatočný príspevok RO k znižovaniu administratívnej záťaže na strane prijímateľov



---

ako aj RO;

5. vzdelávanie AK RO je realizované takmer výlučne prostredníctvom povinných školení v rámci CPV (formálny charakter); špecifické formy vzdelávania v prípade AK RO sú využívané obmedzene.

RO posúdil všetky zistenia a odporúčania vyplývajúce z hodnotení a k relevantným prijal opatrenia. Podrobné informácie o prijatých a realizovaných opatreniach k zisteniam a odporúčaniam z hodnotení OP sú súčasťou Súhrnnej správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP TP za rok 2020.

### **I.5. Informácia o realizovaní IZM, ak je relevantné (článok 19 (2) a 19 (4) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1304/2013)**

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

### **I.6. Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia**

- a) problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia zo strany RO

V roku 2020 boli v rámci OP vykonané 2 certifikačné overovania na RO a PJ, z toho obe boli ukončené. Do konca roka 2020 boli uzavreté aj všetky doposiaľ prebiehajúce certifikačné overovania z predošlého obdobia.

V rámci certifikačného overovania OC301201201 boli identifikované zistenia týkajúce sa nedostatkov pri overení zadania zákazky (2 zistenia vysokej a jedno strednej závažnosti), nedostatkov vyplývajúcich z výkonu administratívnej kontroly ŽoP a finančnej kontroly na mieste (nepreukázanie výkonu finančnej kontroly VO týkajúcej sa výdavkov deklarovaných v ŽoP – zistenie strednej závažnosti a nevykonanie analýzy údajov v systéme ARACHNE – zistenie nízkej závažnosti).

Certifikačné overovanie OC301201202 bolo ukončené bez zistení.

V rámci vládneho auditu č. A1031 bol identifikovaný 1 nedostatok so strednou závažnosťou (nefinančný nesystémový dosah). RO nezaevidoval/oneskorene zaevidoval výstupy z kontroly ŽoP/FKnM a kontroly VO do ITMS2014+. Neboli identifikované finančné nedostatky.

Vzhľadom k zamedzeniu konfliktu záujmov bol audit A1036 vykonaný Útvorom vnútorného auditu MF SR, ktorého vnútorní audítori overili deklarované výdavky prijímateľa OA. Neboli identifikované finančné nedostatky.

Vládny audit č. A1050 okrem záverečnej dokumentácie RO vypracovanej vo vzťahu k 6. účtovnému roku overoval aj významné zmeny v nastavení Systému riadenia a kontroly v súvislosti s určením MIRRI SR ako RO pre OP TP. OA konštatoval, že určenie RO predstavuje významnú zmenu bez zásadného vplyvu na riadne fungovanie systému.

Vládnym auditom č. A981 neboli identifikované nedostatky.

Overenie dostatočnosti splnenia opatrení k jednotlivým zisteniam auditov bude vykonané v rámci nasledujúcich auditov OA a závery z overenia budú reportované vo VKS, ktorá bude zaslaná EK v termíne do 15. 02. 2022.

---

Posúdením charakteru nedostatkov systémových auditov a z dôvodu, že pri hlavných kľúčových požiadavkách neboli zistené závažné nedostatky, ktoré by mali výrazný vplyv na fungovanie Systému riadenia a kontroly, OA stanovil na úrovni OP TP kategóriu 1 – Systém funguje dobre, sú potrebné iba menšie zlepšenia alebo žiadne.

RO na začiatku implementácie OP prijal opatrenia na elimináciu nedostatku AK, ktoré priebežne naplňal. K 31.12.2019 RO evidoval plnú obsadenosť 27 AK (FTE), vyplývajúcu z uznesenia vlády č. 181/2017, čím bol problém AK považovaný za vyriešený. V závere roka 2020 však v súvislosti s presunom RO na MIRRI SR prišlo k nárastu fluktuácie AK. Cieľom RO bolo po tejto zmene stabilizovať stavy AK, aby bolo plnohodnotne zabezpečené riadenie a implementácia OP.

Na základe vykonanej analýzy potrieb a finančných nákladov prijímateľov (tzv. Nastavenie modelu finančnej implementácie OP TP 2014 – 2020) zo záveru roka 2017 bol identifikovaný potenciálny vysoký nedostatok finančných prostriedkov v rámci OP na celé PO, čo potvrdila aj aktualizácia analýzy potrieb prijímateľov z mája 2020. Požiadavky prijímateľov prevažne na mzdové projekty výrazne prevyšujú celkovú alokáciu programu a zároveň sú nerovnomerne rozdelené medzi PO.

V danej súvislosti boli RO prijaté opatrenia na zmiernenie tohto problému ktoré čiastočne pomohli eliminovať nedostatok resp. detailnejšie monitorovať aktuálny stav disponibilných zdrojov; išlo najmä o vyhlasovanie vyzvaní na kratšie časové obdobie. K vyhlasovaniu vyzvaní na „mzdové“ projekty, ktoré tvoria najväčší podiel čerpaných prostriedkov OP na obdobie jedného roka pristúpil RO už v závere roka 2018. Počas rokov 2019 a 2020 bola iba navyšovaná suma existujúcich vyzvaní na „mzdové“ projekty o sumu na najbližší rok.

V decembri 2019 RO pripravil návrh zmeny programového dokumentu OP, ktorá bola dňa 5.12.2019 schválená na 12. zasadnutí MV. Zmena vychádzala hlavne z identifikovaného nedostatku finančných prostriedkov v rámci OP ako aj záverov externých hodnotení. Zahŕňala predovšetkým presun finančných prostriedkov v objeme 12 mil. € (všetky zdroje) z PO2 do PO1, úpravy merateľných ukazovateľov a odlíšenie podobných a zrušenie nerealizovaných aktivít. Zmena bola schválená vykonávacím rozhodnutím Komisie č. C(2020)1517 zo dňa 4.3.2020.

b) zhodnotenie reálnosti dosiahnutia cieľov a prípadné uskutočnené alebo plánované opatrenia

V rámci implementácie OP, RO identifikoval stav kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov za vysoký, vzhľadom na časovú oprávnenosť realizácie aktivít až do konca roka 2023. Uvedený fakt potvrdili aj závery vykonanej aktualizácie analýzy implementácie (máj 2020) ako aj súčasný stav vyčerpania finančných prostriedkov OP.

Medzi opatrenia, ktoré pomohli presnejšie monitorovať aktuálny stav disponibilných zdrojov patrilo predovšetkým navyšovanie finančných zdrojov vyzvaní na mzdy na najbližší rok, ktoré prebiehalo počas rokov 2019 a 2020 a v ktorom plánuje RO pokračovať aj v roku 2021. Zároveň zvažuje možnosť navyšovania vyzvaní na obdobie jedného roka u všetkých aktivít, čo by prispelo k efektívnejšiemu riadeniu implementácie.

RO od začiatku roka 2020 vykonáva monitorovanie implementácie na projektovej úrovni, tzn. detailne sleduje projektový cyklus každého projektu už vo fáze pripravovanej ŽoNFP.

---

Intenzívne prebieha komunikácia s oprávnenými prijímateľmi v súvislosti so zámermi na najbližšie obdobie (ešte pred predložením ŽoNFP) ako aj s dočerpaním už zazmluvnenej sumy projektov. RO v závere roka 2020 začal s prípravou návrhu úpravy programového dokumentu OP, zameranej predovšetkým na presun finančných prostriedkov z PO2 do PO1, ktorá by sa mala zrealizovať v prvej polovici roka 2021.

Ďalšími krokmi RO na zlepšenie situácie s nedostatkom prostriedkov je nabádať prijímateľov k optimalizovaniu stavov AK, k presunu financovania vybraných aktivít (ktoré nie sú prierezové) z OP TP do TP príslušného OP a pod. V spolupráci s CO a CKO bude musieť RO preveriť možnosť zvýšenia podielu štátneho rozpočtu na spolufinancovaní projektov TP.

Vzhľadom na poznatky a skúsenosti z aktuálneho PO poskytuje RO súčinnosť pri príprave nového PO. Prioritou je zabezpečiť čo najskôr schválenie strategického dokumentu a OP pre PO 2020+ tak, aby čo najskôr mohlo začať čerpanie zdrojov TP.

Väčšina hodnôt MU sa plní priebežne a v súlade s plánom, u mnohých MU je ich cieľová hodnota (plánovaná do roku 2023) ku koncu roka 2020 prekročená. Pri viacerých MU ide o výrazné prekročenie hodnôt, niektoré MU cieľovú hodnotu prekračujú mierne.

ŠC a ich očakávané výsledky sa naplňali priebežne na základe implementácie jednotlivých projektov. Systematickým vzdelávaním a refundáciou miezd sa podarilo stabilizovať AK subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF a znížiť mieru ich fluktuácie, čím sa vytvoril stabilný systém pre realizáciu programov EŠIF. V súlade s CPV ako systémovej koncepcie vzdelávania AK EŠIF v PO 2014-2020 sa vzhľadom na situáciu s COVID-19 realizovali vzdelávacie aktivity predovšetkým dištančnou formou. Všetky informácie týkajúce sa evidencie a vzdelávania AK EŠIF sú dostupné na oficiálnom portáli CPV (<https://cpv.vlada.gov.sk/>). Prostredníctvom realizácie projektov OP je zabezpečená široká informovanosť verejnosti a participácia v komunikácii s EK v oblasti EŠIF. Z finančných prostriedkov OP sa kontinuálne zabezpečuje vyššia kvalita a efektívnosť riadenia EŠIF, finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF, aj s príspevom využívania externých služieb. Implementáciou projektov ITMS2014+ a integrovaním viacerých verejných databáz sa vytvoril stabilný systém, ktorý je jedným z nevyhnutných prvkov pre efektívnu implementáciu EŠIF.

Všetky tieto aktivity smerujú k postupnému naplňaniu globálneho cieľa - vytvoriť vysoko odbornú a efektívnu podporu pre riadenie a implementáciu EŠIF dobudovaním efektívneho systému regulácie EŠIF, zvýšením kvality AK a ochranou finančných záujmov EÚ.

Pre potreby prijímateľov RO pravidelne, v mesačných intervaloch zverejňuje na webovom sídle informáciu o stave NFP, realizovaných projektoch a predpokladaných voľných prostriedkoch v rámci vyzvaní OP TP 2014–2020 (<http://www.optp.vlada.gov.sk/vyzvania/>).

## **I.7. Zhrnutie pre občanov**

Zhrnutie obsahu výročnej správy pre občanov tvorí samostatný dokument vo forme prílohy výročnej správy, ktorá bude zverejnená v časti „Monitorovanie“ na webovom sídle <http://www.optp.vlada.gov.sk/operacny-program-technicka-pomoc-na-obdobie-2014-2020/>.

---

**I.8. Správa o vykonávaní finančných nástrojov (článok 46 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013)**

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

**I.9. Opatrenia prijaté na splnenie ex-ante kondicionalít (článok 50 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013)**

Požadované informácie nie sú pre správu predkladanú v roku 2020 relevantné.

**I.10. Pokrok pri príprave a implementácii veľkých projektov a spoločných akčných plánov (článok 101(h) a 111(3) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a článok 14 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)**

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

---

## Zoznam príloh

### I. Zhrnutie pre občanov

## Zoznam použitých skratiek

AK	Administratívne kapacity
CKO	Centrálny koordinačný organ
CO	Certifikačný organ
CPV	Centrálny plán vzdelávania AK EŠIF na PO 2014 – 2020
EDA	Európsky dvor audítorov
EFRR	Európsky fond regionálneho rozvoja
EK	Európska komisia
ENI	Program Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020
ENRF	Európsky námorný a rybársky fond
EP	Európsky parlament
EPFRV	Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
ES	Európske spoločenstvo
ESF	Európsky sociálny fond
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
EÚ	Európska únia
EÚS	Európska územná spolupráca
HP	Horizontálny princíp
HP UR	Horizontálny princíp udržateľný rozvoj
HP RMŽaND	Horizontálny princíp rovnosť mužov a žien a nediskriminácia
ID	Identifikačné číslo ukazovateľa z číselníka ukazovateľov
IPA	Nástroj predvstupovej pomoci
IS	Informačný systém
ISUF	Informačný systém účtovníctva fondov
IT	Informačné technológie
ITMS	IT monitorovací systém
IZM	Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
KF	Kohézny fond
MV	Monitorovací výbor
MIRRI SR	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
N/A	Not Applicable (t. j. nedostupné alebo neaplikovateľné)
NFP	Nenávratný finančný príspevok
NUTS	Nomenklatúra územných štatistických jednotiek
OA	Orgán auditu
OAK EŠIF	Odbor administratívnych kapacít EŠIF
OCKÚ OLAF	Odbor centrálny kontaktný útvar OLAF
OP TP	Operačný program Technická pomoc
p. b.	percentuálny bod
PD	Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020
PMÚ	Protimonopolný úrad
PS	Pracovná skupina
PJ	Platobná jednotka
PO	Programové obdobie/Prioritná os
RIÚS	Regionálna integrovaná územná stratégia
RKP	Ročný komunikačný plán OP TP

---

RO	Riadiaci orgán
SFC2014	System Európskej únie pre riadenie fondov v PO 2014 – 2020
SO	Sprostredkovateľský orgán
SR	Slovenská republika
SŽP	Súhrnná žiadosť o platbu
ŠC	Špecifický cieľ
ŠF	Štrukturálne fondy
ZPC	Zahraničná pracovná cesta
ŽoNFP	žiadosť o Nenávratný finančný príspevok