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Zoznam skratiek
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AK Administrativna kapacita

CKO Centralny koordinacny organ

Co CertifikaCny organ

CRz Centralny register zmlav

DSK Dostatoéné, stabilné a kvalitné administrativne
kapacity

EFRH Eurdpsky fond pre rybné hospodarstvo

EFRR Eurdpsky fond regionalneho rozvoja

EK Eurépska komisia

ESIF Eurdpske Strukturalne a investicné fondy

HP MRK Horizontalna priorita marginalizované romske
komu

IMP Interny manual procedur

KS Komunikaéna stratégia

MF SR Ministerstvo financii SR

MPSVR SR Ministerstvo préce, socialnych veci a rodiny SR

MS Monitorovacia sprava

MU Meratelny ukazovatel

MV Monitorovaci vybor

MZVaEZ SR Ministerstvo zahrani¢nych veci a europskych
zaleZitosti SR

NFP Nenavratny financny prispevok

NKU Najvyssi kontrolny drad

OA Orgén auditu

OCKU OLAF Odbor centralny kontaktny utvar pre OLAF

OIP Odbor implementacie projektov

OPTP Operaény program Technicka pomoc

OSRaK Opisy systémov riadenia a kontroly

OSMH Opis systému monitorovania a hodnotenia

PD Partnerska dohoda

PMU Protimonopolny trad

PO Prioritna os

RO Riadiaci organ

SFR Systém finanéného riadenia

SOP Sekcia operacnych programov

SORO Sprostredkovatelsky organ pod riadiacim
organom

SZP Suhrnna Ziadost o platbu

SC Specificky ciel

UPPVII Urad podpredsedu viady Slovenskej republiky pre
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investicie a informatizaciu

UVA Urad vladneho auditu

uvo Urad pre verejné obstaravanie

UV SR Urad vlady Slovenskej republiky

VO Verejné obstaravanie

)Y Veduci Uradu viady SR

ZoNFP Ziadost o nenavratny finanény prispevok
ZoP Ziadost o platbu
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1. Uvod

Slovenska republika sa uz v programovom obdobi 2007 - 2013 rozhodla vytvorit samostatny operacny
program pre vyuzivanie zdrojov technickej pomoci na narodnej urovni s ciefom podporovat efektivnu
koordinaciu, riadenie, implementéciu, kontrolu a audit Strukturainych fondov a Kohézneho fondu. Na
zaklade pozitivnych skusenosti sa rozhodla pripravit operaény program Technicka pomoc (dalej aj ,,OP
TP*) pre programové obdobie 2014 — 2020. Po oficialnom predlozeni ndvrhu Eurdpska komisia schvalila
OP TP dna 15. 12. 2014 rozhodnutim ¢. C (2014) 9945. Na implementéaciu OP TP bolo alokovanych
celkovo 187 143 427 Eur, z toho 159 071 912 Eur z Eurdpskeho fondu regionélneho rozvoja (dalej aj
LEFRR*) a 28 071 515 Eur z verejnych zdrojov (zdroje Statneho rozpoCtu a vlastné zdroje). Funkciu
riadiaceho organu OP TP (dalej aj ,RO OP TP¥) vykonava Urad viady Slovenskej republiky (dalej aj
,UV SR").

Zakladnym ucCelom programu je zabezpecit kvalitné riadenie, implementaciu, monitorovanie,
hodnotenie, informovanie verejnosti, podporu vytvarania sieti, vybavovania podani a podnetov a vykon
kontroly a auditu eurépskych $trukturalnych a investiénych fondov (dalej aj ,,ESIF¥) a ochrany
finanénych zaujmov EU. Program primarne slizi na vytvorenie odbornej a efektivnej podpory pre
riadenie a implementaciu ESIF dobudovanim efektivneho systému regulacie ESIF, zvy$enim kvality
administrativnych kapacit (dalej aj ,,AK*) a ochrane finanénych zaujmov EU. OP TP je rozdeleny do
2 prioritnych osi, ktoré sa dalej Clenia na Specifické ciele:

Prioritna os 1: Riadenie, kontrola a audit ESIF:

o Specificky ciel 1: Zabezpelit stabilizaciu pracovnikov subjektov zapojenych do systému
riadenia, kontroly a auditu ESIF;

o 3pecificky ciel 2: Zabezpecit u¢inné informovanie a publicitu;

o 3pecificky ciel 3: Implementovat sprédvny a transparentny systém riadenia, kontroly a auditu
ESIF.

Prioritné os 2: Systémova a technicka podpora:

e 3pecificky ciel 1: Zvy$enie kvality, tandardu a dostupnosti informagnych systémov pre ESIF.

Hlavnymi prijimatelmi OP TP s institlcie zodpovedné za koordinaciu, riadenie, kontrolu a audit ESIF
v Slovenskej republike:

e Urad podpredsedu viady Slovenskej republiky pre investicie a informatizaciu (dalej aj ,,UPVII
SR*) ako Centralny koordinaény organ (dalej aj ,,CKO®) a gestor horizontalneho principu
UdrZatelny rozvoj;

e Ministerstvo financii Slovenskej republiky (dalej aj ,,MF SR*) ako Certifikany organ (dalej aj
,,CO") a Organ auditu (dalej aj ,,0A%) a Urad vladneho auditu (dalej aj ,,UVA?).
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Zdroje programu mozu vyuzivat aj dalSie institucie (subjekty) na podporu Einnosti suvisiacich
s implementaciou ESIF: Urad pre verejné obstaravanie (dalej aj ,,UVO*), Protimonopolny trad (dalej aj
,PMU“), Najvyssi kontrolny urad (dalej aj ,NKU®), Ministerstvo prace, socialnych veci a rodiny SR
(dalej aj ,,MPSVR SR*) ako gestor horizontalnych principov Rovnost muzov a Zien a Nediskriminacia
a Ministerstvo zahrani¢nych veci a europskych zaleZitosti SR (dalej aj ,,MZVaEZ SR").

1.1. Uc¢el hodnotenia

UV SR vykonavajlci funkciu RO pre OP TP inicioval priebezného hodnotenie za Gdelom ziskania
nezavislého posudenia stavu fyzickej a finanénej implementacie programu. Hodnotenie mé poskytnut
objektivne posudenie pokroku v plneni stanovenych cielov, identifikovat rizikové oblasti a navrhnut
opatrenia na eliminciu identifikovanych rizik. Zaroven sa zameriava na zhodnotenie schopnosti
programu zabezpecCit kontinuélne Cerpanie alokovanych zdrojov na plnenie stanovenych cielov, resp.
zhodnotenie efektivnosti vyuZivania zdrojov.

Informécie a poznatky ziskané z vykonaného hodnotenia planuje RO OP TP pouzit pre prijatie
strategickych rozhodnuti o dalSom smerovani programu. Dolezitym aspektom je, Ze realizacia vSetkych
doteraz podporenych projektov OP TP sa konCi najneskér vroku 2018. Pre druhu polovicu
programoveho obdobia 2014 - 2020 bude pravdepodobne nutné pristupit’ k Upravam nastavenia
programu aj s ohfadom na disponibilné zdroje a o¢akavany priebeh Cerpania.

1.2. Predmet/ rozsah hodnotenia

Priebezného hodnotenie sa v prvej Casti sustredi na posudenie fyzického pokroku v implementacii OP
TP do konca roka 2016. Vychodiskom pre analyzu je stubor meratelnych ukazovatelov definovanych na
Grovni operaéného programu a na urovni Specifickych ciefov. Ulohou hodnotitela je posudit aktualny
stav plnenia cielov a zaroven kvalifikovane odhadnut o€akavany prinos zazmluvnenych projektov
k dosiahnutiu ciefovych hodnét. Pre tieto UcCely budl pouzité Udaje zo zazmluvnenych a realizovanych
projektov OP TP.

Na zaklade postdenia aktuélneho a oCakévaného plnenia cielov na Urovni programu a cielovych
hodn6t hodnotitel identifikuje rizikové oblasti. To znamena urcit' ciele, ktorych plnenie na zéklade
doterajSej implementécie sa javi ako rizikové z dévodu pravdepodobnosti nesplnenia planovanych
hodndt. V analyze hodnotitel zohladni aj momentaine nastavenie meratelnych ukazovatelov.

DalSou oblastou hodnotenia je finantna implementacia programu. Na zaklade dostupnych udajov
o stave zverejiiovania vyzvani na predkladanie Ziadosti o nenavratny finanény prispevok (dalej aj
,NFP), kontrahovania a Cerpania finan¢nych zdrojov hodnotitel posudi stav finan¢nej implementécie na
urovni programu a prioritnych osi. Jednou z déleZitych otazok je existencia rizika vyplyvajuceho
znesplnenia pravidla n+3 vroku 2017, pripadne 2018. Samostatna &ast hodnotenia sa zaobera
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posudenim efektivnosti Cerpania finanCnych zdrojov OP TP, .tj. Ci dosiahnuté vystupy/vysledky
zodpovedaju vynaloZzenym finan€nym zdrojom programu.

Vlykonané analyzy sluzia hodnotitefovi, aby pre vySSie uvedené oblasti jasne formuloval zistenia
a najdolezitejSie zavery. RO OP TP oCakava od hodnotitefa zrozumitelné a realizovatelné odportcania
na zabezpeCenie dosiahnutia ciefov programu a plynulej finanénej implementéacie pre zvySok
programového obdobia 2014 - 2020.

Hlavné hodnotiace otazky

V zmysle planu hodnoteni OP TP 2014 - 2020 ma PriebeZné hodnotenie OP TP 2014 — 2020 poskytnut
ucelené odpovede na nizSie uvedené hodnotiace otazky:

1. Aké je priebezné dosiahnuté pinenie meratelnych ukazovatelov OP TP?

2. Aké je priebezné dosiahnuté napifianie o¢akavanych vysledkov jednotlivych Specifickych
cielov OP TP?

3. Existuje na zaklade doterajSieho vyvoja riziko nenaplnenia ciefovych hodnét meratefnych
ukazovatelov OP TP?

4. Existuje na zéklade doterajSieho vyvoja riziko nenaplnenia oCakavanych vysledkov

jednotlivych Specifickych cielov OP TP?

Aka je priebezne dosiahnuté uroven kontrahovania financnych prostriedkov OP TP?

Aka je priebezne dosiahnuté uroven Cerpania financnych prostriedkov OP TP?

Existuje riziko dekomitmentu v suvislosti s pravidlom n+3?

Boli doteraz vynaloZené prostriedky efektivne vyuZité a zodpovedaju vynaloZzené finanéné

prostriedky dosiahnutym vystupom?

9. Aké su odporucania pre zlepSenie implementacie OP TP?

© N o

Hodnotené obdobie
01.01.2014 - 31.12.2016.
Casovy harmonogram realiz4cie

Priebezné hodnotenie OP TP 2014 — 2020 bude realizované v obdobi od 01. 02. 2017 do 30. 04. 2017.
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2. Popis metodiky

2.1 Pristup k hodnoteniu

Hodnotenie iniciované RO OP TP ma charakter priebezného hodnotenia, tj. zaoberd sa stavom
implementécie programu k 31.12.2016. Logicky nadvazuje na predchadzajuce hodnotiace aktivity (ex-
post hodnotenie OP TP 2007-2013) a implementacny cyklus programového obdobia 2014 - 2020.
Priebezného hodnotenie OP TP vychadza z definovanych cielov, predstavuje tzv. goal-based/objective-
based hodnotenie. Primarnym uéelom je poskytnut Struktiram zodpovednym za riadenie programu
nezavislé posudenie pokroku dosiahnutého v implementécii programu.

Hodnotenie sa zaobera ciefmi formalne stanovenymi na drovni operacného programu a Specifickych
cielov. Zvoleny pristup k hodnoteniu poskytne RO OP TP informaciu o pokroku v pineni jednotlivych
ciefov na konci tretieho roka programového obdobia. Zaroveri hodnotenie poskytne predbezny odhad
pravdepodobnosti naplnenia stanovenych na konci programového obdobia. Predmetné informécie su
déleZitym zdrojom pre prijatie rozhodnuti o dalSom smerovani a spdsobe implementacie programu.
Hlavnym informacnym zdrojom boli monitorovacie Udaje vykazované na urovni programu, Specifickych
cielov a projektov. Hodnotiace aktivity sa popri posudeni stavu plnenia ciefov zamerali na identifikaciu
priCin rizikovych cielov a navrhy na ich rieSenie.

Hodnotenia sa zaobera aj finanénym pokrokom v implementacii OP TP. Finan¢na implementacia je
analyzované v kontexte celkového objemu alokovanych zdrojov pre OP TP a potrieb na zabezpecenie
plynulej implementacie ESIF pogas celého programového obdobia 2014 — 2020. Predmetom analyzy
boli zdroje alokované vo zverejnenych vyzvaniach na predkladanie ZONFP, zazmluvené zdroje a objem
zdrojov Cerpanych k 31.12.2016. Na zaklade dostupnych Udajov bol urobeny predbezny odhad Cerpania
zdrojov OP TP k 31.12.2018, kedy bude ukonCena realizacie aktualne schvalenych a realizovanych
projektov. Udaje o finanénej implementacii programu boli ziskané z ITMS 2014+.

Popri sekundarnych Udajoch, za ktorych zber a spracovanie zodpovedd RO OP TP, hodnotitel
realizoval dotaznikovy prieskum medzi prijimatelmi programu. PoloStruktirovany dotaznik bol
orientovany na ziskanie kvalitativnych Udajov o implementécii projektov a programu ako celku. Dotaznik
bol rozoslany prostrednictvom emailu. Hodnotitel v Uvodnej faze hodnotenia vykonal Strukturované
pohovory so zastupcami OP TP, ktorych Gcelom bolo ziskanie nazorov na implementéciu programu
a Specifikaciu oficialnych cielov programu, resp. meratelnych ukazovatefov.

Na zéklade ziskanych udajov o fyzickej a finanénej implementacii OP TP, hodnotitel pristupil
k posudeniu efektivnosti vynaloZzenych finannych zdrojov. Vzhladom na obmedzeny pokrok
vimplementacii programu a podporenych aktivit nebolo mozné vykonat komplexné hodnotenie
efektivnosti. Zistenia z vykonanych analyz slizili ako vychodisko pre formulovanie hlavnych zéverov
a odportcani.
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2.2 Informacné zdroje
Hodnotitel v procese hodnotenia vyuzil nizSie uvedené informacné zdroje:

e Operacny program OP TP,

e Sprava o vykonavani OP TP 2014 - 2015,

e Vyhlasené vyzvania na predkladanie ZoNFP,

o Udaje o fyzickej a financnej implementacii programu z ITMS 2014+,
¢ Interné udaje a evidencie RO OP TP,

e Programovéa dokumentacia OP TP

e Organizacény poriadok UV SR,

e Osobné pohovory so zastupcami RO OP TP,

o Polostruktarovany dotaznikovy prieskum.
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3. Zakladné informacie o operacnom programe Technicka pomoc

3.1 Operacény program Technicka pomoc

RO OP TP zacal pripravovat navrh operaného programu Technickd pomoc na programové obdobie
2014 - 2020 uz v priebehu roku 2013. Po viacerych pripomienkovych konaniach bol tento navrh
predstaveny EK diia 08. 10. 2013. Nasledne bol na névrh OP TP dalej upravovany na zaklade
pripomienok EK, resp. ostatnych partnerov. Navrh operacného programu Technickd pomoc na
programové obdobie 2014 — 2020 bol schvaleny uznesenim vlady SR €. 233 zo dia 14. maja 2014
a oficialne predlozeny na EK diia 15. maja 2014. Po viacerych kolach negociacii s EK bol OP TP
schvaleny rozhodnutim Eurdpskej komisie €. C (2014) 9945 dia 15. 12. 2014,

OP TP pozostava z dvoch prioritnych osi, dalej ¢lenenych na Specifické ciele, ktoré obsahuju jednotlivé
opravnené aktivity. Na implementaciu OP TP bolo alokovanych 159 071 912 Eur z EFRR a 28 071 515
Eur z verejnych zdrojov (zdroje Statneho rozpoctu a vlastné zdroje), celkovo 187 143 427 Eur.

Samostatnym OP TP chce SR nadviazat na pozitivne skusenosti, ktoré priniesla implementacia OP TP
2007 - 2013 a odstranit nedostatky z predchadzajuceho programového obdobia. Ziskané poznatky
a skusenosti a novy pristup k intervencnej logike viedli k rozdeleniu OP TP do dvoch prioritnych osi. Na
rozdiel od minulého obdobia, kedy boli vramci oboch prioritnych osi realizované identické aktivity
réznymi prijimate/mi (CKO a OA/CO), aktualna Struktira programu reSpektuje hlavné oblasti/témy
podporované zo zdrojov technickej pomoci na narodnej drovni.

Globalnym ciefom OP TP je vytvorenie vysoko odbornej a efektivnej podpory pre riadenie
a implementéciu fondov ESIF dobudovanim efektivneho systému regulacie ESIF, zvysenim kvality AK
podielajlcich sa na riadeni, kontrole a audite ESIF a ochrane finanénych zaujmov EU. Globalny ciel OP
TP je napifiany prostrednictvom jednotlivych pecifickych cielov.

RO OP TP poc&as hodnoteného obdobia vykonal 3 revizie pévodnej verzie 1. 0 OP TP. V3etky tieto
revizie boli schvalené na narodnej urovni Monitorovacim vyborom pre opera¢ny program Technicka
pomoc (dalej aj ,MV OP TP). Hodnotenie vychadza z aktualne platnej verzie 3. 1 OP TP, ktora bola na
narodnej Urovni schvalena MV OP TP dria 25. 05. 2016, a nasledne bola schvalena EK rozhodnutim
C (2016) zo dna 13. 10. 2016.

3.2 Prioritna os 1 Riadenie, kontrola a audit ESIF

Specifickym ciefom 1 prioritnej osi . 1 (dalej aj,,SC 1) je zabezpegit stabilizaciu pracovnikov subjektov
zapojenych do systému riadenia, kontroly a auditu ESIF.

V ramci SC 1 je potrebné zabezpetit stabilizaciu AK zapojenych do systému riadenia, kontroly a auditu
ESIF. Stabilizacia bude zabezpetena zavedenim transparentného, spravodlivého a motivaéného
systému hodnotenia, odmenovania a vzdelavania na zaklade prijatej stratégie riadenia AK. Na jgj
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potrebu poukazovala EK poCas negociacného procesu. Realizaciou uvedenej stratégie sa ma prispiet
ku znizeniu fluktuécie a zabezpeCeniu dostatoCnych, stabilnych a kvalitnych AK ako z&kladného
predpokladu pre plynulii realizaciu a uginnd koordinaciu ESIF, vratane finanéného riadenia, kontroly
a auditu ESIF. Prostrednictvom SC 1 budu financované mzdy a odmeny AK, ktoré bud( v ramci svojich
pracovnych €innosti realizovat ciele stanovené v Partnerskej dohode.

Ocakavanym vysledkom realiz4cie opatreni zameranych na dosiahnutie SC 1 bude:

e stabilny systém pre realizaciu programov ESIF, pozostavajuci z dostatotnych, stabilnych
a kvalitnych AK,

e znizena fluktuacia AK ESIF na zaklade jednotného systému riadenia pracovného vykonu AK na
vSetkych riadiacich, implementacnych a kontrolnych urovniach,

e plynula implementacia programového obdobia 2014 - 2020 na z&klade transparentného
systému riadenia a regulacie, kontroly a auditu ESIF.

V zmysle OP TP bud ramci SC 1 realizované nasledovné opravnené aktivity:

A. refundacia miezd AK priamo zapojenych do riadenia, kontroly a auditu ESIF,

zavedenie transparentného, spravodlivého a motivacného systému hodnotenia, odmenovania

opravnenych prijimatelov OP TP na zaklade stratégie riadenia AK a nésledné rozSirenie tejto

stratégie na vsetky AK vSetkych OP,

C. zavedenie a realizdcia centralneho pldnu  vzdelavania, odrazajuceho potreby
Standardizovanych pracovnych pozicii,

D. $pecifické vzdelavanie AK zapojenych do riadenia, kontroly a auditu ESIF,

E. priprava novych AK do riadenia, kontroly a auditu ESIF.

w
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Na Urovni PO1/SC1 OP TP definuje nasledovné ukazovatele vysledku:

Tabulka 1 Vysledkové ukazovatele zodpovedajtice PO1/SC1

Ukazovatel Merna Kategoria regionu Vychodiskova Vychodiskovy | Cielova Zdroj udajov Frekvencia
jednotka ak relevantné hodnota rok hodnota (2023 WLEF L ENIES

Na Urovni PO1/SC1 OP TP definuje nasledovné ukazovatele vystupu:

Tabulka 2 Spoloné a $pecifické ukazovatele vystupu PO1/SC1

Ukazovatel vystupu Merna Kategoria Ciefova hodnota | Zdroj udajov Frekvencia
jednotka regionu (2023) vykazovania

Pocet vySkolenych tcastnikov v ramci Pocet EFRR  Menej rozvinuty 7500 CKO, MS, ITMS 1 x za kalendarny
centralneho systému vzdelavania region rok
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Opravneni prijimatelia jednotlivych aktivit v ramci PO1/SC1 st nasledovni:

Tabulka 3 Oprévneni prijimatelia aktivit PO1/SC1

Specificky cief 1: Zabezpeéit' stabilizaciu pracovnikov subjektov zapojenych do systému riadenia, kontroly a auditu ESIF

Aktivita
A.  Refundécia miezd AK priamo zapojenych do riadenia,
kontroly a auditu ESIF

B. Zavedenie transparentného, spravodlivého a motivacného
systému hodnotenia, odmernovania opravnenych prijimatelov
OP TP na zaklade stratégie riadenia AK a nasledné rozsirenie
tejto stratégie na vSetky AK vsetkych OP

+ UV SR ako CKO (do 31.5.2016), RO OP TP a PJ pre OP TP

+ UV SR ako ostatné (tvary zabezpedujlice opravnené &innosti pre potreby subjektov zapojenych do ESIF
+ UV SR ako Utvar zabezpedujlici stratégiu riadenia a vzdelavanie AK ESIF (od 15.5.2016)
+ UV SR ako Utvar zabezpedujtici informovanie a komunikaciu na trovni PD a OP TP (od 1.6.2016)
« UV SR ako Inétitt pre stratégie a analyzy (od 15.5.2016)

+UV SR ako NO a NKB pre PNS a EUS

+ UV SR ako organ prvostupriovej kontroly programov nadnérodnej spoluprace

+ UV SR ako OCKU OLAF

+ Urad podpredsedu viady SR pre investicie a informatizaciu ako CKO (od 1.6.2016)

* MF SR ako CO

* MF SR ako OA

- UVO

*NKU SR

* gestori HP

* koordinator HP MRK

+ Urad viadneho auditu

+ Datacentrum

+ Koordinator $tatnej pomoci

+ PMU ako organ pre ochranu hospodarskej sttaze

+ MZP SR ako koordinator EIA pre ESIF

+ organizacné utvary MF SR podielajlce sa na implementacii FN

* MZVaEZ SR

+ UV SR ako CKO (do 14.5.2016) a RO OP TP

+ UV SR ako Utvar zabezpedujlici stratégiu riadenia a vzdelavanie AK ESIF (od 15.5.2016)

Priebezné hodnotenie

OPTP Strana 17


http://www.optp.vlada.gov.sk/

L J operany program
technickd pomoc
www.optp.vlada.gov.sk EUROPSKA UNIA

EUROPSKY FOND
REGIONALNEHO ROZVOJA

C. Zavedenie arealizacia centralneho planu vzdelavania, + UV SR ako CKO (do 14.5.2016) a RO OP TP

odrazajliceho potreby standardizovanych pracovnych pozicii + UV SR ako Utvar zabezpedujlici stratégiu riadenia a vzdelavanie AK ESIF (od 15.5.2016)

+ UV SR ako ostatné tvary zabezpedujice opravnené &innosti potreby subjektov zapojenych do ESIF
D. Specifické vzdelavanie AK zapojenych do riadenia, kontroly JERENAS S GNe N (i BRENIIE [ zl0N o] NN -0 A =

a auditu ESIF + UV SR ako ostatné ttvary zabezpeguijtice opravnené éinnosti pre potreby subjektov zapojenych do ESIF
. L:JV SR ako Utvar zabezpedujlici stratégiu riadenia a vzdelavanie AK ESIF (od 15.5.2016)

* UV SR ako utvar zabezpecujuci informovanie a komunikaciu na drovni PD a OP TP (od 1.6.2016)
* UV SR ako Institit pre stratégie a analyzy (od 15.5.2016)

+ UV SR ako NO a NKB pre PNS a EUS

+ UV SR ako organ prvostupiiovej kontroly programov nadnarodnej spoluprace

+ OV SR ako OCKU OLAF

+ Urad podpredsedu vlady SR pre investicie a informatizaciu ako CKO (od 1.6.2016)

* MF SR ako CO

* MF SR ako OA

- UVO

*NKU SR

+ gestori HP

* koordinator HP MRK

+ Urad vladneho auditu

+ Datacentrum

+ Koordinator $tatnej pomoci

+ MZP SR ako koordinator EIA pre ESIF

* organiza¢né Utvary MF SR podiefajuce sa na implementacii FN

+ PMU ako organ pre ochranu hospodarskej sttaze

* MZVaEZ SR

* MVO

E. Priprava novych AK do riadenia, kontroly a auditu ESIF + UV SR ako CKO (do 31.5.2016) a RO OP TP

. QV SR ako Utvar zabezpeduijlci stratégiu riadenia a vzdelavanie AK ESIF (od 15.5.2016)

+ Urad podpredsedu vlady SR pre investicie a informatizaciu ako CKO (od 1.6.2016)

+ vysoké Skoly
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Specifickym ciefom 2 prioritnej osi 1 (dalej aj ,,SC 2“) je zabezpecit Gicinné informovanie a publicitu. SC
2 je zamerany na zefektivnenie stratégie komunikacie zo strany koordinujicich subjektov ESIF, aby
pomoc poskytovana z ESIF bola transparentna pre vetky ciefové skupiny prostrednictvom Sirokej
publicity na vSetkych Urovniach riadenia a implementécie, s pouzitim Sirokého spektra nastrojov
a novych spdsobov komunikacie.

Priama informovanost v oblasti podpory ESIF pre AK prijimatelov a $irokej verejnosti a moznosti
realizacie projektov si vyziada vacsi déraz na stratégiu komunikacie o podpore OP, vy$Siu uroven
koordinacie CKO a riadenia komunikacie voCi RO a déraz na posilnenie novych médii. Vetky aktivity
spojené s publicitou, informovanostou a zverejfiovanim informacii na webovych strankach, resp. ich
dostupnostou pre verejnost.

Ocakavanym vysledkom realizacie konkrétnych opatreni zameranych na dosiahnutie SC 2 bude:

e zabezpeCena komunikacia odkazov EK, informovanost a komunikécia,

e zabezpeCena vymena informacii na Urovni subjektov zapojenych do riadenia, monitorovania,
hodnotenia, informovania a komunikécie, budovanie sieti, rieSenia podani a podnetov, kontroly
a auditu ESIF.

V zmysle OP TP budi v ramci SC 2 realizované nasledovné opravnené aktivity:

A. realizacia komunika¢ného planu,

zabezpe€enie vymeny informacii na Urovni subjektov zapojenych do riadenia, monitorovania,
hodnotenia, informovania a komunikacie, budovanie sieti, rieSenia podani a podnetov, kontroly
a auditu ESIF.

w
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Na Urovni PO1/SC2 OP TP definuje nasledovné ukazovatele vysledku:

Tabulka 4 Vysledkové ukazovatele zodpovedajiice PO1/SC2

Ukazovatel Merna Kategoria regionu (ak | Vychodiskova Vychodiskovy Cielova Zdroj Frekvencia
jednotka relevantné hodnota rok hodnota (2023 udajov vykazovania

Na Urovni PO1/SC2 OP TP definuje nasledovné ukazovatele vystupu:

Tabulka 5 Spoloéné a $pecifické ukazovatele vystupu PO1/SC2

| ID | Ukazovatel vystupu Merna jednotka | Fond | Kategéria regionu Ciefova hodnota (2023) | Zdroj idajov | Frekvencia vykazovania

Pocet zrealizovanych informacnych aktivit Pocet EFRR  menej rozvinuty region CKO, MS, ITMS 1 x za kalendarny rok
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Opravneni prijimatelia jednotlivych aktivit v ramci PO1/SC2 st nasledovni:

Tabulka 6 Oprévneni prijimatelia aktivit PO1/SC2

Specificky cief 1: Zvysenie kvality, $tandardu a dostupnosti IS pre ESIF

. QV SR ako CKO (do 31.5.2016), RO OP TP
+ UV SR ako Utvar zabezpecujuci informovanie a komunikéciu na drovni PD a OP TP (od 1.6.2016)

B. Zabezpecenie vymeny informacii na urovni subjektov + UV SR ako CKO (do 31.5.2016), RO OP TP

zapojenych do riadenia, monitorovania, hodnotenia, + UV SR ako Utvar zabezpedujtici informovanie a komunikaciu na trovni PD a OP TP (od 1.6.2016)
[ ER LG R ITGER TS E LGRS |« Urad podpredsedu viady SR pre investicie a informatizaciu ako CKO (od 1.6.2016)

podnetov, kontroly a auditu ESIF + Koordinator $tatnej pomoci
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Specifickym ciefom 3 prioritnej osi 1 (dalej aj ,,SC 3“) je implementovat spravny a transparentny systém
riadenia, kontroly a auditu ESIF.

Zakladnym poznatkom vo vztahu k posudzovaniu efektivnosti a uinnosti riadenia, implementécie,
kontroly a auditu OP TP je, Ze OP TP je len finanénym nastrojom na zabezpedenie tychto oblasti na
narodnej urovni. V praxi to znamena, ze aktivity OP TP v zasade reaguju na poZiadavky opravnenych
subjektov zodpovednych za riadenie, implementaciu, kontrolu a audit, konkrétne CKO, CO a OA.

Efektivnost (hospodarnost) a ucinnost implementacie OP TP je preto determinovana kvalitou
vnitorného systému riadenia a celkovym pristupom k riadeniu subjektov ESIF. ZvySenie kvality
implementacie OP TP je priamo zavislé na kvalite strategického riadenia ESIF a odbornych
schopnostiach zodpovednych organov. Z tohto dévodu je kfuCovym faktorom efektivnosti a ucinnosti
vyuzivanie prostriedkov SC 3 na zabezpegovanie externej expertnej podpory pri riadeni, monitorovan,
hodnoteni, informovani a komunikacii, budovani sieti, rieSeni podani a podnetov, kontroly a auditu
ESIF.

Otakavanym vysledkom realizacie konkrétnych opatreni zameranych na dosiahnutie SC 3 bude:

o vy$Sia kvalita a efektivnost riadenia ESIF,

e lepsie vysledky implementéacie ESIF a OP TP,

e vy33ia plynulost ¢erpania ESIF pogas celého PO, ktora eliminuje enormné napory na ludské
zdroje v zavere PO,

e vySSia kvalita a efektivnost finanéného riadenia, kontroly a auditu ESIF,

e pripravené strategické, analytické a konceptné dokumenty na vyuzivanie finanCnych
prostriedkov v ramci politiky stidrznosti EU na PO po roku 2020.

V zmysle OP TP bud( v ramci SC 3 realizované nasledovné opravnené aktivity:

A. Cinnosti spojené s realizaciou Rady CKO, monitorovacimi vybormi, zasadnutiami pracovnych
skupin ESIF,

B. podpora realizacie verejnej regionalnej siete pre kontaktné miesta prislusnych RO a

komunikacnych kanélov pre verejnost a AK prijimatelov,

implementacia systému manazérstva kvality pre subjekty ESIF,

rieSenie korupcie a boj proti podvodom,

hodnotenia, analyzy, $tudie a expertizne posudenia,

konzulta¢né, poradenské a pravne sluzby,

sluzby zamerané na zabezpecenie vykonu auditov a kontrol,

sluzby so zameranim na zabezpecCenie IS, technickej a administrativnej podpory,

zber a spracovanie dat, prieskumy, $tatistické zistovanie.

—TIEOMMOO
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Na Urovni PO1/SC3 OP TP definuje nasledovné ukazovatele vysledku:

Tabulka 7 Vysledkové ukazovatele zodpovedajiice PO1/SC3

Ukazovatel Merna Kategoéria regionu Vychodiskova Vychodiskovy | Cielova Zdroj Frekvencia
jednotka (ak relevantné) hodnota rok hodnota udajov vykazovania
(2023)

Mlera dodrZania lehét vyplyvajucich zo % menej rozvinuty 2014 CO, MS, 1 x za kalendarny
SFR region ITMS rok

Na Grovni PO1/SC3 prioritnej osi 1 OP TP definuje nasledovné ukazovatele vystupu:

Tabulka 8 Spoloéné a $pecifické ukazovatele vystupu PO1/SC3

Ukazovatel vystupu Merna Kategoria Ciefova hodnota | Zdroj udajov Frekvencia
jednotka regionu (2023) LEF L ENIES

Pocet organizacii reglonalnych sieti zapojenych do Pocet EFRR  Menej rozvinuty 7 CKO, MS, ITMS 1 x za kalendarny
poskytovania poradenstva o ESIF region rok
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Pocet vypracovanych materilov Pocet EFRR  Menej rozvinuty 60 Relevantni opravneni 1 x za kalendarny
region prijimatelia, MS, ITMS rok

Opravneni prijimatelia jednotlivych aktivit v ramci PO1/SC3 st nasledovni:

Tabulka 9 Oprévneni prijimatelia aktivit PO1/SC3

Specificky cief 3: Implementovat spravny a transparentny systém riadenia, kontroly a auditu ESIF

Aktivita

A.  Cinnosti spojené s realizaciou Rady CKO, Monitorovacimi + UV SR ako CKO (do 31.5.2016) a RO OP TP

vybormi, zasadnutiami pracovnych skupin ESIF + UV SR ako ostatné ttvary zabezpeguijtice opravnené &innosti pre potreby subjektov zapojenych do ESIF
+ UV SR ako Utvar zabezpedujlici stratégiu riadenia a vzdelavanie AK ESIF (od 15.5.2016)

+ UV SR ako Utvar zabezpedujtici informovanie a komunikaciu na trovni PD a OP TP (od 1.6.2016)
+ UV SR ako NO a NKB pre PNS a EUS

. l;lV SR ako organ prvostupriovej kontroly programov nadnarodnej spoluprace

+ UV SR ako OCKU OLAF

« UV SR ako Institat pre stratégie a analyzy (od 15.5.2016)

+ Urad podpredsedu viady SR pre investicie a informatizaciu ako CKO (od 1.6.2016)

* gestori HP

* koordinator HP MRK

* MF SR ako CO a OA

+ MVO

I T T R cErur S0V SR ako'CKO'(do'31°5:2016)'aRO'OP TP

S e S T R T T T T e A A L ek B |« Urad podpredsedu viady SR pre investicie a informatizaciu ako CKO (od 1.6.2016)

AK prijimatelov + Institicie ako verejné regionaine siete a kontakiné miesta RO

C. Implementacia systému manazérstva kvality pre subjekty + UV SR ako CKO (do 31.5.2016) a RO OP TP

ESIF » UV SR ako Utvar zabezpedujici stratégiu riadenia a vzdelavanie AK ESIF (od 15.5.2016)

+ UV SR ako utvar zabezpecujici informovanie a komunikéciu na urovni PD a OP TP (od 1.6.2016)
+ Urad podpredsedu viady SR pre investicie a informatizaciu ako CKO (od 1.6.2016)

D. Riesenie korupcie a boj proti podvodom . l:JV SR ako CKO (do 31.5.2016) a RO OP TP,
* UV SR ako OCKU OLAF
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E. Hodnotenia, analyzy, Stidie a expertizne posudenia

F. Konzultaéné, poradenské a pravne sluzby

G. Sluzby zamerané na zabezpecenie vykonu auditov a kontrol

EUROPSKY FOND
REGIONALNEHO ROZVOJA

0 Qrad podpredsedu viady SR pre investicie a informatizaciu ako CKO (od 1.6.2016)

+ UVO

+ PMU ako orgén pre ochranu hospodarskej sitaze

*MVO

+ UV SR ako CKO (do 31.5.2016) a RO OP TP, PJ pre OP TP

+ UV SR ako ostatné ttvary zabezpedujtice opravnené &innosti pre potreby subjektov zapojenych do ESIF
+ UV SR ako (tvar zabezpedujlci stratégiu riadenia a vzdelavanie AK ESIF (od 15.5.2016)

« UV SR ako (tvar zabezpe&ujtici informovanie a komunikaciu na drovni PD a OP TP (od 1.6.2016)
« UV SR ako Intitt pre stratégie a analyzy (od 15.5.2016)

» Urad podpredsedu vlady SR pre investicie a informatizaciu ako CKO (od 1.6.2016)

* MF SR ako CO a OA

* organizacné Utvary MF SR, podielajice sa na implementacii FN

+ organizacné Utvary MF SR zaoberajlice sa analytickou €innostou

+ Urad viadneho auditu

* gestori HP

- UVO

*MVO

. L:JV SR ako CKO (do 31.5.2016) a RO OP TP, PJ pre OP TP .
* UV SR ako ostatné utvary zabezpecujuce opravnene Cinnosti pre potreby subjektov zapojenych do ESIF
+ UV SR ako utvar zabezpecujici stratégiu riadenia a vzdelavanie AK ESIF (od 15.5.2016)

+ UV SR ako Utvar zabezpedujtici informovanie a komunikaciu na trovni PD a OP TP (od 1.6.2016)
« UV SR ako Inétitut pre stratégie a analyzy (od 15.5.2016)

+ UV SRako NO a NKB pre PNS a EUS

* UV SR ako organ prvostupiiovej kontroly programov nadnarodnej spoluprace

+ Urad podpredsedu vlady SR pre investicie a informatizaciu ako CKO (od 1.6.2016)

* MF SR ako CO a OA

* organizacné Utvary MF SR podiefajuce sa na implementacii FN

+ Urad viadneho auditu

* gestori HP

- Uvo

* MF SR ako CO a OA

* Koordinator Statnej pomoci

+ Urad viadneho auditu
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A+ Ov SR ako OCKU OLAF
H. Sluzby so zameranim na zabezpecenie IS, technickej a + UV SR ako CKO (do 31.5.2016) a RO OP TP, PJ pre OP TP
administrativnej podpory « UV SR ako ostatné Gtvary zabezpeguijice opravnené &innosti pre potreby subjektov zapojenych do ESIF
+ UV SR ako Utvar zabezpedujlici stratégiu riadenia a vzdelavanie AK ESIF (od 15.5.2016)
+ UV SR ako Utvar zabezpedujtici informovanie a komunikaciu na trovni PD a OP TP (od 1.6.2016)
. L:JV SR ako Institat pre stratégie a analyzy (od 15.5.2016)
* UV SR ako OCKU OLAF )
*UV SR ako NO a NKB pre PNS a EUS
+ UV SR ako organ prvostupiovej kontroly programov nadnarodnej spoluprace
» Urad podpredsedu vlady SR pre investicie a informatizaciu ako CKO (od 1.6.2016)
+ gestori HP
* MF SR ako CO a OA
+ Koordinator HP MRK
+ Koordinator Statnej pomaci
* PMU ako organ pre ochranu hospodarskej sitaze
* MZP SR ako koordinator EIA pre ESIF
* Urad viadneho auditu
+UVO
Zber a spracovanie dat, prieskumy, Statistické zistovanie + UV SR ako CKO (do 31.5.2016) a RO OP TP
+ UV SR ako (tvar zabezpedujlci stratégiu riadenia a vzdelavanie AK ESIF (od 15.5.2016)
+ UV SR ako Utvar zabezpedujlici informovanie a komunikéciu na rovni PD a OP TP (od 1.6.2016)
« UV SR ako Institat pre stratégie a analyzy
+ Urad podpredsedu viady SR pre investicie a informatizaciu ako CKO (od 1.6.2016)
*MF SR CO a OA
* gestori HP
+SUSR
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3.3 Prioritna os 2 Systémova a technicka podpora

Specifickym ciefom 1 prioritnej osi 2 (dalej aj ,,SC 1/2%) je zvy$enie kvality, Standardu a dostupnosti
informaénych systémov (dalej aj ,,IS*) pre ESIF. Nastavenie SC 1/2 je orientované na podporu
prevadzky existujlcich IS verejnej spravy v oblasti riadenia ESIF, ako aj ich inovacie a podporu vyvoja
dalich systémov slvisiacich s riadenim a kontrolou ESIF. Odakavanym vysledkom napifiania cielov
bude vybudovanie primeranej vykonnej a bezpecCnej integrovanej komunikacnej a technologickej
infrastruktary. Tato infraStruktura je nevyhnutna aj pre efektivne poskytovanie sluzieb na kontaktnych
administrativnych miestach ESIF. V ramci $pecifickych ciefov bude zabezpedené vybudovanie
spolahlivych IS na jednotlivych organoch zodpovednych za koordinaciu, riadenie, kontrolu a audit ESIF
na Slovensku.

Jednym z nastrojov SC 1/2 bude prepojenie pracovisk subjektov ESIF komunikaénou platformou.
Prepojenie umozni zefektivnenie a zrychlenie komunikacie medzi subjektmi ESIF.

Otakavanym vysledkom realizacie konkrétnych opatreni zameranych na dosiahnutie SC 1/2 bude:

e zvy3enie kvality, Standardu a dostupnosti IS pre ESIF,

e skratené reakéné &asy riadiacich, implementa&nych a kontrolnych organov ESIF,

e znizenie administrativnej zataze procesov riadenia a implementacie ESIF,

e komunikovanie riadiacich, implementanych a kontrolnych Struktur prostrednictvom
elektronickych komunikacnych a audiovizualnych technoldgii na pravidelnej baze,

e zvySenie reportovacich moznosti ITMS2014+ - vytvaranie pokrodilych Statistickych prehfadov,
estimacii a zistovani o implementacii ESIF,

e zapracovanie a integracia poziadaviek e-Kohézie a e-Governmentu s inymi IS verejnej spravy
v oblasti riadenia ESIF,

e zapracovanie opatreni vyplyvajlcich zo stratégie OP TP do centralnych IS riadenia ESIF a IS
systémov finanéného riadenia ESIF,

e zabezpeCenie rozvoja principov e-Kohézie a e-Governmentu a podpora synergie v oblasti
riadenia ESIF,

e riadiace, implementaéné a kontrolné Struktury ESIF vybavené modemnymi a funkénymi
materialno-technickymi prostriedkami, ktoré navzajom komunikuju.

V zmysle OP TP bud( v ramci SC 1/2 realizované nasledovné opravnené aktivity:

A. dodanie vzajomne kompatibilnych informaénych a komunikaénych technoldgii vratane ich
elektronického vybavenia a licencii pre organy zapojené do riadenia, implementacie,
finan&ného riadenia, kontroly a auditu ESIF,

B. vyvoj a Uprava, dodanie informagnych systémov pre monitorovanie ESIF a ostatnych systémov
v oblasti strategického riadenia a regulacie ESIF,
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C. prevadzka informaénych systémov pre monitorovanie ESIF a ostatnych systémov v oblasti
koordinacie a strategického riadenia ESIF,

D. vyvoj a Uprava, dodanie a prevadzka informacnych systémov v oblasti finanéného riadenia,
kontroly a auditu ESIF.
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Na Grovni PO2/SC1 OP TP definuje nasledovné ukazovatele vysledku:

Tabulka 10 Vysledkové ukazovatele zodpovedajice PO2/SC1

Ukazovatel Merna Kategdria regiénu Vychodiskova Vychodiskovy | Ciefova Zdroj udajov Frekvencia
jednotka (ak relevantné) hodnota rok hodnota vykazovania
2023

(" Miera spokojnosti uZivatelov % menej rozvinuty region 2013 93 Relevantni opravneni 1 x za kalendarny
informacnych systémov prijimatelia, MS, ITMS rok

28| Miera dostupnosti % menej rozvinuty region 98 2013 99 Relevantni oprévneni 1 x za kalendarny
informacnych systémov prijimatelia, MS, ITMS rok

Na trovni PO2/SC1 OP TP definuje nasledovné ukazovatele vystupu:

Tabulka 11 Tabulka 2 Spoloéné a $pecifické ukazovatele vystupu PO2/SC1

Ukazovatel vystupu Merna Kategoria Ciefova Zdroj udajov Frekvencia vykazovania
jednotka regiénu hodnota (2023)

Pocet implementovanych principov e- pocet EFRR  menej rozvinuty 5 Relevantni opravneni prijimatelia, 1 x za kalendarny rok pocas
Kohézie region MS, ITMS prevadzky systému

Pocet implementovanych elektronickych pocet EFRR  menej rozvinuty 3 Relevantni opravneni prijimatelia, 1 x za kalendarny rok pocas
sluZieb dostupnych online region MS, ITMS prevadzky systému

ﬂ Pocet uZivatelov IS pocet EFRR  menej rozvinuty 15 000 Relevantni opravneni prijimatelia, 1 x za kalendarny rok pocas
region Datacentrum, MS, ITMS prevadzky systému
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Podiel pracovnikov vybavenych % EFRR menej rozvinuty 100 Relevantni opravneni prijimatelia, 1 x za kalendarny rok
materialno-technickym zabezpecenim region MS, ITMS

Opravneni prijimatelia jednotlivych aktivit v ramci PO2/SC1 st nasledovni:

Tabulka 12 Opravneni prijimatelia aktivit PO2/SC1

Specificky cief 1/2: Zvysenie kvality, tandardu a dostupnosti IS pre ESIF

Aktivita

A. Dodanie vzajomne kompatibilnych informacnych a + UV SR ako CKO (do 31.5.2016) a RO OP TP, PJ pre OP TP

komunikaénych technolégii vratane ich elektronického + UV SR ako ostatné (tvary zabezpedujlice opravnené &innosti pre potreby subjektov zapojenych do ESIF
vybavenia a licencii pre organy zapojené do riadenia, + UV SR ako (tvar zabezpedujlci stratégiu riadenia a vzdelavanie AK ESIF (od 15.5.2016)
implementacie, finanéného riadenia, kontroly a auditu ESIF + UV SR ako Utvar zabezpedujtici informovanie a komunikaciu na trovni PD a OP TP (od 1.6.2016)
. l:JV SR ako Institut pre stratégie a analyzy (od 15.5.2016)

* UV SR ako NO a NKB pre PNS a EUS

* UV SR ako organ prvostupriovej kontroly programov nadnarodnej spoluprace

* UV SR ako OCKU OLAF

+ Urad podpredsedu viady SR pre investicie a informatizaciu ako CKO (od 1.6.2016)

* MF SR ako CO a OA

* gestori HP

+ Urad vladneho auditu

B. Vyvoj a tprava, dodanie informacénych systémov pre + UV SR ako CKO (do 31.5.2016) a RO OP TP

monitorovanie ESIF a ostatnych systémov v oblasti « Urad podpredsedu vlady SR pre investicie a informatizaciu ako CKO (od 1.6.2016)
strategického riadenia a regulacie ESIF

[ e L D e A e e Z i Il + UV SR ako CKO (do 31.5.2016) a RO OP TP

a ostatnych systémov v oblasti koordinacie a strategického + Urad podpredsedu viady SR pre investicie a informatizaciu ako CKO (od 1.6.2016)
riadenia ESIF » Datacentrum

D. Vyvoj a uprava, dodanie a prevadzka informaénych * MF SR ako CO a OA

systémov v oblasti finanéného riadenia, kontroly a auditu ESIF + Datacentrum

+ Urad vladneho auditu
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3.4 Finanéné prostriedky OP TP

Nasledujuca tabulka zobrazuje pridelené finanéné prostriedky OP TP v ¢leneni na jednotlivé prioritné
osi a zdroje financovania.

Tabulka 13 Financné prostriedky OP TP

EFRR (EU zdroje) Nérodné spolufinancovanie (SR zdroj) EX

114 387 650 20 186 057 134 573 707
audit ESIF

44 684 262 7 885 458 52 569 720
technicka podpora

SPOLU 159 071 912 28 071 515 187 143 427

Nasledujica tabulka zobrazuje pridelené finanéné prostriedky OP TP (len EU zdroje) v ramci
jednotlivych rokov implementacie programového obdobia.

Tabulka 14 Pridelené financné prostriedky OP TP po rokoch

(2014 12015 ]2016 2017 12018 2019 2020 | Spolu

19745876 20730 141 21727493 22710970 23763720 24891109 25502603 159 071
912

Samotny dokument OP TP neobsahuje rozdelenie finanénych prostriedkov uréenych na podporu
jednotlivych Specifickych ciefov, RO OP TP tieto informacie umiestnil do prilohy ¢. 12 Indikativna
alokacia na podporu Specifickych cielov.

Tabulka 15 Indikativna alokacia na podporu Specifickych cielov

Specificky ciel Indikativna alokacia na podporu ciefa (EU
zdroje)

HEGERIECHICIERERS 1. Zabezpedit stabilizaciu pracovnikov 64 482 158
audit ESIF subjektov zapojenych do systemu riadenia,
kontroly a auditu ESIF
2. Zabezpegit ucinné informovanie a publicitu 16 479 850
3. Implementovat spravny a transparentny 33425 642

systém riadenia, kontroly a auditu ESIF

2. Systémova a 1. ZvySenie kvality, Standardu a dostupnosti IS 44 684 262
technicka podpora pre ESIF

SPOLU 159 071 912

OP TP bol schvéleny pre uzemie menej rozvinutych regionov, avdak vzhfadom na horizontalny
a celoplosny charakter maju aktivity OP TP dopad na celé Uzemie SR. Z tohto dévodu bol stanoveny
percentualny podiel, ktorym sa OP TP podiela na financovani opravnenych aktivit v menej rozvinutych
regionoch a podiel pre rozvinutejSie regiony, ktory je pokryty samostatnym zdrojom pro rata zo Statneho
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rozpoétu vo vyske 3,45%. Zdroj pro rata teda predstavuje 6 687 155 Eur. Dokument OP TP vSak
neobsahuje rozdelenie financnych prostriedkov za zdroj pro rata medzi jednotlivé prioritné osi
a Specifické ciele. Pre potreby hodnotenia nasledujuca tabulka obsahuje indikativny prepocet
finanénych prostriedkov medzi jednotlivé prioritné osi a Specifické ciele podfa zdrojov financovania.

Tabulka 16 Indikativna alokacia prioritnych osi a Specifickych cielov OP TP za vSetky zdroje

Prioritna Specificky ciel Indikativna Indikativna Indikativna | Indikativna
0s alokacia alokacia alokacia alokacia

(EU zdroj) (SR zdroj) | (prorata

1. 1. Zabezpecit stabilizaciu pracovnikov 78572 101 64 482 158 11379205 2710738
Riadenie, subjektov zapojenych do systému riadenia,

(EER | kontroly @ auditu ESIF

UGS 2, Zabezpedit Géinné informovanie a 20 080 848 16 479 850 2908209 692789
publicitu

3. Implementovat spravny a transparentny 40 729 451 33 425 642 5898 643 1405 166
systém riadenia, kontroly a auditu ESIF

2. 1. ZvySenie kvality, Standardu a dostupnosti 54 448 182 44 684 262 7885458 1878462
SR EUNZE IS pre ESIF

a

technicka

podpora

SPOLU OP TP 193 830 582 | 159 071 912 28 071515 | 6687 155

3.5 Riadiaci organ pre operaény program Technicka pomoc
3.5.1 Organizaéné zabezpecenie ¢innosti RO OP TP

UV SR phnil funkciu RO OP TP 2007 — 2013 na zaklade zmeny kompetenéného zakona €. 60/2013 Z.z.,
ktorym sa meni a dopifia zakon &. 575/2001 Z. z. o organizécii ¢innosti viady a organizacii Ustredne;
Statnej spravy.

Uznesenim vlady SR ¢&. 233/2014 zo diia 14. maja 2014 bol UV SR v sllade s § 4 pism. a) bod
1 Z&kona €. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych Strukturélnych a investiénych
fondov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov uréeny ako RO OP TP 2014 - 2020. Veduci Uradu
vlady SR (dalej aj ,,VUV*) vykonava funkciu Statutarneho zastupcu RO OP TP. V ramcu UV SR funkciu
RO OP TP zabezpecCuje sekcia operacnych programov (dalej aj ,,SOP*).

V obdobi od 01. 01. 2014 do 31. 05. 2015 funkciu RO OP TP pre OP TP v rdmci SOP vykonaval odbor
implementacie OP TP. Odbor implementacie OP TP paralelne zabezpeCoval implementaciu OP TP
2007 — 2013 aj pripravu implementacie OP TP 2014 — 2020. V nadvaznosti na novy Systém riadenia
ESIF, pripravované zmeny v implementacii OP TP 2014 — 2020 na zaklade ponaugeni z programového
obdobia 2007 - 2013, zddvodu zamedzenia konfliktu z&ujmov atiez v zaujme efektivnejSieho
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zabezpetenia svojich ¢innosti, RO OP TP inicioval organizaéni zmenu v ramci UV SR. V zmysle
Dodatku €. 4 Organizacného poriadku platného od 01. 06. 2015 bol odbor implementacie OP TP
rozdeleny na dva odbory, a v ramci UV SR funkciu RO OP TP zabezpetuje SOP prostrednictvom:

1. odboru riadenia OP TP (dalej aj ,,OR OP TP*),
2. odboru implementécie projektov OP TP (dalej aj ,,OIP OP TP9).

Hlavné &innosti OR OP TP a OIP OP TP st definované v Organizaénom poriadku UV SR. Je potrebné
poznamenat, Ze oba odbory vykonavaju paralelne funkciu aj RO OP TP 2007 — 2013. Napriek tomu, ze
predmetom hodnotenia je OP TP 2014 — 2020, uvadzame aj Cinnosti v ramci OP TP 2007 - 2013.
Hodnotenym obdobim je obdobie od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2016 a méme za to, Ze subezna
implementécia oboch programovych obdobi sa prejavila na pracovnom zatazeni AK.

OR OP TP v zmysle Organizaéného poriadku UV SR zabezpetuje najméa nasledovné cinnosti:

1. zabezpeCuje programovanie a metodiku v ramci OP TP 2007 - 2013 a OP TP 2014 — 2020:

e navrhuje a zabezpecuje revizie OP TP 2007 - 2013 a OP TP 2014 - 2020 v sulade
s poziadavkami Europskej komisie, prislusnymi pravnymi predpismi Europskej unie
a Slovenskej republiky, Systémom riadenia a Systémom finan¢ného riadenia,

e vypracovava a aktualizuje riadiacu dokumentaciu (napr. Programovy manuél OP TP 2007 -
2013, Interny manuél RO OP TP 2007 - 2013, Prirucku pre Ziadatefa o nenavratny financny
prispevok (dalej aj ,,NFP*) z OP TP 2007 - 2013, Prirucku pre hodnotitefa 2007 - 2013,
Opis systémov riadenia a kontroly OP TP 2007 — 2013, Interny manual procedur OP TP
2014 - 2020, Opis systému riadenia a kontroly OP TP 2014 - 2020, Priru¢ku pre
odborného hodnotitefa OP TP 2014 - 2020, Priru¢ku pre Ziadatefa OP TP 2014 - 2020,
Prirucku pre prijimatela OP TP 2014 2020),

e vydava metodické pokyny, usmernenia pre potreby OP TP 2007 — 2013 a OP TP 2014 -
2020,

o metodicky riadi a usmeriuje odbor implementacie projektov OP TP,

2. zabezpecCuje finan¢né riadenie OP TP 2007 — 2013 a OP TP 2014 — 2020 (napr. vypracovanie
a vedenie roznych prehladov ohladne kontrahovania a Cerpania na Urovni programu vratane
vypracovanie odhadov o€akavanych vydavkov, priprava podkladov k Ziadosti o platbu (dalej aj
,Z0P") na EK)),

3. zabezpeCuje monitorovanie a hodnotenie OP TP 2007 — 2013 a OP TP 2014 - 2020:

e plni funkciu sekretariatu pre Monitorovaci vybor OP TP 2007 - 2013 (dalej len ,MV OP TP
2007 - 2013%) a sekretariatu pre Monitorovaci vybor OP TP 2014 — 2020 (dalej len ,,MV OP
TP 2014 - 2020%), zabezpeduje pripravu a aktualizaciu $tatitov a rokovacich poriadkov
oboch monitorovacich vyborov,
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e vypracovava a predklada ¢lenom MV OP TP 2007 — 2013 a MV OP TP 2014 - 2020
a Eurdpskej komisii vyroéné spravy a zavere¢nu spravu o vykonavani OP TP 2007 - 2013
a OP TP 2014 - 2020,
e vypracovava a predkladda CKO a MF SR Vyhladovy pléan implementacie OP TP 2014 -
2020,
e vypracovava a predklada CKO Informacie o realizovani OP TP 2014 - 2020,
e vypracovava Plan hodnoteni OP TP 2014 — 2020, pripravuje podklady a riadi realizaciu
nezavislych externych hodnoteni,
4. koordinuje audity, kontroly a certifikatné overovania, pripravuje stanoviska k zisteniam
z auditov/kontrol/certifikaénych overovani v suginnosti s odborom implementacie projektov OP TP,
5. vykonava &innosti suvisiace s ukon€ovanim OP TP 2007 - 2013 v sulade s poZiadavkami Europskej
komisie, prisluSnymi pravnymi predpismi Eurdpskej Unie a Slovenskej republiky, Systémom riadenia
a Systémom finan¢ného riadenia, a v st¢innosti s odborom implementécie projektov OP TP,
6. zabezpecCuje pripravu a implementaciu internych projektov sekcie operacnych programov z pozicie
prijimatela, koordinuje externych dodavatelov,
7. v pripade potreby zriaduje a riadi rézne pracovné skupiny, vybory, komisie a pod., a taktiez
zastupuje RO OP TP 2007 — 2013 a RO OP TP 2014 - 2020 v obdobnych platformach,
8. plni tlohy tykajuce sa informovania a komunikacie,
9. plni tlohy manazéra ITMS 2014+,
10. zabezpeCuje elektronicku vymenu dat s Eurdpskou komisiou prostrednictvom systému SFC2007
a SFC2014+,
11. v sQvislosti s programovym obdobim 2007 — 2013 vykonéva aj €innosti spojené s implementéciou
projektov OP TP 2007 - 2013,
12. vykonava vsetky ostatné potrebné ¢innosti spojené s riadenim OP TP 2007 — 2013 a OP TP 2014 -
2020.
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OIP OP TP v zmysle Organizaéného poriadku UV SR zabezpe&uje najmé nasledovné &innosti:

1. zabezpecuje proces implementacie projektov OP TP 2007 — 2013 a OP TP 2014 — 2020 v oblasti:

e schvalovacieho procesu Ziadosti o NFP (dalej aj ,,ZoNFP*) (napr. administrativne overenia
ZoNFP, odborné hodnotenia a vyber ZoNFP, priprava a vydanie rozhodnuti
o schvaleni/neschvaleni Ziadosti o NFP a pod.),

e pripravy navrhov a uzatvarania zmluv o poskytnuti NFP vratane zmenového konania
a vypracovania dodatkov k zmluvam o poskytnuti NFP,

e administrativnej kontroly projektov a ZoP, vratane kontroly na mieste s vynimkou kontroly
verejného obstaravania. Odbor implementacie projektov OP TP zabezpe€i vykonanie
kontroly verejného obstaravania odborom kontroly verejného obstaravania,

e monitorovania a hodnotenia projektov,

2. zadava a aktualizuje Udaje do ITMS pre projekty OP TP,

3. zriaduje a zabezpecuje zasadnutia Vyberovej komisie pre OP TP 2007 — 2013,

4. zabezpecCuje finanéné riadenie OP TP 2007 — 2013 a OP TP 2014 — 2020 na Urovni jednotlivych
projektov (napr. vypracovanie a vedenie roznych prehfadov ohfadne kontrahovania a Cerpania,
priprava podkladov za jednotlivé projekty k ZoP* na EK),

5. poskytuje sucinnost odboru riadenia OP TP a to najma pri auditoch, kontrolach, certifikaénych
overovaniach, vypracovani vyroénych a zavere¢nych sprav o vykonavani OP TP 2007 — 2013 a OP
TP 2014 - 2020,

6. usmerfiuje a komunikuje s prijimatefmi OP TP 2007 — 2013 a OP TP 2014 — 2020,

7. v suvislosti s programovym obdobim 2007 — 2013 vykonéva aj Cinnosti spojené s programovanim,
riadenim, metodikou, monitorovanim, hodnotenim a pod. OP TP 2007 — 2013,

8. vykonava vSetky ostatné potrebné Cinnosti spojené s implementaciou OP TP 2007 — 2013 a OP TP
2014 - 2020.

RO OP TP v ramci UV SR delegoval vykon svojich ¢innosti v oblasti kontroly verejného obstaravania na
sekciu kontroly, odbor kontroly verejného obstaravania, ktory v zmysle Organizaéného poriadku UV SR
zabezpecuje pre RO OP TP najmé nasledovné ¢innosti:

1. ,ex ante“ a ,ex post* administrativnu kontrolu dokumentacie verejného obstardvania vratane
overovania zmliv ako vysledkov procesu verejného obstaravania a ich suladu so zmluvami
o poskytnuti NFP vratane dodatkov ,pred* a ,po” podpise, prijimatefov NFP z OP TP 2007-2013 a
OP TP 2014 - 2020; v ramci uvedeného procesu aktualizuje udaje v ITMS za oblast kontroly
verejného obstaravania.

Funkciu platobnej jednotky pre OP TP v zmysle Organizaéného poriadku UV SR vykonava oddelenie
platobnej jednotky OP TP. Oddelenie platobnej jednotky OP TP organizaéne spada pod odbor
programov nadnérodnej spoluprace v ramci sekcie operacnych programov.
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V ramci UV SR pri vykone svojich &innosti RO OP TP spolupracuje taktiez s odborom informovanosti
a publicity. Vzhladom na Specificky charakter s presne stanovenymi prijimatelmi pomoci nemal RO OP
TP povinnost vypracovat vlastnu samostatnu Komunika¢nu stratégiu pre OP TP. Vypracovana bola
Komunikacna stratégia operacného programu Technicka pomoc pre Partnerski dohodu na programové
obdobie 2014 - 2020 (dalej aj ,KS OP TP pre PD*). KS OP TP pre PD je hlavnym nastrojom ESIF
v oblasti informovania a komunikacie smerom k Sirokej a odbornej verejnosti, s doplnkovym zameranim
na OP TP. Realizaciu KS OP TP pre PD zabezpeduje prave odbor informovanosti a publicity.

3.5.2 Administrativne kapacity RO OP TP

Na Uvod je potrebné poznamenat, ze administrativne kapacity RO OP TP sa v hodnotenom obdobi (aj
pocas vykonu hodnotenia) podiefali na paralelnej implementacii OP TP 2007 — 2013 aj OP TP 2014 -
2020. Cinnosti administrativnych kapacit RO OP TP v ramci programového obdobia 2007 — 2013 sa
riadili platnou verziou Interného manualu RO OP TP, €innosti spojené s implementaciou OP TP 2014 -
2020 sa od 01. 07. 2015 riadili podfa vtedy platnej verzie Interného manualu procedur RO OP TP.
Predmetom hodnotenia je vSak implementacia OP TP 2014 - 2020, preto cinnosti spojené
s implementaciou OP TP 2007 — 2013 hodnotenie spomina len stru¢ne, aby poskytlo celkovy obraz
o stave administrativnych kapacit RO OP TP.

3.5.21 Obdobie od 01.01. 2014 do 31. 12. 2014

K 01.01. 2014 mal odbor implementacie OP TP pod SOP vytvorenych 9 Statnozamestnaneckych miest,
ztoho obsadenych bolo 8 Statnozamestnaneckych miest. Volné Statnozamestnanecké miesto sa
podarilo obsadit od 01. 03. 2014, tym padom bol stav administrativnych kapacit naplneny. Odbor
implementacie OP TP plnil funkciu RO OP TP pre programové obdobie 2007 — 2013, a az od 14. 05.
2014 na zaklade uznesenia vlady SR €. 233/2014 zacal oficialne plInit aj funkciu RO OP TP pre
programové obdobie 2014 — 2020. Ako je vSak uvedené v kapitole 3.1 Operaény program Technicka
pomoc, navrh OP TP 2014 — 2020 zacal RO OP TP pripravovat uz v priebehu roku 2013.

Nakofko boli v roku 2014 obsadené vsetky vytvorené Statnozamestnanecké miesta, neuskutoénil sa
Ziadny nastup nového zamestnanca, na druhej strane ani Ziadny vystup. Ztohto pohladu moZno
hodnotit administrativne kapacity RO OP TP v roku 2014 ako stabilné.
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Tabulka 17 Administrativne kapacity RO OP TP v obdobi od 01.01. 2014 do 31. 12. 2014

Pracovna pozicia Pocet Pocet
vytvorenych obsadenych
miest

Generalny manazér RO OP TP (generalny riaditel sekcie operacny

s

Hlavny manazér RO OP TP (riaditel’ odboru imp
Projektovy manazér
Kontrolny manazér

* generélny riaditel SOP vykonaval funkciu generalneho manazéra OP TP a zaroven ipre OPIS, z toho d6vodu nie je
vykazovany v ramci administrativnych kapacit RO OP TP

Administrativne kapacity RO OP TP boli v roku 2014 maximalne vytaZzené v slvislosti s bliziacim sa
koncom obdobia oprévnenosti vydavkov OP TP 2007 — 2013. V snahe dosiahnut ¢o najvyssiu uroven
Cerpania (a minimalizovat straty vyplyvajuce z pravidla n+3) boli vSetci projektovi a kontrolni manaZzéri
RO OP TP zapojeni vyluéne do implementacie OP TP 2007 — 2013. Priprave navrhu OP TP pre
programové obdobie 2014 — 2020 sa venoval len riaditel odboru implementacie OP TP, ktory vSak pinil
aj funkciu hlavného manazéra RO OP TP 2007 - 2013. Vzhladom na tieto skutoCnosti mozno
povazovat rok 2014 z pohladu administrativnych kapacit za kriticky.

3.5.2.2 Obdobie od 01.01.2015 do 31.12. 2015

Po kritickom roku 2014 nastalo z pohlfadu poctu administrativnych kapacit RO OP TP zlepSenie
situacie. Odbor implementacie OP TP mal k 31. 12. 2015 vytvorenych 17 Statnozamestnaneckych
miest, ztoho obsadenych bolo 13 Statnozamestnaneckych miest. Tieto miesta vSak boli neboli
vytvorené a obsadené od zaciatku roka 2015, ale boli vytvarané a obsadzované priebezne.

Od 01. 01. 2015 do 31. 05. 2015 bola organizacna $truktura RO OP TP a pracovné pozicie identické
ako v roku 2014. Struktira administrativnych kapacit RO OP TP v obdobi od 01.01. 2015 do 31. 05.
2015 bola nasledovna.

Tabulka 18 Administrativne kapacity RO OP TP v obdobi od 01.01. 2015 do 31. 05. 2015

Pracovna pozicia Pocet Pocet
vytvorenych obsadenych
miest miest

Generalny manazér RO OP TP (generalny riaditel sekcie operacny
Hlavny manazér RO OP TP (riaditel odboru implementacie OP TP

Projektovy manazér

Kontrolny manazér

* generalny riaditel SOP vykonaval funkciu generdlneho manazéra OP TP a zaroven pre OPIS, ztoho dbvodu nie je
vykazovany v ramci administrativnych kapacit RO OP TP
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RO OP TP na zéklade ponauceni z programového obdobia 2007 - 2013, z doévodu zamedzenia
konfliktu zaujmov a tiez v zaujme efektivnejSieho zabezpecenia svojich Cinnosti inicioval organizacnu
zmenu a od 01. 06. 2015 bol odbor implementacie OP TP rozdeleny na dva odbory, odbor riadenia OP
TP a odbor implementacie projektov OP TP. V ramci tejto organizanej zmeny doSlo aj k navySeniu
schvalenych $tatnozamestnaneckych miest na 17. Odbor riadenia OP TP zabezpeCuje strategické
riadenie OP TP 2014 — 2020 a Cinnosti na urovni programu. Za implementaciu projektov OP TP sa stal
v ramci RO OP TP zodpovedny odbor implementécie projektov OP TP. Konkrétne priklady ¢innosti su
uvedené v predchadzajucej kapitole 3.5.1 Organizacné zabezpecenie Cinnosti RO OP TP. AvSak toto
rozdelenie ¢innosti sa uplatriovalo len v suvislosti s implementaciou, resp. pripravou implementacie OP
TP 2014 - 2020. Implementéciu projektov OP TP 2007 — 2013 zabezpecovali aj nadalej administrativne
kapacity oboch odborov.

Na zaklade Metodického pokynu CKO (dalej aj ,,MP CKO®) €. 22 k tvorbe organizaCnej Struktury
a $tandardizovanych pozicii RO/SO zapojenych do implementacie ESIF v programovom obdobi 2014 —
2020 zadefinoval RO OP TP v IMP RO OP TP $tandardizované pracovné pozicie pre implementaciu
OP TP 2014 - 2020.

K1. 6. 2015 boli na odbore riadenia OP TP obsadené 4 pracovné miesta a k 01. 08. 2015 bolo
obsadené dalSie 1 Statnozamestnanecké miesto. Na odbore implementacie projektov OP TP bolo
k1. 6. 2015 obsadenych 5 pracovnych miest, 2 Statnozamestnanecké miesta boli obsadené
novoprijatymi zamestnancami od 15. 07. 2015 a od 23. 07. 2015, a 1 Stadtnozamestnanecké miesto
riaditela odboru bolo obsadené po navrate z rodiovskej dovolenky od 01. 08. 2015. Pocas roku 2015
nedoslo k odchodu Ziadneho zamestnanca RO OP TP, a teda administrativne kapacity RO OP TP
v roku 2015 mozno hodnotit ako stabilné.

Tabulka 19 Administrativne kapacity RO OP TP v obdobi od 01. 06. 2015 do 31. 12. 2015

Pracovna pozicia Pocet Pocet
vytvorenych obsadenych
miest miest

. . — i6 op Zeh p

Odbor riadenia OP TP

Hlavny manazér riadenia (riaditel odboru

Manazér programovania / manazér pre metodiku

Kontrolér ESIF /| manazér pre informovanie a komunikaciu /

manazér pre overovanie podnetov / manazér pre nezrovnalosti
manazér ITMS / manazér pre hodnotenia OP / manazér pre
monitorovanie OP

Koordinator auditov a certifikacnych overovani / manazér
technickej pomoci

Manazér pre metodiku / koordinator auditov a certifikaénych
overovani

Odbor implementacie projektov OP TP
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Hlavny manazér implementacie (riaditel odboru) 1 1 (od 01. 08.
2015)
Manazér posudzovania projektov / projektovy manazér 4

4
1 1
3 2

9 8

* generalny riaditel SOP vykonaval funkciu generalneho manazéra OP TP a zéroven pre OPIS, ztoho dévodu nie je
vykazovany v rAmci administrativnych kapacit RO OP TP

Napriek tomu, ze OP TP 2014 — 2020 bol schvaleny uz koncom predchadzajiceho roka, mozno na
zaklade vyjadreni zastupcov RO OP TP konstatovat, Ze nedostatok administrativnych kapacit
spomaloval pripravu implementacie OP TP 2014 — 2020. Druhym vyznamnym milnikom, po schvéleni
OP TP, bol totiz proces urenia RO, takzvany proces dezignacie (urCenia). V suvislosti s procesom
uréenia RO bolo v potrebné, aby RO OP TP vypracoval a predloZil nezavislému auditnému subjektu
finalny opis systémov riadenia a kontroly vratane ostatnej riadiacej dokumentacie. RO OP TP
vypracovany opis systémov riadenia a kontroly aj ostatni dokumentéciu predlozil na organ auditu dna
29. 06. 2015. Jednalo sa oexirémne velky rozsah dokumentacie, ktora je blizSie popisana
v nasledujucej kapitole. Na zéklade informécii od za&stupcov RO OP TP, priprave riadiacej
dokumentacie pre OP TP 2014 — 2020 sa venovali takmer vylucne 2 kluCovi zamestnanci odboru
implementécie projektov OP TP spolu s jeho riaditelom popri implementécii OP TP 2007 — 2013. Vladny
audit ¢. A641 a €. K3948, ktorého cielom bolo overenie kritérii urCenia riadiaceho organu pre operacny
program Technick& pomoc bol vykonany v obdobi od 08. 09. 2015 do 06. 11. 2015. Sprava z vliadneho
auditu bola na RO OP TP doru¢ena dia 11. 12. 2015. Spominani 3 zamestnanci RO OP TP sa teda
cely rok 2015 popri implementacii OP TP 2007 — 2013 venovali priprave riadiacej dokumentacie,
komunikacii s auditorskou  skupinou a odstrafiovaniu identifikovanych nedostatkov. Zvy$né
administrativne kapacity RO OP TP, oboch odborov, sa venovali vyluéne implementacii OP TP 2007 -
2013.

3.5.2.3 Obdobie od 01.01. 2016 do 31. 12. 2016

V obdobi od 01. 01. 2016 do 14. 08. 2016 mal RO OP TP v rdmci odboru riadenia OP TP a odboru
implementécie projektov OP TP vytvorenych 20 Statnozamestnaneckych miest v nasledujucej Strukture.
Od 15. 02. 2016 bol na odbor riadenia OP TP novoprijaty 1 zamestnanec, daldi zamestnanec bol na
odbor riadenia OP TP trvale prelozeny z iného organiza¢ného Gtvaru UV SR od 15. 11. 2016. Na odbor
implementécie projektov OP TP boli od 01. 01. 2016 trvale preloZeni dvaja zamestnanci z RO OPIS
pdsobiaceho taktiez v rdmci SOP. Pocas roka 2016 sa uskutoCnil aj jeden vystup, kedy od 01. 01. 2016
bol jeden zamestnanec zodboru implementacie projektov OP TP trvale prelozeny na odbor
administrativnych kapacit ESIF. Napriek tomu administrativne kapacity RO OP TP opét aj v roku 2016
mozno hodnotit' ako stabilné.
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Tabulka 20 Administrativne kapacity RO OP TP v obdobi od 01. 01. 2016 do 14. 08. 2016

Pracovna pozicia Pocet Pocet
vytvorenych obsadenych

Generalny manazér RO OP TP (generalny riaditel sekcie operacnych programov)*
1 1
Manazér programovania / manazér pre metodiku 2
Koordinator auditov a certifikaénych overovanilkontrolér ESIF / 1 1
manazér overovania podnetov /manazér pre nezrovnalosti
Imanazér monitorovania OP/ manazér ITMS
Manazér overovania podnetov / manazér pre nezrovnalosti/ 1 1 (od 15. 02.
koordinator auditov a certifikaénych overovani /kontrolor ESIF/ 2016)
manazér hodnotenia OP/manazér pre informovanie
a komunikaciu
1 0
Manazér hodnotenia OP/ manazér pre informovanie a 1 0
komunikaciu
Manazér technickej pomoci/koordinator auditov a certifikaénych 1 1
overovani
Manazér technickej pomoci/manazér pre nezrovnalosti 1 0
B 9 6
Hlavny manazér implementacie (riaditel odboru 1
8
1
1

_ A O -

Manazér posudzovania projektov / kontrolor (ESIF
lspolu | 11 9

* generalny riaditel SOP vykonaval funkciu generalneho manazéra OP TP a zarovef pre OPIS, z toho ddévodu nie je
vykazovany v ramci administrativnych kapacit RO OP TP

Od 15. 08. 2016 doSlo k dalSiemu navySeniu schvalenych Statnozamestnaneckych miest pre RO OP TP
na 22, kedy bolo v ramci kazdého odboru RO OP TP schvalené navysSe 1 Stadtnozamestnanecké miesto.
V obdobi od 15. 08. 2016 do 31. 12. 2016 bola Struktura administrativnych kapacit RO OP TP
nasledovna.

Tabulka 21 Administrativne kapacity RO OP TP v obdobi od 15. 08. 2016 do 31. 12. 2016

Pracovna pozicia Pocet Pocet
vytvorenych obsadenych

Generalny manazér RO OP TP (generalny riaditel sekcie o
Odbor riadenia OP TP
Manazér programovania / manazér pre metodiku
Koordinator auditov a certifikaénych overovanilkontrolor ESIF /
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manazér overovania podnetov /manazér pre nezrovnalosti

Imanazér monitorovania OP/ manazér ITMS

Manazér overovania podnetov / manazér pre nezrovnalosti/ 1 1 (od 15. 02.
koordinator auditov a certifikaénych overovani /kontrolér ESIF/ 2016
manazér hodnotenia OP/manazér pre informovanie

a komunikaciu

Manazér monitorovania OP/ manazér ITMS 1 0

Manazér hodnotenia OP/ manazér pre informovanie a 1 0
komunikaciu

Manazér technickej pomoci/koordinator auditov a certifikacnych 1 1
overovani

Manazér technickej pomoci/manazér pre nezrovnalosti : 1 1
Koordinator auditov a certifikacnych overovani/kontrolor ESIF 1 0

spoly 0000000000000 | 10 7
1 1

Odbor implementacie projektov OP TP

s . .

Hlavny manazér implementacie (riaditel’ odboru

Manazér posudzovania projektov / projektovy manazér 9

Manazér posudzovania projektov /projektovy manazér / manazér 1 1

pre nezrovnalosti
Manazér posudzovania projektov / kontrolor (ESIF 1 1

(Spoly | 12 9

* generalny riaditel SOP vykonaval funkciu generalneho manazéra OP TP a zarovef pre OPIS, ztoho ddvodu nie je
vykazovany v ramci administrativnych kapacit RO OP TP

V priebehu roka 2016 doSlo z pohfadu implementacie jednotlivych projektov OP TP 2007 - 2013
k zniZeniu administrativnej zataze. Va¢Sina ziadosti o platbu v ramci OP TP 2007 - 2013 bola na RO
OP TP predlozena uz koncom predchadzajuceho roka 2015, a posledné Ziadosti o platbu bolo mozné
zo strany prijimatelov predkladat do 31. 03. 2017. Nasledne bolo potrebné jednotlivé projekty fyzicky aj
finanCne ukondit, pripadne eSte pred tym vysporiadat' vzniknuté nezrovnalosti. Na druhej strane v3ak,
v ramci procesu ukonéovania pomoci vznikla RO OP TP zvySena administrativna zataz, kedZe bolo
potrebné spracovat a Casto aktualizovat extrémne velké mnozstvo administrativnych Udajov.
UkonCovanie pomoci bolo v gescii odboru riadenia OP TP, ale administrativne kapacity odboru
implementécie projektov OP TP poskytovali su¢innost.

Z pohladu implementacie OP TP 2014 - 2020 bolo vyznamnym milnikom ukoncenie vladneho auditu
¢. A641 a €. K3948. Stanovisko, ktorym na zéklade overenia, auditorska skupina konstatuje, ze riadiaci
organ uréeny pre OP TP spifia kritéria uréenia ako st stanovené vo veobecnom nariadeni bolo RO OP
TP doruCené dia 18. 02. 2016. Nasledne RO OP TP, odbor riadenia OP TP pristupil k priprave
a vyhlasovaniu vyzvani na projekty technickej pomoci (dalej aj ,,vyzvania“). Prvé vyzvanie zamerané na
refundaciu miezd administrativnych kapacit zapojenych do koordinacie a riadenia ESIF bolo zverejnené
na stranke www.optp.vlada.gov.sk dfia 22. 02. 2016. V priebehu roka 2016 odbor riadenia OP TP pripravil
a zverejnil celkom 11 vyzvani. Prva Ziadost o nenavratny finanény prispevok (dalej aj ,,ZoNFP*) bola na
RO OP TP dorucena dia 12. 04. 2016 a zamestnanci odboru implementacie projektov OP TP sa zacali
podielat na realnej implementécii OP TP 2014 — 2020. V priebehu roka 2016 bolo na RO OP TP v ramci
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zverejnenych vyzvani doruéenych celkom 72 ZoNFP. Viyzvaniam a predlozenym ZoNFP sa hodnotenie
podrobne venuje v nasledujucich Castiach.

3.6 Riadiaca dokumentacia OP TP

Systém riadenia eurépskych Strukturalnych a investiénych fondov (dalej aj ,,Systém riadenia ESIF)
definuje 2 typy riadiacej dokumentacie:

1. riadiaca dokumentacia na Urovni operacného programu,
2. riadiaca dokumentacia pre vyber a implementaciu projektov.

RO OP TP vypracoval riadiacu dokumentaciu na urovni OP TP a riadiacu dokumentaciu pre vyber
aimplementaciu projektov adna 29. 06. 2015 ich predlozil na OA za uUCelom zacatia auditu
pripravenosti. Nasledne bol 08. 09. 2015 zahajeny viadny audit ¢. A641 a €. K3948, ktorého cielom bolo
overenie kritérii urCenia riadiaceho organu pre operacny program Technicka pomoc. Dia 20. 11. 2015
bola vypracovana predbezna sprava z vladneho auditu €. A641 a €. K3948, ktora bola dia 07. 12. 2015
prerokovana medzi zastupcami OA a RO OP TP. Predbezna sprava obsahovala 11 identifikovanych
nedostatkov, ztoho 9 nedostatkov bolo systémovych a 2 nedostatky nesystémové. Nedostatky boli
identifikované v ramci Interného manualu procedir RO OP TP, Priru¢ky pre odborného hodnotitela
a Etického kddexu UV SR. RO OP TP véetky identifikované nedostatky akceptoval. Diia 11. 12. 2015
RO OP TP obdrzal Spravu z vladneho auditu ¢. A641 a ¢. K3948. RO OP TP prijaté opatrenia oznamil
auditnému subjektu diia 16. 12. 2015. Nasledne RO OP TP upravil predmetnd dokumentéciu a dra 28.
01. 2016 zaslal Spravu o splneni prijatych opatreni RO OP TP na napravu nedostatkov. Dria 18. 02.
2016 bol RO OP TP doruceny Zapis z overenia spinenia opatreni, kde auditny subjekt konstatuje, ze
RO OP TP spifia kritéria uréenia ako su stanovené vo veobecnom nariadeni.

V zmysle IMP RO OP TP a organizaéného poriadku UV SR, vypracovanie riadiacej dokumentacie a jej
aktualizacie zabezpec€uje odbor riadenia OP TP.

3.6.1 Riadiaca dokumentacia na urovni operaéného programu

V zmysle Systému riadenia ESIF je riadiaca dokumentacia na trovni OP TP zakladom pre efektivny
a overitelny vykon jednotlivych ¢innosti RO OP TP, ako aj za u¢elom nastavenia pravidiel pre spravne
zadefinovanie podmienok poskytovania prispevku pri vybere financovanych projektov. Riadiacu
dokumentaciu na urovni OP TP vypracoval RO OP TP s cielom bliz8ej Specifikacie vykonu jednotlivych
¢innosti ako aj blizSieho definovania podmienok a zasad stanovenych v OP TP.

Riadiacu dokumentaciu na trovni OP TP tvori:

1. Interny manual procedur RO OP TP,
2. Opis systému riadenia a kontroly pre OP TP 2014 — 2020.
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3.6.1.1 Interny manual procedur RO OP TP

Interny manual procedir RO OP TP (dalej aj ,,IMP RO OP TP*) je vnitornym dokumentom, ktorého
ciefom je popisat procesy riadenia na urovni programu. Je vypracovany v stlade so Systémom riadenia
ESIF a Systémom finanéného riadenia SF, KF a EFRH.

Interny manual procedir RO OP TP v pisomnej forme zachytava procesy a postupy zabezpeCenia
primeranej kontroly priebehu OP TP (audit trail) na urovni jednotlivych pracovnych pozicii
v organizacnej Strukture RO OP TP, Casové limity na realizaciu jednotlivych postupov a vstupné
a vystupné dokumenty jednotlivych postupov a podmienky uchovévania dokumentov.

Dévodom na aktualizaciu IMP si zmeny vecne prisluSnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
EU a SR, Systému riadenia ESIF, Systému finanéného riadenia SF, KF a EFRH, ostatnych
relevantnych riadiacich aktov, zmeny v procesoch riadenia, implementacie a kontroly OP TP
a v nadvaznosti na vysledky vykonanych auditov a kontrol ako i na zaklade podnetov z praxe. Za
vypracovanie a aktualizacie IMP RO OP TP je zodpovedny odbor riadenia OP TP a konsolidované
verzie IMP schvaluje Statutarny organ RO OP TP.

V nadvaznosti na aktualizacie Systému riadenia ESIF, metodickych pokynov a vzorov CKO, internych
smernic, ostatnych relevantnych dokumentov, alebo potrieb RO OP TP vyplyvajucich z procesu
implementécie, v hodnotenom obdobi RO OP TP vykonal 5 aktualizacii pévodnej verzie 1. 0 IMP RO
OP TP.

Nasledujuca tabufka obsahuje zoznam verzii IMP RO OP TP, so stru¢nym popisom ddévodov
aktualizacii, a datum Ucinnosti.

Tabulka 22 Prehlad verzii IMP RO OP TP

Dovod aktualizacie Datum
ucinnosti

e IMP RO OP TP vypracovany pre potreby auditu pripravenosti 01.07.2015
o aktualizacia Systému finanéného riadenia, verzia 1.1 15.11.2015

potreby RO OP TP vyplyvajice z implementacie 31.01.2016
zistenia auditu pripravenosti A641

aktualizacia Systému riadenia ESIF, verzia 2.0

zmena organiza¢ného poriadku od 1. 1. 2016 (Dodatok &. 5)

zmenu zakona o finan¢nej kontrole a audite (357/2015)

e potreby RO OP TP vyplyvajice z implementacie 23.03.2016
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zistenia a navrhy na zlepSenie auditu pripravenosti A641
aktualizacia Systému riadenia ESIF, verzia 3.0
aktualizacia Systému finanéného riadenia, verzia 1.2
aktualizacia Metodickych pokynov CKO a Vzorov CKO
zmena zakona o finan¢nej kontrole a audite (357/2015)

potreby RO OP TP vyplyvajlce z implementécie 11.08.2016
aktualizacia Systému riadenia ESIF, verzia 4.0

aktualizacia Metodickych pokynov CKO a Vzorov CKO

aktualizacia usmernenia MF SR k nezrovnalostiam €. 2/2015 -U

potreby RO OP TP vyplyvajlce z implementacie 02.11.2016
e aktualizacia Systému riadenia ESIF, verzia 4.0
e aktualizacia Metodickych pokynov CKO a Vzorov CKO

3.6.1.2 Opis systému riadenia a kontroly pre OP TP 2014 — 2020

Opis systému riadenia a kontroly pre OP TP 2014 — 2020 (dalej aj ,,OSRaK") popisuje nastavenie
riadiacich a kontrolnych systémov RO OP TP, najmé z pohfadu vnutornej kontroly, riadenia rizik,
procesov riadenia a kontroly a monitorovania ¢innosti RO OP TP.

Nastavenie systémov riadenia a kontroly na drovni RO OP TP ma preukazat a zabezpecit, Ze RO OP
TP je pripraveny spinit svoje povinnosti podfa vSeobecného nariadenia a ostatnej relevantnej
legislativy. Jedna sa najméa o povinnosti, ktoré sa tykaju oddelenia funkcii a riadenia programu, vyberu
projektov, finanéného riadenia a kontroly OP TP, vratane overovania vydavkov (administrativna
finan¢na kontrola a financna kontrola na mieste), existencie primeraného auditorského zaznamu (audit
trailu), ucinnych a primeranych opatreni boja proti podvodom, a potrebnych monitorovacich systémov
vratane tych, ktoré sa tykaju meratelnych ukazovatelov.

Za vypracovanie a nasledné aktualizacie Opisu systémov riadenia a kontroly pre OP TP 2014 - 2020 je
zodpovedny odbor riadenia OP TP a schvaluje ho generalny riaditel SOP (generalny manazér RO OP
TP).

V hodnotenom obdobi RO OP TP vykonal 3 zmeny/aktualizacie pbvodnej verzie 1. 0 Opisu systémov
riadenia a kontroly pre OP TP 2014 - 2020. Aktualizacie sa vykonavaju priebezne, minimalne v§ak na
polroCnej baze. Po preskimani jednotlivych zmien/aktualizacii Opisu systémov riadenia a kontroly pre
OP TP 2014 - 2020 mozno konstatovat, Ze boli vykonavané na polro¢nej baze a najma v nadvaznosti
na zmeny/aktualizacie IMP RO OP TP.

Nasledujuca tabufka obsahuje zoznam verzii OSRaK, so stru¢nym popisom dévodov aktualizacii
a datum jednotlivych verzii ucinnosti.
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Tabulka 23 Prehlad verzii OSRaK

Cislo verzie | Dovod aktualizacie Datum
OSRaK ucinnosti

OSRaK vypracovany pre potreby auditu pripravenosti 01.07.2015
o Aktualizacia OSRaK na polroénej baze 31.12.2015
e Zapracovanie zmien vyplyvajucich z aktualizacie IMP RO OP TP,

verzie 2.0

Aktualizacia OSRaK na polrocnej baze 30. 06. 2016

e Zapracovanie zmien vyplyvajucich z aktualizacie IMP RO OP TP,
verzie3.0a4.0

e Aktualizacia OSRaK na polrocnej baze 31.12.2016
e Zapracovanie zmien vyplyvajucich z aktualizacie IMP RO OP TP,
verzie5.0a6.0

3.6.2 Riadiaca dokumentacia pre vyber a implementaciu projektov OP TP

RO OP TP v suvislosti s vyberom projektov a ich implementaciou vypracoval relevantné Casti riadiace;
dokumentacie za Ucelom definovania zavaznych pravidiel tykajucich sa nastavenia spravneho
vyberového procesu s ohladom na poZiadavky uvedené v ¢&l. 125 ods. 3 vSeobecného nariadenia
a implementacie vybranych projektov, s ohfadom na dodrzanie zasady riadneho finanéného
hospodarenia.

Riadiaca dokumentécia vypracovand RO OP TP pre ucely vyberu a implementécie projektov je
v zmysle IMP RO OP TP tvorena nasledovnym stborom dokumentov:

formular ZoNFP, vratane zoznamu povinnych priloh,

kritéria pre vyber projektov a priru¢ka pre odbornych hodnotitelov,

vyzvanie na predkladanie ZoNFP

Prirucka pre Ziadatela (mdZe byt aj stc¢astou vyzvania),

Prirucka pre prijimatela a zmluva o poskytnuti NFP,

Prirucka pre realizaciu verejného obstaravania ,

meratelné ukazovatele (ak nie su sucastou vyzvania),

dalia dokumentécia na Urovni projektov, ktoru tvoria minimalne podmienky opravnenosti vydavkov
a zoznam opravnenych aktivit.

NSO RAE LD =
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Po vykonanej analyze dostupnych informacii a dokumentov mozno konstatovat, Ze v praxi mé riadiaca
dokumentacia pre vyber a implementaciu projektov OP TP v zmysle moZznosti Uprav vyplyvajucich zo
Systému riadenia ESIF nasledovnu Struktru:

Kritéria pre vyber projektov,

Prirucka pre odborného hodnotitefa pre OP TP 2014 - 2020,

Vlyzvanie na projekty technickej pomoci,

Prirucka pre prijimatela pre projekty OP TP 2014 — 2020,

Zmluva o poskytnuti NFP,

Prirucka pre kontrolu verejného obstaravania pre projekty OP TP 2014 — 2020,
Prirucka opravnenosti vydavkov pre projekty OP TP 2014 — 2020.

N ok wbh =

3.6.2.1 Kritéria pre vyber projektov

Kritérid pre vyber projektov predstavuju pre RO OP TP jeden zo zakladnych nastrojov na zabezpecenie
dosiahnutia stanovenych ciefov a vysledkov OP TP. V pripade projektov OP TP je sustava hodnotiacich
kritérii definovanéa iba na zéklade vyluCovacich kritérii, kedze tieto projekty su predkladané na zaklade
pisomného vyzvania, a pri ich vybere neprebieha sutaz medzi viacerymi projektmi. Odbor riadenia OP
TP vypracoval Kritérid pre vyber projektov a zmysle vSeobecného nariadenia boli schvélené na prvom,
riadnom zasadnuti MV OP TP 2014 — 2020 dia 17. 03. 2015. V hodnotenom obdobi nebola vykonana
Ziadna zmena/aktualizicia Kritérii pre vyber projektov.

Tabulka 24 Prehlad verzii Kritérii pre vyber projektov

Cislo verzie | Dovod aktualizacie Datum ucinnosti
Kritérii pre vyber
projektov

Kritéria pre vyber projektov vypracované vzmysle 17.03.2015
vSeobecného nariadenia

o Kritéria pre vyber projektov vypracované pre potreby auditu
pripravenosti

3.6.2.2 Prirucka pre odborného hodnotitefa pre OP TP 2014 - 2020

Prirucka pre odborného hodnotitefa pre OP TP 2014 — 2020 (dalej aj ,,Prirucka hodnotitefa“) tvori
metodicky zaklad, ktory popisuje spdsob a postupy odborného hodnotenia, ktoré su zavazné pre
véetkych odbornych hodnotitefov podielajlicich sa na hodnoteni ZoNFP vramci OP TP. Prirutka
hodnotitela bola vypracovana na zéklade a v sulade so schvalenymi Hodnotiacimi kritériami pre OP TP
na programové obdobie 2014 — 2020 adfha 29. 06. 2015 bola vspolu s ostatnou riadiacou
dokumentaciou predloZzenda na OA za UCelom zacatia auditu pripravenosti. Priru¢ku hodnotitela
vypracovava odbor riadenia OP TP a schvaluje ju generalny riaditel SOP (generalny manazér RO OP
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TP). V hodnotenom obdobi RO OP TP vykonal 3 zmeny/aktualizacie pdvodnej verzie 1. 0 Prirucky
hodnotitela, najma na zaklade zmeny relevantnych dokumentov, a potrieb a skusenosti vyplyvajucich
z implementacie OP TP.

Tabulka 25 Prehlad verzii Prirucky hodnotitela

Cislo verzie | Dovod aktualizacie Datum ucinnosti
Prirucky
hodnotitela

Prirucka hodnotitefa vypracovana pre potreby auditu 01.07.2015
pripravenosti

Zistenia a navrhy na zlep3Senie auditu pripravenosti A641 31.01.2016
Aktualizacia SR ESIF, verzia 2.0

Metodicky pokynu CKO ¢. 24

Vzor CKO ¢4 a €. 21

e zosUladenie Prirucky hodnotitela so schvalenymi hodnotiacimi  22. 02. 2016
kritériami

v zmysle potreby RO OP TP 02.11.2016
e Uprava a aktualizacia v zmysle Vzoru CKO ¢.21

3.6.2.3 Vyzvanie na projekty technickej pomoci

Vlyzvanie na projekty technickej pomoci (dalej aj ,,vyzvanie®) predstavuje podnet, na zaklade ktorého
7iadate! o NFP vypractva a predklada ZoNFP. Vzhladom na $pecificky charakter OP TP, RO OP TP
vyhlasuje otvorené vyzvania. V zmysle Metodického pokynu €. 24 k technickej pomoci RO OP TP
nevypracoval samostatnu Priru¢ku pre Ziadatela, ale zadefinoval v texte vyzvania jasné postupy pre
prijimatelov pri predkladani ZoNFP. Formular ZoNFP a jeho prilohy obsahujii tdaje nevyhnutné pre
ucely posudenia spinenia podmienok poskytnutia prispevku a tvoria prilohu kazdého vyzvania. Nakolko
za plnenie a vyhodnocovanie projektovych ukazovatelov zodpoveda prijimatel na urovni schvéleného
projektu, RO OP TP taktiez ako prilohu kazdého vyzvania zadefinoval Zoznam povinnych meratenych
ukazovatelov k vyzvaniu. Vypracovanie vyzvani je v gescii odboru riadenia OP TP a schvaluje ich
generélny riaditel SOP (generalny manazér RO OP TP). K31. 12. 2016 RO OP TP vypracoval
a vyhlasil 11 vyzvani. Vzhladom na charakter projektov OP TP a s ohfadom na skutoénost, Zze v ramci
vyberu tychto projektov nedochadza k sutazi, Systém riadenia ESIF umozfiuje vybrané podmienky
vyzvani zmenit. Posudenie charakteru zmeny vyzvania je na individudinom posudeni RO OP TP.
Zmeny vyhlasenych vyzvani boli na zaklade poziadaviek jednotlivych prijimatelov, dalej sa tykali napr.
navySenia alokacie vyzvani, alebo boli viac menej formalneho charakteru. RO OP TP k 31. 12. 2016
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vykonal 14 zmien vyhlasenych vyzvani. Nasledujuca tabulka obsahuje prehfad vyhlasenych vyzvani
aich zmien, neuvadza vysku indikativnych finanénych prostriedkov urenych na vyzvanie ani
opravnenych prijimatelov, nakofko pre potreby tejto kapitoly to nie su relevantné udaje.

Tabulka 26 Prehlad vyzvani

Cislo a nazov vyzvania | Cislo | Popis zmeny Datum
zmen ucinnosti

1. Refundacia miezd vyhlasenie vyzvania 23.02.2016
AK priamo
zapojenych do B zmena dizky trvania vyzvania - do vyéerpania 09.03.2016
koordinacie a vyélenenych finanénych prostriedkov alebo na
riadenia ESIF 1 zéklade rozhodnutia RO OP TP
gasovy harmonogram konania o ZoNFP — (prava
terminov v zmysle Systému riadenia ESIF
overovanie podmienok poskytnutia prispevku a
dalSie informédcie - povinnost Ziadatela
predkladat na RO OP TP podpisovy vzor,
povinnost vyplnit v Opise projektu, v v bode 2.
iné Udaje tykajuce sa meratefnych ukazovatelov
opravnenost Ziadatela - doplnenie novych 29.06.2016
opravnenych prijimatelov najma v nadvaznosti na
vznik UPPVII a delimitaciu CKO
priprava zmluvy o poskytnuti NFP — Uprava v
zmysle platného Systému riadenia  ESIF,
zadefinovanie Rozhodnutia
sposob financovania - moznost vyuzivat aj 21.09.2016
systém zélohovych platieb
2. Refundacia miezd vyhl&senie vyzvania 09. 03. 2016
AK priamo
zapojenych do opravnenost Ziadatela - doplnenie opravneného 20.07.2016
finanéného riadenia, priimatefa PMU ako organu pre ochranu
kontroly a auditu hospodarskej stitaze
ESIF 1 priprava zmluvy o poskytnuti NFP - uprava v
zmysle platného  Systému riadenia ESIF,
zadefinovanie Rozhodnutia
3.  Implementovat vyhlasenie vyzvania 21.03. 2016
spravny a
transparentny opravnenost Ziadatela - doplnenie novych 09.06.2016

systém riadenia,

opravnenych prijimatelov najma v nadvaznosti na
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vznik UPPVII a delimitaciu CKO

Overovanie podmienok poskytnutia prispevku a
dalSie informacie - na zaklade poziadavky
gestora HP RMZaND upozornenie prijimatelov
osobitne na to, aby v ramci opravnenych aktivit
vyzvania bola zabezpeéena pristupnost pre
znevyhodnené skupiny

priprava zmluvy o poskytnuti NFP - Uprava v
zmysle platného  Systému riadenia ESIF,
zadefinovanie Rozhodnutia o schvaleni ZoNFP
Zoznam povinnych meratelnych ukazovatelov -
doplnenie informéaciu pre Ziadatela o relevancii
ukazovatefov k HP RMZaND a moznosti
uplatnenia priznaku rizika k ukazovatefom

vyhlasenie vyzvania

opravnenost ziadatefa - doplnenie novych
opravnenych prijimatelov najma v nadvéaznosti na
vznik UPPVII a delimitaciu CKO

opravnenost aktivit realizacie projektu — zmena
kvoli technickym obmedzeniam v ITMS
overovanie podmienok poskytnutia prispevku a
dalSie informacie - Priprava zmluvy o poskytnuti
NFP - vzhladom na zmenu vztahu prijimatefa a
poskytovatela vyplyvajucu z delimitacie CKO
z UV SR na UPPVII bude od 1.6.2016 vystupom
schvalovania Ziadosti o NFP Zmluva o poskytnuti
NFP podpisana po delimitacii na iny subjekt z
dévodu, ze RO OP TP a CKO uZ nebudu tym
istym subjektom

opravnenost Ziadatela - opravnenost Ziadatela —
doplnenie  novych opravnenych prijimatelov
nama v nadvaznosti na vznk UPPVIl a
delimitaciu CKO

priprava zmluvy o poskytnuti NFP - Gprava v
zmysle platného Systému riadenia ESIF

financovanie projektu - vnadvaznosti na
doplnenie  partnera mesto Banska Bystrica
doplnenie spdsobu financovania projektu v
sulade s pravidiami Stratégie financovania ESIF
na programové obdobie 2014 - 2020

04.04. 2016

16. 05. 2016

18.08. 2016

24.11.2016
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opravnenost Ziadatefa - doplnenie  partnera
mesto Banska Bystrica

opravnenost vydavkov realizacie projektu -
uprava ¢asovej opravnenosti vydavkov od 01. 01.
2014

dalSie podmienky poskytnutia prispevku -
podmienka uskutoénit transparentny  vyber
zamestnancov informacno-poradenského centra

vyhlasenie vyzvania

opravnenost Ziadatela - vnadvéznosti na
delimitaciu CKO a oddelenie niektorych Cinnosti
doplnenie  novych opravnenych prijimatelov
v ramei UV SR

priprava zmluvy o poskytnuti NFP - uprava v
zmysle platného  Systému riadenia  ESIF,
zadefinovanie Rozhodnutia o schvaleni ZONFP
zoznam povinnych meratelnych ukazovatelov —
doplnenie informacie pre Ziadatela o relevancii
ukazovatefa P0516 k HP RMZaND

vyhlasenie vyzvania

opravnenost Ziadatela - doplnenie novych
opravnenych prijimatelov najmé v nadvaznosti na
vznik UPPVII a delimitaciu CKO

priprava zmluvy o poskytnuti NFP - priprava
zmluvy o poskytnuti NFP - Gprava v zmysle
platného Systému riadenia ESIF, zadefinovanie
Rozhodnutia o schvaleni ZoNFP

prilohy vyzvania:  Priloha ¢. 2 - Zoznam
povinnych meratelnych ukazovatelov - doplnenie
ukazovatelov pokryvajucich kltu¢ové aktivity

vyhlasenie vyzvania

opravnenost Ziadatela - vnadvéznosti na
delimitdciu CKO a oddelenie niektorych Cinnosti
doplnenie novych opravnenych prijimatefov
vramci UV SR

priprava zmluvy o poskytnuti NFP - priprava
zmluvy o poskytnuti NFP - Gprava v zmysle

08.04. 2016

29. 06. 2016

03. 05. 2016

20. 07. 2016

17.08.2016

13. 05. 2016

29. 06. 2016
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platného Systému riadenia ESIF, zadefinovanie
Rozhodnutia o schvaleni ZoNFP

8. Specifické vyhlasenie vyzvania 18.05. 2016
vzdelavanie AK ESIF
1 opravnenost Ziadatela - opravnenost Ziadatela — 14.07.2016
doplnenie  novych opravnenych prijimatelov
najmd v nadvaznosti na vznik UPPVIl a
delimitaciu CKO, a oddelenie niektorych Cinnosti
doplnenie  doplnenie  novych  opravnenych
prijimatelov v ramci UV SR
opravnenost vydavkov realizacie projektu -
doplnenie skupiny opravnenych vydavkov -
Zasoby pre potreby nakupu knih, &asopisov
a ucebnic
priprava zmluvy o poskytnuti NFP - priprava
zmluvy o poskytnuti NFP - Gprava v zmysle
platného Systému riadenia ESIF, zadefinovanie
Rozhodnutia o schvaleni ZoNFP
prilohy vyzvania:  Priloha ¢. 2 - Zoznam
povinnych  meratefnych  ukazovatelov -
Ukazovatel ,PoCet zrealizovanych pracovnych
ciest’ bol nahradeny novym ukazovatefom s
nazvom ,Pocet uCastnikov zrealizovanych
pracovnych ciest
9. Zabezpecenie vyhlasenie vyzvania 31.05. 2016
technickej a
administrativnej
podpory
priestorové
zabezpecenie
10. Materialno- vyhlasenie vyzvania 31.05. 2016
technické
zabezpecenie a prilohy vyzvania:  Priloha €. 2 - Zoznam 14.07.2016
mobilita subjektov povinnych  meratefnych  ukazovatelov -
.zapojemv'(ch do ESIF, Ukazovatel ,Pocet zrealizovanych pracovnych
informacno- ciest’ bol nahradeny novym ukazovatefom s
komunikacné nazvom ,PoCet UCastnikov  zrealizovanych
technologie 1 pracovnych ciest*
11. Priprava novych vyhlasenie vyzvania 15.12.2016
kapacit pre ESIF 1
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3.6.2.4 PriruCka pre prijimatela pre projekty OP TP 2014 — 2020

Prirucka pre prijimatela pre projekty OP TP 2014 — 2020 (dalej aj ,,Prirucka prijimatefa®) najma
usmeriuje prijimatela v procese implementacie projektu OP TP, napr. Ziadosti o platbu, ziadosti
0 zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP, pri vypracovani monitorovacich sprav k projektu, pri plneni
povinnosti v oblasti informovania a publicity projektu a taktiez mu poskytuje informéacie, aké doklady je
potrebné v uvedenych suvislostiach predkladat RO OP TP. Obsahuije taktieZ praktické priklady rieSenia
niektorych situacii, ktoré sa CastejSie vyskytuju v procese implementacie projektov OP TP.
Vlypracovanie Prirucky prijimatefa je v gescii odboru riadenia OP TP 2014 — 2020, schvaluje ju
generalny riaditel SOP (generalny manazér RO OP TP). RO OP TP vykonal 3 zmeny/aktualizacie
Prirucky prijimatefa. Tieto aktualizacie boli vykonané najmd na zaklade zmeny relevantnych
dokumentov, a tiez v zaujme efektivneho zabezpecenia implementacie OP TP.

Tabulka 27 Prehlad verzii Prirucky prijimatela

Cislo verzie | Dovod aktualizacie Datum
Prirucky uéinnosti
prl jimatel'a

Prirucka prijimatela vypracovana pre potreby auditu pripravenosti 01.07.2015

v zmysle potreby RO OP TP 01.02. 2016
v zmysle Systému riadenia ESIF verzia 2.0

v zmysle zékona 357/2015 Z.Z. o finan¢nej kontrole a audite

v zmysle usmernenia MF SR 2/2015-U o nezrovnalostiach

v zmysle potreby RO OP TP 23.03. 2016
v zmysle zakona €. 357/2015 o finanénej kontrole a audite
v zmysle aktualizacie Systému finan¢ného riadenia verzie 1.2

e vzmysle potreby RO OP TP 02.11.2016
v zmysle platného systému riadenia ESIF, verzia 4

v sulade so vzorom zmluvy o NFP a interného rozhodnutia

o schvéleni

v zmysle usmernenia MF SR ¢€.2/2015-U, verzie 2.0

v zmysle platného systému finanéného riadenia

v zmysle platnej zmluvy o NFP a interného Rozhodnutia o schvaleni

v zmysle verzie €.2 Vzoru CKO ¢.26
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3.6.2.5 Zmluva o poskytnuti NFP

Zmluva o poskytnuti NFP (dalej aj ,,Zmluva“ alebo ,,Zmluva o NFP*) predstavuje zékladny pravny
ramec pre poskytovanie prispevku prijimatefovi. Zmluva o NFP zohladiuje pre prijimatela relevantné
ustanovenia vieobecne zavaznych pravnych predpisov EU a SR a relevantné ustanovenia Systému
riadenia ESIF, Systému finanéného riadenia a dalSich riadiacich dokumentov. RO OP TP méze vzor
zmluvy o poskytnuti NFP v spolupraci s CKO/CO zmenit v pripade zmeny prisluSnych pravnych
predpisov, prijatia opatreni vyplyvajucich z overeni uc¢inného fungovania systému riadenia a kontroly,
ako aj na zaklade potrieb z implementacnej praxe. RO OP TP vzor Zmluvy o NFP zverejfiuje na svojom
webovom sidle ako samostatny dokument, aj ked by vzhladom na svoj charakter mohol byt prilohou
Prirucky prijimatela. Prva verzia 1. 0 Zmluvy o NFP bola taktiez vypracovana pre potreby auditu
pripravenosti k 01. 07. 2015. Nasledne bola na zaklade potrieb RO OP TP, resp. zmeny relevantnych
dokumentov 6-krat aktualizovana. Posledna verzia 7. 0 Zmluvy o NFP je platna od 25. 11. 2016. RO OP
TP pri zmenach/aktualizaciach Zmluvy o NFP nevedie evidenciu zmien. Ztoho ddvodu nebolo
z poskytnutych podkladov mozné identifikovat priCiny zmien/aktualizacii Zmluvy o NFP. V internych
projektoch, kde UV SR vystupuje v pozicii Ziadatela/prijimatela a zaroveri poskytovatela, Zmluvu o NFP
nahradza interné Rozhodnutie o schvaleni ZONFP.

Tabulka 28 Prehlad verzii Zmluvy o NFP

RRTE ] 01.07. 2015

01.02.2016

23.03. 2016
14.07. 2016
16.08. 2016
7.
25.

09. 2016
11.2016

3.6.2.6  Prirucka pre kontrolu verejného obstaravania pre projekty OP TP 2014 — 2020

Prirucku pre kontrolu verejného obstaravania pre projekty OP TP 2014 — 2020 (dalej aj ,,Prirucka VO)
predstavuje metodicky dokument, ktory ma viest ziadatefa/prijimatela a napomahat mu pri
implementécii projektu z OP TP. Poskytuje dopliujuce a vysvetlujuce pravidla, povinnosti a informacie,
pricom tieto maju prispiet k efektivnejSiemu vykonu verejného obstaravania, za sucasného znizenia
chybovosti, ako aj k zlepSeniu vzajomnej komunikdcie RO OP TP a prijimatefa. Vzhfadom na
skutoCnost, Ze RO OP TP delegoval vykon Casti svojich kompetencii v oblasti kontroly verejného
obstardvania na odbor kontroly verejného obstaravania, Priru¢ku VO vypracovava odbor kontroly
verejného obstaravania v spolupraci s odborom riadenia OP TP, ktory je zodpovedny za riadiacu
dokumentaciu ako celok. Prirucku VO schvaluje generainy riaditel SOP (generélny manazér RO OP
TP). V hodnotenom obdobi RO OP TP vykonal 2 zmeny/aktualizacie Prirucky VO, ktoré vyplynuli najma
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zo zmeny prisludnej legislativy v oblasti verejného obstaravania a nasledne zmeny Systému riadenia
ESIF a ostatnych relevantnych dokumentov.

Tabulka 29 Prehlad verzii Prirucky VO

Cislo verzie | Popis zmeny/aktualizacie Datum
Prirucky Ucinnosti
VO

Priru¢ka VO vypracovana pre potreby auditu pripravenosti 01.07.2015

Na zaklade potreby RO OP TP - zostladnie Prirucky VO s IMP RO  17.02. 2016
OP TP

v zmysle potreby RO OP TP 15.11. 2016
v zmysle novelizacie zakona ¢. 343/2015 o0 VO,
v zmysle Systému riadenia ESIF, verzie 4.0

3.6.2.7  PriruCka opravnenosti vydavkov pre projekty OP TP 2014 — 2020

Prirucka opravnenosti vydavkov pre OP TP 2014 — 2020 (dalej aj ,,Priru¢ka opravnenosti) predstavuje
samostatny dokument, ktorého cieflom je zadefinovat pravidla opravnenosti vydavkov pre projekty OP
TP tak, aby boli vytvorené podmienky pre transparentné, jednoznacné a efektivne posudzovanie
opravnenosti vydavkov projektov zo strany RO OP TP v procese schvalovania a kontroly projektov.
Prirucka opravnenosti popisuje vSeobecné ako aj Specifické podmienky opravnenosti vydavkov,
definuje rozdelenie oprévnenych vydavkov vo vztahu k aktivitam projektu, stanovuje pravidla
opravnenosti pre najcastejSie sa vyskytujuce vydavky v ramci projektov realizovanych prostrednictvom
OP TP a kategorizuje opravnené vydavky na triedy, skupiny a typy. Priru¢ka opravnenosti dalej definuje
zakladné nastroje na zabezpeCenie hospodarnosti vydavkov OP TP a uvadza najCastejSie sa
vyskytujuce neopravnené vydavky OP TP. PriruCku opravnenosti vypracovava odbor riadenia OP TP
a schvaluje ju generalny riaditel SOP (generalny manazér RO OP TP).K 31. 12. 2016 boli vypracované
a schvélené 3 zmeny/aktualizacie Prirucky opravnenosti.

Tabulka 30 Prehlad verzii Prirucky opravnenosti

Cislo verzie | Popis zmeny/aktualizacie Datum
Prirucky ucinnosti
o pravnenosti

e Prirucka opravnenosti vypracovana pre potreby auditu pripravenosti 01.07.2015

e Zistenia a navrhy na zlepSenie auditu pripravenosti AG41 31.01.2016
o Aktualizacia SR ESIF, verzia 2.0
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v zmysle potreby RO OP TP 02.03. 2016
v zmysle Metodického pokynu CKO ¢. 4

V zmysle aktualizacie Systému finanéného riadenia verzie 1.2 23.03. 2016
V zmysle zakona €. 357/2015 o finan¢nej kontrole a audite
V zmysle MP CKO ¢.6, verzia 2

3.7 Monitorovaci vybor pre opera¢ny program Technicka pomoc

V zmysle IMP RO OP TP a organiza¢ného poriadku UV SR &innost MV OP TP zabezpeduje odbor
riadenia OP TP.

V/ zmysle vSeobecného nariadenia je ¢lensky $tat do troch mesiacov od datumu oznamenia rozhodnutia
EK oprijati operatného programu povinny zriadit monitorovaci vybor v sulade so svojim
institucionalnym, pravnym a finanénym ramcom.

Legislativny ramec pre zriadenie vyboru v sulade s principom partnerstva predstavuje:

e vSobecné nariadenie;

e delegované nariadenie (EU) &. 240/2014;

e zakon €. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych Strukturalnych a investiénych
fondov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o ESIF¥).

Metodickym ramcom pre zriadenie vyboru je:

e Systém riadenia ESIF

RO OP TP za ucelom monitorovania vykonavania OP TP zriadil do 3 mesiacov od datumu oznamenia
rozhodnutia EK o prijati OP TP Monitorovaci vybor pre operaény program Technickd pomoc (dalej aj
,MV OP TP*). MV OP TP patri medzi subjekty zapojené do riadenia a kontroly na programovej rovni.

V zmysle Statatu MV OP TP v ramci svojej pdsobnosti MV OP TP pini nasledovné dlohy:

1. MV OP TP najma:

e preskimava vykonavanie OP TP a pokrok dosiahnuty pri plneni ciefov OP TP, priom
zohladriuje finanéné udaje, spoloéné a Specifické ukazovatele vysledkov/vystupov tykajluce sa
OP TP, vratane zmien v hodnotach ukazovatelov vysledkov, resp. vystupov a pokroku pri
plneni kvantifikovanych ciefovych hodnét a Ciastkovych cielov ukazovatelov vybranych do
vykonnostného ramca OP TP a podla potreby vysledky kvalitativnych analyz,

e skuma vSetky otazky, ktoré ovplyviuju vykonnost OP TP vratane zaverov z preskimavania
vykonnosti.
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2. MV OP TP skuma a vyjadruje sa na najma k:

e vykonnosti OP TP vzhladom na vykonnostny ramec stanoveny v OP TP,

e pokroku dosiahnutému pri pineni planu hodnotenia a néslednym opatreniam prijatym vzhladom
na zistenia z hodnoteni,

o realizacii komunikacnej stratégie,

o realizacii velkych projektov,

e dosiahnutému pokroku v ramci realizacie projektov a opatreniam na podporu rovnosti medzi
muZmi a Zenami a nediskriminécie, vratane pristupu pre osoby so zdravotnym postihnutim,

o dosiahnutému pokroku v ramci realizacie projektov a opatreniam na presadzovanie
udrZatelného rozvoja,

o situacii, ak uplatnitelné ex ante kondicionality nie su spinené k datumu predlozenia Partnerske;
dohody a OP TP, ako aj k pokroku pri pineni opatreni na spinenie uplatnitelnych ex ante
kondicionalit,

o pokroku v implementécii finanénych néstrojov,

e rocnému indikativnemu planu vyziev OP TP,

e realizacii narodnych projektov.

3. MV OP TP skiuma a schvaluje:

o metodiku a kritéria pouzité pri vybere projektov ako aj kazdu zmenu tychto kritérii,

e zamery narodnych projektov (ak na tieto ucely nebola zriadena komisia pri vybore),
e vyrocné a zavereCné spravy o vykonavani OP TP,

e plan hodnotenia OP TP a vSetky zmeny tohto planu,

e komunikacnu stratégiu pre OP TP a vSetky zmeny tejto stratégie,

o v3etky navrhy riadiaceho organu na reviziu OP TP pred ich oficialnym zaslanim EK.

MV OP TP riadne zasada aspof raz za kalendamy rok a prijima rozhodnutia formou uzneseni
schvalenych na rokovaniach. Rokovania MV OP TP pozostavaju z nasledovnych krokov:

e schvalenie overovatela zapisnice,

e schvalenie programu,

e prerokovanie schvalenych bodov programu,
e hlasovanie.

V naliehavych pripadoch alebo v pripadoch, ktoré si s ohfadom na vyznam problému nevyZaduju
osobitné rokovanie MV OP TP, alebo v pripadoch, ked sa na rokovani vyboru nedosiahlo suhlasné
stanovisko dostato¢ného poctu pritomnych ¢lenov k otazke, ktorej rieSenie nemozno odlozit do dalSieho
rokovania MV OP TP alebo v pripadoch, ked nie je z ¢asového hladiska moZné organizovat nové
rokovanie MV OP TP, je mozné prijat rozhodnutie pisomnym rozhodovacim procesom per rollam.
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V zmysle ¢lanku &. 5 véeobecného nariadenia a tiez Systému riadenia ESIF mé byt zloZenie &lenov MV
OP TP vyvazené a odporuca sa pri jeho zloZeni reSpektovat princip tretinového zastupenia tak, ze 1/3
¢lenov vyboru tvoria zastupcovia Statnej spravy, 1/3 zastupcovia samospravy a 1/3 zastupcovia
hospodarskych a socialnych partnerov a tretieho sektora. Zlozenie MV OP TP je vyvazené a zalozené
na principe partnerstva s prihliadnutim na princip tretinového zastupenia, av8ak zohladiuje Specifika
OP TP apreto nie su vrom zastipené prislusné organy mestskej samospravy a ostatné organy
verejnej spravy samostatne. Samosprava je vSak v MV OP TP zastupena prostrednictvom zastupcu
ZdruZenia miest a obci Slovenska.

V zmysle Statatu MV OP TP st &lenmi MV OP TP zastupcovia tychto partnerov:

e zastupca Uradu vlady Slovenskej republiky — 6 &lenov,

e zastupca Ministerstva financii Slovenskej republiky — 2 €lenovia,
e zastupcovia gestorov horizontalnych principov — 2 ¢lenovia,

e zastupca hospodarskych a socialnych partnerov — 2 ¢lenovia,

o zastupca tretieho sektora — 3 ¢lenovia.

MV OP TP po prvy krat zasadal dha 17. 03. 2015. Na prvom riadnom zasadnuti MV OP TP bol
schvaleny Statat MV OP TP a Rokovaci poriadok MV OP TP, a tiez Hodnotiace kritéria na programové
obdobie 2014 - 2020. Drha 10. 06. 2015 sa uskuto¢nilo druhé riadne zasadnutie MV OP TP, na ktorom
bola vzmysle vSeobecného nariadenia do 6 mesiacov od oznamenia prijatia OP TP schvalena
Komunikacna stratégia OP Technicka pomoc pre Partnerski dohodu na programové obdobie 2014 —
2020. Najneskdr rok po prijati OP TP bolo potrebné vypracovat a ¢lenmi MV OP TP schvalit Plan
hodnoteni OP TP. Plan hodnoteni OP TP spolu s 1. reviziou OP TP boli schvalené na lIl. riadnom
zasadnuti MV OP TP dia 10. 12. 2015. Dia 22. 03. 2016 bola ¢lenom MV OP TP odoslana vyzva na
rozhodnutie pisomnym rozhodovacim procesom per rollam. Predmetné rozhodnutie sa tykalo revizie
OP TP, a sice zaradenia novych opravnenych prijimatelov do jednotlivych aktivit OP TP. Dna 25. 05.
2016 sa konalo V. zasadnutie MV OP TP, na ktorom bola schvalena Vyro¢na sprava o vykonavani OP
TP pre programové obdobie 2014 — 2020 za roky 2014 — 2015, a dalSia revizia OP TP spojena so
vznikom UPPVII SR, delimitaciou CKO ateda so zmenou opravnenych prijimatelov. Pisomnym
rozhodovacim procesom per rollam bolo dna 21. 12. 2016 ¢lenmi MV OP TP schvalené zaradenie
UPPVII SR ako Utvaru zabezpedujliceho strategické planovanie a strategické riadenie investicii
projektov financovanych z ESIF medzi opravnenych prijimatelov OP TP. Nasledujica tabulka obsahuje
prehlad jednotlivych zasadnuti MV OP TP.

Tabulka 31 Zasadnutia MV OP TP

Zasadnutie Predmet zasadnutia
MV OP TP

o informacia o plneni Akéného planu identifikécie vychodiskovej a cielovej 17.03.2015
hodnoty vysledkového ukazovatefa ,Miera informovanosti 0 moznostiach

podpory z ESIF*
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e schvélenie Statutu a rokovacieho poriadku Monitorovacieho vyboru pre
operacny program Technickd pomoc na programové obdobie 2014 — 2020

e schvalovanie hodnotiacich kritérii operacného programu Technicka pomoc
na programové obdobie 2014 - 2020

e prezentacia Komunikacnej stratégie OP TP pre Partnerski dohodu na 10.06. 2015
obdobie 2014 - 2020

e schvalenie Komunikacnej stratégie OP TP pre Partnerski dohodu na
programové obdobie 2014 - 2020

e prezentacia Plnenia vSeobecnych ex-ante kondicionalit

e schvalenie Planu hodnoteni operaéného programu Technickd pomoc pre 10.12.2015
programové obdobie 2014 - 2020
e schvalenie revizie operaéného programu Technicka pomoc na programové
obdobie 2014 - 2020:
- doplnenie opravneného prijimatela koordinatora HP MRK do
opravnenych aktivit
- Uprava definicie koordinatora $tatnej pomoci v nadvaznosti na
prechod kompetencii z MF SR na PMU
- doplnenie opravneného prijimatela gestora centralneho planu
vzdelavania z dévodu prechodu niektorych kompetencii z CKO na
iny Gtvar UV SR
- doplnenie opravneného prijimatela PJ pre OP TP
- Upravy v texte: zmena koordinatora centralneho planu vzdelavania
z dovodu prechodu niektorych kompetencii z CKO na iny Gtvar UV
SR, doplnenie prechodu koordinatora $tatnej pomoci na iny subjekt
0d 1.1.2016
e prezentacia Plnenia vSeobecnych ex ante kondicionalit

VAEGIEINE o schvalenie revizie operaéného programu Technicka pomoc na programové  21. 03. 2016
obdobie 2014 - 2020:
- Uprava definicie SFK na Urad vladneho auditu od 1.1.2016 v
nadvaznosti na prechod kompetencii
- zaradenie PMU ako organu pre ochranu hospodarskej sutaze ako
opravneného prijimatela do viacerych aktivit z dévodu zvySenych
narokov na spolupracu s CKO
- zaradenie PJ OP TP do dalSej oprévnenej aktivity najma
zameranej na najom priestorov, nakofko sidlia v priestoroch
RO OP TP
- zahrnutie ostatnych utvarov UV SR vykonavajlicich podporné
a iné ¢innosti, (napr. gestora centralneho vzdelavania) medzi
prijimatelov OP TP na vybrané typy aktivit (najma zamerané
napr. na najom priestorov, nakofko sidlia v priestoroch RO
OPTP)
- vzmysle oddelenia &innosti zaradenie UV SR ako organu
zabezpecujuceho systém prvostupiiovej kontroly programov
nadnarodnej spoluprace medzi opravnenych prijimatefov OP
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TP

- zaradenie NKU do opravnenych prijimatelov OP TP

- zaradenie gestora HP UR do aktivity zameranej na najom
priestorov, nakofko nakofko sidli v priestoroch CKO

schvalenie Vyro¢nej spravy o vykonavani OP TP pre programové obdobie

2014 - 2020 za roky 2014 — 2015

schvalenie revizie operacného programu Technicka pomoc na programoveé

obdobie 2014 -2020, verzia 3.1:

- formalne  upravy  schvalenej revizie OP TP

z predchadzajuceho zasadnutia najma v nadvéaznosti na
novelizaciu zékona €. 575/2001 Z. z. o organizacii ¢innosti
vlady a organizacii Ustrednej Statnej spravy

informécia o splneni vSeobecnej ex ante kondicionality €. 7 v ramci OP TP

2014 - 2020

informacia o pineni veobecnych ex ante kondicionalit

informécia o realizacii OP TP 2014 — 2020 k 30. 04. 2016

informécia o finan¢nej implementacii OP TP 2014 - 2020

zaradenie UPPVII SR ako Utvaru zabezpedujtceho strategické planovanie a
strategické riadenie investicii projektov financovanych z ESIF medzi
opravnenych prijimatefov OP TP

3.8 Implementécia programu

25.05.2016

21.12. 2016

Implementaciu projektov OP TP, s vynimkou vyhlasovania vyzvani, ktoré je v gescii odboru riadenia
OP TP, zabezpetuje vzmysle IMP RO OP TP aorganizatného poriadku UV SR odbor
implementécie projektov OP TP.

3.8.1 Vyzvania

V hodnotenom obdobi od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2016 RO OP TP vyhlasil 11 vyzvani. Prvé
vyzvanie bolo zverejnené na internetovej stranke OP TP www.optp.vlada.gov.sk dia 23. 02. 2016,
dalSich 10 vyzvani nasledovalo priebezne pocas roka 2016. Posledné vyzvanie v hodnotenom
obdobi bolo vyhladsené dna 15. 12. 2016. Podla informacii od zastupcov RO OP TP, v zmysle IMP
RO OP TP bol vypracovany, zverejneny a aktualizovany Harmonogram vyzvani, ale vyzvania boli
vyhlasované najmé na zaklade potrieb a poZiadaviek jednotlivych prijimatelov. Nakolko predmetom
tejto kapitoly je implementacia OP TP, finan¢na aj fyzicka, nasledovna tabulka obsahuje prehfad
vyhlédsenych vyzvani spolu svySkou finanénych prostriedkov vyClenenych na vyzvanie
a opravnenymi aktivitami. Opravnenych prijimatelov z dévodu rozsahu neuvadzame, detailné
¢lenenie opravnenych prijimatelov na uroven jednotlivych subjektov, resp. organizaénych Gtvarov je
uvedené v Tabulka 3 Opravneni prijimatelia aktivit , Tabulka 6 Opravneni prijimatelia aktivit ,

STENGL

Priebezné hodnotenie OP TP

Strana 59


http://www.optp.vlada.gov.sk/
http://www.optp.vlada.gov.sk/

* X o
F10OPTP x T
srac Ty . * *
I I operatny program * *
technickd pomoc * x *

www.optp.vlada.gov.sk

EUROPSKA UNIA
EUROPSKY FOND
REGIONALNEHO ROZVOJA

Tabufka 9 Opravneni prijimatelia aktivit a Tabufka 12 Opravneni prijimatelia aktivit . Zmeny
vyhlasenych vyzvani, ktoré boli vykondvané priebezne na zaklade aktualnych potrieb neuvadzame
duplicitne, ich prehlad poskytuje Tabulka 26 Prehlad vyzvani a vychddzame z poslednej platne;
zmeny.
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Tabulka 32 Vlyzvania OP TP k 31. 12. 2016

Kdd a nazov vyzvania SC | Opravnené aktivity Alokacia Alokacia Alokacia OP TP | Alokacia
vyzvania (EU vyzvania Alokacia OP TP | (vSetky zdroje) | vyzvaniz

zdroje) (vSetky zdroje) (EU zdroje) alokacie OP TP

v % (EU zdroje)

OPTP-P0O1-SC1-2016-1
Refundacia miezd AK priamo
zapojenych do koordinacie a
riadenia ESIF 1

OPTP-P0O1-SC1-2016-2
Refundacia miezd AK priamo
zapojenych do finanéného
riadenia, kontroly a auditu
ESIF 1

A. Refundacia miezd AK priamo 21 000 000,00 25591 030,95
zapojenych do riadenia, kontroly

a auditu ESIF

OPTP-P0O1-SC1-2016-5
Zavedenie a realizacia
centralneho planu vzdelavania
1

OPTP-PO1-SC1-2016-8 D. Specifické vzdelavanie AK 2000 000,00 2437 241,04
Specifické vzdelavanie AK zapojenych do riadenia, kontroly
ESIF 1 a auditu ESIF

OPTP-P0O1-SC1-2016-11
Priprava novych kapacit pre
ESIF 1
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OPTP-P01-SC2-2016-7 1 2 A Realizacia komunikacného 9739 800,00 11 869 120,16
Realizacia aktivit pre planu

zabezpecenie informovania a
publicity 1

B. Zabezpecenie vymeny
informéacii na Urovni subjektov
zapojenych do riadenia, 16 479 850,00 20 080 848,00 59,10%
monitorovania, hodnotenia,
informovania a komunikacie,
budovania sieti, rieSenia podani
a podnetov, kontroly a auditu
ESIF

OPTP-PO1-SC3-2016-3

Implementovat’ spravny a

transparentny systém riadenia,

kontroly a auditu ESIF 1
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OPTP-PO1-SC3-2016-4
Vytvorenie a prevadzkovanie
Integrovanej siete informaéno-
poradenskych centier 1

OPTP-PO1-SC3-2016-9
Zabezpecenie IS, technickej a

administrativnej podpory -
priestorové zabezpecenie

OPTP-P02-SC1-2016-6
Vyvoj a prevadzka
informacénych systémov pre
monitorovanie ESIF

OPTP-P02-SC1-2016-10
Materialno - technické
zabezpecenie a mobilita
subjektov zapojenych do ESIF,
informaéno-komunikaéné
technoldgie 1

I “10PTP
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zabezpecCenie IS, technickej a
administrativnej podpory

|. Zber a spracovanie dat,
prieskumy, Statistické zistovanie

B. Podpora realizacie verejnej
regionalnej siete pre kontaktné
miesta prislusnych RO a
komunikaénych kanalov pre
verejnost a AK prijimatelov

H. Sluzby so zameranim na
zabezpecCenie IS, technickej a
administrativnej podpory

B. Vyvoj a Uprava, dodanie
informacnych systémov pre
monitorovanie ESIF a ostatnych
systémov v oblasti strategického
riadenia a regulacie ESIF

C. Prevadzka informacnych
systémov pre monitorovanie
ESIF a ostatnych systémov v
oblasti koordinécie a
strategického riadenia ESIF

A. Dodanie vzajomne
kompatibilnych informacnych a
komunikacnych technol6gii
vratane ich elektronického
vybavenia a licencii pre organy
zapojené do riadenia,
implementéacie, finanéného

EUROPSKA UNIA
EUROPSKY FOND
REGIONALNEHO ROZVOJA

1800 000,00 2193 516,94

3000 000,00 3655 861,56

23 750 000,00 28 942 237,39

44 684 262,00 54 448 182,00

3000 000,00 3655 861,56
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110 889 800,00 13513258591 159 071912,00 193 830 582,00 69,71%
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3.8.2 ZoNFP

ZoNFP je zakladnym dokumentom, ktorym Ziadatel na zaklade vyhlaseného vyzvania Ziada RO OP TP
o spolufinancovanie projektu z finanénych prostriedkov OP TP uréenych na vyzvanie.

Formular ZoNFP a jeho prilohy obsahuju udaje nevyhnutné pre G&ely postdenia spinenia podmienok
poskytnutia prispevku. Povinnou a nevyhnutnou prilohou ZONFP je Opis projektu, ktorého ciefom je
podrobnym spdsobom charakterizovat najm& spdsob realizacie projektu a blizSie Specifikovat
opravnené vydavky projektu, vypoCet Ziadanej sumy, resp. iné udaje.

Z dévodu zamedzenia konfliktu zaujmov, v zmysle IMP RO OP TP a Organizaéného poriadku UV SR,
za vSetky administrativne Ukony spojené s implementaciou projektov zodpoveda odbor implementécie
projektov OP TP. Doru¢enim ZoNFP v ramci vyhlasenych vyzvani na RO OP TP zadina schvalovaci
proces ZoNFP. Schvalovaci proces je tvoreny nasledovnymi iastkovymi ikonmi:

e prilem ZoNFP — zaloZenie projektového spisu pre kazdi ZoNFP v stlade s prislusnymi
pravidlami pre uchovavanie dokumentov,

e overenie podmienok poskytnutia — ¢ast' dorucenie - posudenie spinenia podmienok dorucenia
ZoNFP urgenych vo vyzvani,

e registracia ZONFP - po overeni splnenia podmienok predlozit ZoNFP riadne, véas a v uréenej
forme vo vyzvani, registracia ZoNFP v ITMS 2014,

e administrativne overenie - overenie ostatnych podmienok poskytnutia prispevku,

e odborné hodnotenie a vyber - vykonané minimalne dvoma odbornymi hodnotitelmi, ktori
vyhodnotia v totoznom rozsahu ZoNFP na zaklade hodnotiacich kritérif,

e vydavanie rozhodnuti — vydanie Rozhodnutia o schvaleni ZONFP, Rozhodnutia o neschvaleni
ZoNFP alebo Rozhodnutia o zastaveni konania.

Na zaklade vyhlasenych vyzvani bolo od 22.02.2016 do 31. 12. 2016 na RO OP TP predlozenych 63
ZoNFP. Prva ZoNFP bola na RO OP TP predlozena dria 12. 04. 2016. Z predlozenych ZoNFP bolo 18
ZoNFP zrdznych dovodov stiahnutych Ziadatelom, ateda schvalovaci proces bol vykonany pri 45
ZoNFP.

Nasledujuca tabulka zobrazuje poet ZoNFP a Ziadanu sumu NFP v ¢leneni na jednotlivé prioritné osi
OP TP k 31. 12. 2016. Detailny zoznam prediozenych ZoNFP sa z dévodu rozsahu nachadza v prilohe
7.1 ZONFP k 31. 12. 2016.

Tabulka 33 Struény prehlad ZoNFP k 31. 12. 2016

Ziadana vySka NFP (v3etky zdroje
38 85618 624,99
7 13 616 803,00
IET N 145 99235 427,99
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3.8.3 Projekty

Po ukondeni procesu schvalovania a vydani Rozhodnutia o schvaleni ZoNFP, RO OP TP uzavrie so
Ziadatelom Zmluvu o poskytnuti NFP, ktora zohfadiuje pre prijimatefa relevantné ustanovenia
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

V pripade, ak je prijimatel a RO OP TP t& ista osoba, Zmluva o NFP sa neuzatvara a prava a povinnosti
st upravené Rozhodnutim o schvaleni ZoNFP, tzv. internym Rozhodnutim o schvaleni ZoNFP.

Pripravu Zmliv o poskytnuti NFP, resp. internych Rozhodnuti o schvaleni ZoNFP zabezpeduje odbor
implementécie projektov OP TP.

Defi nasledujuci po dni zverejnenia Zmluvy o NFP, resp. interného Rozhodnutia o schvaleni ZoNFP
v Centrélnom registri zmlav (dalej aj ,,CRZ") poskytovatefom je def ucinnosti, ziadatel sa stava
prijimatelom a predlozena ZoNFP projektom.

Nasledujuca tabulka opat zobrazuje len zakladné udaje o projektoch OP TP, ktoré boli zazmluvnené
k 31. 12. 2016. Detailny zoznam jednotlivych projektov sa nachadza v prilohe 7.2 Projekty k 31. 12.
2016.

Tabulka 34 Strucny prehlad projektov OP TP k 31. 12. 2016

Prioritna os Pocet projektov Celkova zazmluvnena suma (vSetky
zdroje)

1. Riadenie, kontrola a audit ESIF 65 553 847,00

2. Systémova a technicka 4 2727 953,00
podpora

EX 32 68 281 800,00

3.8.4 ZoP

Ziadost o platbu je doklad, na ktorého zéklade je prijimatelovi alebo partnerovi podfa Zmluvy o NFP,
alebo interného Rozhodnutia o schvaleni NFP poskytovany nendvratny finanCny prispevok na realizaciu
projektu.

V ramci projektov OP TP m6ze prijimatel vyuzivat nasledovné systémy financovania:

¢ predfinancovanie

e zalohové platby,

o refundéciu (priebezné platby)

e kombinaciu jednotlivych systémov.
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Na to, aby bola prijimatelovi schvélena ZoP, musi byt kontrola celej ZoP vykonana vzdy formou
administrativnej finan¢nej kontroly, v pripade potreby méZe byt doplnena aj formou finan¢nej kontroly
na mieste.

Odbor implementacie projektov OP TP zabezpeduje prijatie ZoP, vykon kontroly ZoP (s vynimkou
kontroly VO, ktoré zabezpeguje OKVO) a postiipenie schvalenych ZoP, resp. znizenych ZoP na PJ.

K 31. 12. 2016 bolo na RO OP TP v ramci zazmluvnenych projektov predlozenych celkovo 70 ZoP,
z toho 1 ZoP bola stiahnuta prijimatelom. 6 ZoP bolo k 31. 12. 2016 v procese spracovania na RO OP
TP alebo PJ pre OP. RO OP TP znizil opravnené vydavky v ramci 1 ZoP zameranej na refundaciu
najmu priestorov z dévodu nespravneho vypocCtu ceny o 0,60 Eur.

Nasledujica tabulka obsahuje sumame udaje o ZoP, ktoré RO OP TP spracoval k 31. 12. 2016.
Detailny prehlad ZoP ktoré boli na RO OP TP predlozené k 31. 12. 2016 obsahuje priloha 7.3 ZoP k 31.
12. 2016.

Tabulka 35 Spracované ZoP k 31. 12. 2016

Prioritna os | Pocet Narokovana Opravnena Opravnena Opravnena Opréavnena
ZoP suma suma suma (EU | suma (SR [ suma (SR -
zdroj) zdroj) pro rata zdroj)

1. Riadenie, 12 986 607,51 12986 606,91  10656809,77  1881759,13 448 038,01
kontrola a

audit ESIF

2, 3 562 162,14 562 162,14 461310,25 81457,29 19 394,60
Systémova

a technicka

podpora

[ Spolu k] 13 548 769,65 13548769,05  11118120,02 196321642 467 432,61

KedZe zvyuzivanych typov ZoP je po ich schvaleni CO vSZP mozné do &erpania finanénych
prostriedkov  zapoCitavat len priebezné platby, zuétovanie zalohovej platby a zUctovanie
predfinancovania, nasledujlca tabulka obsahuje ich prehfad.

Tabulka 36 Priebezné ZoP, ztiétovanie zal. platby, ztiétovanie predfinancovania spracované k 31. 12. 2016

Prioritnd os | Pocet Narokovana Opravnena Opravnena Opravnena Opravnena
ZoP suma suma suma (EU | suma (SR [ suma (SR
zdroj zdroj pro rata zdro

1. Riadenie, 7922 573,93 792257333 650126381 114798067  273328,85
kontrola a
audit ESIF
2, 1 275 886,00 275 886,00 226 392,05 39 975,88 9518,07
Systémova
a technicka
podpora

B 2 8198 459,93 8198459,33 672765586 118795655 28284692
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3.8.5 Suhrnné ziadosti o platbu

Suhmna Ziadost o platbu (dalej aj ,,SZP*) je doklad, ktory zostavi PJ zo Ziadosti o platbu, na zaklade
ktorého CO schvaluje opravnené vydavky v prislusnom pomere a zodpovedajucu Uhradu PJ. Napriek
tomu, Ze sa nejedna o proces, ktory vykondva RO OP TP, iba poskytuje su¢innost CO pri pripadnom
certifikaénom overovani, az vydavky schvalené v SZP su oficialne povazované za erpanie finanénych
prostriedkov OP TP.

Nasledujlica tabulka zobrazuje prehfad SZP, ktoré boli schvalené a uhradené CO k 31. 12. 2016
a detailné informécie o SZP obsahuje priloha 7.4 SZP k 31. 12. 2016.

Tabulka 37 Struény prehlad schvalenych SZP k 31. 12. 2016

Pocet SZP Ziadana suma | Schvalena suma Schvalena suma Schvalena suma Sc[wélené suma
celkom celkom (EU zdroj) (SR zdroj) (SR - pro rata
zdroj

8 198 459,33 8 198 459,33 6 727 655,86 1187 956,55 282 846,92

3.8.6 Ukazovatele OP TP

Meratelné ukazovatele vysledkov (dalej aj ,,MU vysledkov*) sa vztahujii na definované $pecifické ciele
prioritnych osi OP TP spolu s vychodiskovou a ciefovou hodnotou, podfa potreby kvantifikované, a to
v sutlade s pravidlami pre jednotlivé fondy. Poskytuju informaciu o urCitom meratelnom aspekte
dosahovaného vysledku. Sluzia na sledovanie pokroku v pineni Specifickych ciefov OP TP. KedZe su
dolezitym meradlom pokroku v implementacii, musia spifiat urgité kvalitativne kritéria: vystihovat
podstatné stranky podporovanej intervencie, mat zrozumitefni a jednoznaénu interpretaciu a zber
potrebnych udajov by mal byt jednoduchy a rychly.

Meratelné ukazovatele vystupov (dalej aj ,MU vystupov*) sivisia s podporovanymi operaciami, a to
vratane kvantifikovanej cielovej hodnoty, ktoré by podia oCakavania mali v sulade s pravidlami pre
jednotlivé fondy prispiet k dosiahnutiu vysledkov. SU priamymi a okamZitymi produktmi operécii. Ich
monitorovanie umoziuje sledovat plnenie aktivit v stlade s harmonogramom projektu. Na OP TP sa
vztahuje prislusné ustanovenie vieobecného nariadenia, podla ktorého by MU vystupov ,podfa
oCakavania mali prispiet k dosiahnutiu vysledkov“. Uvedené vzmysle MP CKO ¢. 17 k Giselniku
meratelnych ukazovatelov znamena, Ze sa nevyzaduje kvantifikacia ciefovej hodnoty. RO OP TP
napriek tomu v dokumente OP TP cielové hodnoty meratelnych ukazovatelov vystupu kvantifikoval.

Jednotlivé ukazovatele vysledku a vystupu na trovni SC OP TP su uvedené v kapitolach 3.2 Prioritna
os 1 Riadenie, kontrola a audit ESIF a 3.3 Prioritna os 2 Systémova a technicka podpora.

Nasledujuca tabulka zobrazuje plnenie MU vysledku OP TP k 31. 12. 2016.
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Tabulka 38 MU vysledku k 31. 12. 2016
Ukazovatel PO/SC | Merna | Vychodiskova | Vychodiskovy Ciefova
vysledku jednotka hodnota rok hodnota
(2023)
Miera
fluktuacie
pracovnikov

Miera
informovanosti
0 moznostiach
podpory z
ESIF
Zabezpecenie
adekvatnej
miery
fungovania
riadiaceho a
kontrolného
systému CKO

PO
1/8C 2

% 74 2014 74 74 0 80

Miera
lehot 15C 3 % 96 2014 96 96 97,41 96
vyplyvajucich

zo SFR

deklarovanych

vydavkov

Miera

uzivatefov % % 90 2013 90 90 87,59 93
informaénych ARG

systémov

dostupnosti

informacnych

systémov

dodrzania PO

Miera overenia

spokojnosti PO

Miera

Nasledujlica tabulka zobrazuje pinenie MU vystupu OP TP k 31. 12. 2016.

Tabulka 39 MU vystupu k 31. 12. 2016
Ukazovatel' vystupu POISC ) 2014 Ciefova
jednotka hodnota
(2023)
Priemerny pocet
pracovnikov
refundovanych z OP
TP

Pocet vyskolenych
uéastnikov v ramci PO 1/5C 1 Poget 4019 7500
centralneho systému
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Pocet vyskolenych
ucastnikov
Specifickych skoleni a
kurzov

Pocet zrealizovanych

informaénych PO 1/5C 2 Pocet
regionalnych sieti
zapojenych do
opatreni na boj proti PO 1/5C 3 Pocet
korupcii a podvodom
principov e-Kohézie
Pocet
dostupnych online
Pocet uzivatelov IS PO 2/3C1 Pocet 9347 15 000

kampani
------
poskytovania
------
materialov
implementovanych
= .-....

Pocet zrealizovanych
PO 1/SC3 Pocet
poradenstva o ESIF
Pocet
elektronickych sluzieb
vybavenych

informaénych aktivit

= .-....
Pocet zavedenych

implementovanych PO 2/3C1 Pocet

materialno-

technickym
zabezpecenim
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3.9 Vyhodnotenie dotaznikového prieskumu medzi prijimatefmi OP TP

Dotaznik pre prijimatefov OP TP 2014 - 2020 bol vypracovany za U¢elom ziskania kvalitativnych Udajov
o doterajSom riadeni a implementacii programu. Bol distribuovany vSetkym prijimatelom, ktori v Case
vykonu hodnotenia mali schvéleny projekt financovany z OP TP vo faze realizacie. Skusenosti
prijimatelov s implementaciou projektov OP TP vychadzaju zo 16 vypinenych dotaznikov, ktoré
poskytuju dostatoéne reprezentativnu vzorku prijimatelov programu. Jeden respondent moze realizovat
viacero projektov OP TP v ramci réznych Specifickych cielov.

V hodnotenom obdobi prevazna Cast opravnenych Ziadatelov predkladala projekty na zéklade vyzvani
RO OP TP pre PO1/SC1 Zabezpegit stabilizaciu pracovnikov subjektov zapojenych do systému
riadenia, kontroly a auditu ESIF (spolu 14). Predmetné projekty st uréené na financovanie osobnych
nakladov administrativnych kapacit ESIF azamestnancov vykonavajicich podporné &innosti.
6 projektov bolo predlozenych pre PO1/SC3 Implementovat spravny a transparentny systém riadenia,
kontroly aauditu ESIF a5 projektov pre PO2/SC1 Zvy3enie kvality, $tandardu a dostupnosti
informacnych systémov pre ESIF.

Viac ako 80% respondentov je spokojnd s relevanciou doteraz zverejnenych vyzvani k vlastnym
potrebam vo vztahu k implementacii ESIF. Vysledky poukazuji na fakt, Ze samotny OP TP reaguje na
realne potreby subjektov zapojenych do riadenia, implementécie, kontroly a auditu ESIF v PO 2014 -
2020 aj napriek tomu, ze vznikal s obmedzenymi kapacitami, ktoré v rovnakom ¢ase mali zodpovednost
za implementaciu zavereCnej fazy programového obdobia 2007 - 2013. Riadiaci organ dokazal vo
vyzvaniach vhodne definovat opravnené aktivity, ktoré st pre prijimatelov v procese implementécie
ESIF klugové. Tento fakt Gizko stvisi aj s celkovou vysokou troviiou zrozumitelnosti a jednoznagnosti
zverejnenych vyzvani na predkladanie ZONFP. Pre 75% prijimatelov, ktori sa zapojili do dotaznikového
prieskumu, boli zverejnené vyzvania uplne zrozumitelné a pre zvySok prijimatelov boli z vacsej Casti
zrozumitelné. Pozitivne postoje prijimatelov priamo suvisia s rozsahom a relevanciou informacii, ktoré
mali k dispozicii v procese pripravy ZONFP. Prevazna vécsina (viac ako 80%) prijimatelov odpovedalo,
Ze mali dostatok informacii potrebnych na spracovanie svojich ziadosti. Konkrétne vyhrady prijimatelov
smerovali k:

o nedostatocnej komunikacii RO v oblasti identifikacie rizik a prostriedkov na ich eliminaciu,

e nedostatkom pri definovani aktivit, ktoré spadali pod S3pecificky ciel daného vyzvania
vyplyvajice so zmien v porovnani s predchadzajicim programovym obdobim,

e potrebe vacSieho poctu Skoleni k praci s ITMS2014+ (zadavanie Ziadosti o NFP/Ziadosti
o platbu do ITMS2014+) na znizovaniu rizik spojenych s procesom predkladania ZoNFP.

V pripadoch, ked opravneni Ziadatelia OP TP pri priprave svojich projektov potrebovali dodatoéné
informécie, resp. vysvetlenie vyzvani na predkladanie ZoNFP, bol RO OP TP schopny reagovat na ich
informagné potreby. Ziadatelia ziskali od RO OP TP na zéaklade Ziadosti vetky informacie (80%) alebo
prevaznu vacsinu informacii nevyhnutnych na vypracovanie vlastného projektu. Kvalita vyzvani
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a naslednej komunikacie medzi RO OP TP a ziadatelmi vo faze pripravy projektov mala za désledok, Ze
predlozené Ziadosti boli GpIné. Len 4 subjekty boli vyzvané na doplnenie prediozenej ZoNFP, konkrétne
sa jednalo o:

e doplnenie opisu projektu,

e spresnenie rizik a prostriedkov na ich eliminaciu,

e doplnenie zoznamu pracovnych pozicii,

o vysvetlenie cielovej hodnoty meratelného ukazovatela.

S potrebou doplnenia izko sivisi Groven naroénosti jednotlivych ¢asti ZONFP ako je vnimana zo strany
Ziadatefov/prijimateflov (vid graf niZSie).

Graf 1 Narocnost casti ZoNFP
4 N\

N w ~ (] » ~ oo ©
|

—_
!

o
|

Popis projektu Rozpocet projektu Prilohy projektu Iné
& J

Za najnaroénejsiu ¢ast ZONFP na spracovanie povazuje 38% respondentov definovanie aktivit projektu
a vyber a kvantifikaciu meratefnych ukazovatelov. Nasleduje priprava rozpoCtu projektu (33%)
a vypracovanie popisu projektu (24%).

Problematike meratelnych ukazovatelov na Urovni projektu sa venovala samostatna Cast dotaznika. Pre
viac ako 60% prijimatefov zoznam povinnych meratefnych ukazovatelov OP TP zohfadrioval ich potreby
Uplne apre viac ako 30% prijimatelov zohladfioval vacSinu potrieb. Jediny respondent (UV SR)
poukazal na absenciu vhodnych meratelnych ukazovatelov pre oblast komunikacie a informovanosti.
Podobne, viac ako 90% prijimatelov povaZuje meratelné ukazovatele, ktoré si vybrali pre svoj projekt
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financovany z OP TP za kvalitne a jednoznacne definované. Na komplikacie v oblasti pouzivania
meratelnych ukazovatelov poukazali len 3 respondenti. Identifikované nedostatky sa tykali:

e zmeny meratelného ukazovatela a potreby prepracovat ZoNFP,

e obmedzené moznosti vyuzitia meratelnych ukazovatelov pri posudzovani ,hodnoty za peniaze®,

e nejednoznacnost ¢i ma byt meratelny ukazovatel ,Priemerny pocet pracovnikov refundovanych
z OPTP* zaokruhleny na celé Cislo.

Jednym zo zakladnych nastrojov na podporu prijimatelov v procese implementacie je Prirucka pre
prijimatelov OP TP. Na z&klade doterajSich skusenosti prijimatelia konStatovali, Ze predmetny
dokument Uplne, resp. prevazne reaguje na realne potreby subjektov podporenych z programu. Do
velkej miery napifia potreby prijimatelov v oblasti komunikacie s riadiacim organom v priebehu
implementacie projektu. Prirucka pre prijimatefov OP TP zohladfuje aj potreby subjektov zapojenych
do implementacie programu v oblasti verejného obstaravania. Pre Cast subjektov tato téma nie je
relevantna, pretoZe implementuju len mzdové projekty na financovanie miezd administrativnych kapacit
a podpornych €innosti (vid graf nizsie).

Graf 2 Miera do akej reaguje Prirucka pre prijimatelov na ich potreby
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\_ Uplne Prevazne CiastoCne Nedostatocne )

Prirucka pre prijimatelov obsahuje dostatok informacii, ktoré su potrebné pre zabezpeCenie
financovania projektu zo zdrojov OP TP. S vynimkou 1 subjektu, vestci respondenti vyjadrili vysoku
mieru spokojnosti s rozsahom a podrobnostou dostupnych informacii. Jedina vyhrada smerovala
k technickej otazke tykajucej sa zaokruhlovania pri rozpise zdrojov vydavkov pri zalohovych platbach.
62,5% prijimatelov je Uplne a 37,5% prevazne spokojnych s obsahom priruéky vo vztahu kich
potrebam v oblasti monitorovania projektu. Podobnu mieru spokojnosti vyjadrili respondenti
s inStrukciami pre zmenové konanie a kontroly projektu. Vo vSeobecnosti prijimatelia hodnotia pracu RO
OP TP ako profesionalnu a vysoko kvalitnu pri podpore implementécie projektov.
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Pri posudzovani spokojnosti prijimatelov treba brat ohlad na pokrok v implementécii projektov OP TP.
Projekty 75% subjektov, ktoré sa zapojili do dotaznikového prieskumu, sa nachadzaju v Uvodnej faze
implementécie (25%), resp. v prvej polovici implementacie (50%). 4 respondenti maju projekty OP TP
schvélené a zazmluvnené, avSak eSte nezacali s implementaciou. Tento fakt ovplyvnil aj potreby zmien
v prebiehajucich projektoch OP TP. Zatial vykonali zmeny schvalenych projektov len 3 subjekty, pricom
ddévody na upravu pdvodne schvaleného projektu boli nasledovné:

e zmeny rozpoCtu (presuny medzi rozpoctovymi polzkami) vyplyvajuce z novych potrieb
prijimatela,

e zmeny prijimatefa (z dévodu) zmien organizacie Ustrednych organov Statnej spravy,

e Upravy formy financovania,

e rozSirenie pracovnikov, ktorych osobné vydavky mézu byt refundované z programu (podporné
¢innosti),

e zmeny meratelnych ukazovatelov.

Napriek vykonanym zmenam projektov OP TP, va¢Sina respondentov nepredpoklada, Ze by malo byt
ohrozené spinenie ciefovych hodndt projektov. Viac ako 85% prijimatefov OP TP v dotazniku uviedlo,
Ze ciele stanovené pre ich projekty budu splnené, pripadne prekrocené (18,75%).

Graf 3 Ocakavanie plnenie cielovych hodnét projektov
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Len 2 subjekty povazuju spinenie ciefovych hodnét vlastnych projektov za rizikové, resp. oCakéva, Ze
kvantifikované ciele projektov nebudl dosiahnuté. Ako rizikové uviedli respondenti meratelné
ukazovatele tykajuce sa:
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e pocCtu zahranicnych pracovnych ciest,
e pocCtu zrealizovanych aktivit alebo poskytnutych sluzieb,
o miery fluktuacie.

Po roku 2018 je mozné oCakavat, Zze najvysSi pocet projektov OP TP bude predkladany v rdmci
PO1/SC1 Zabezpedit stabilizaciu pracovnikov subjektov zapojenych do systému riadenia, kontroly
a auditu ESIF. Az 12 subjektov planuje predloZit projekty v ramci predmetného SC, ktory je uréeny
hlavne na refundaciu osobnych vydavkov administrativnych kapacit. V dalSom obdobi RO OP TP méze
odakavat zaujem o projekty v ramci PO2/SC1 Zvyenie kvality, $tandardu a dostupnosti IS pre ESIF (7
subjektov) a PO1/SC3 ,Implementovat spravny a transparentny systém riadenia, kontroly a auditu
ESIF* (6 subjektov).

Najviac projektov po roku 2018 je mozné ogakavat vramci PO1/SC1. Respondenti indikovali
spracovanie a predlozenie celkovo 16 projektov na refundaciu osobnych vydavkov. Styri najvacsie
projekty by mali byt v celkove] hodnote 36,5 mil. Eur az 39,5 mil. Eur, priCom odhadované naklady
zvySnych projektov v tomto Specifickom cieli by mohli dosiahnut az 25 mil. Eur.

Subjekty zapojené do dotaznikového prieskumu planujii realizovat 9 projektov OP TP v ramci PO2/SC1
Zvysenie kvality, $tandardu a dostupnosti IS pre ESIF. Vsetky projekty na zabezpeéenie funkénosti
informacnych systémov by mali mat hodnotu nizSiu ako 500 000 Eur s vynimkou jedného, ktorého
naklady sa odhaduju medzi 1 mil. — 2,5 mil. Eur.

Vysoké naklady predpokladaju subjekty zapojené do implementacie ESIF na narodnej Grovni v ramci
PO1/SC3 Implementovat spravny a transparentny systém riadenia, kontroly aauditu ESIF.
7 oCakavanych projektov by mohlo dosiahnut’ celkovu hodnotu prevySujucu 20 mil. Eur. NajvySSie
naklady na svoju Cinnost predpoklada CKO a OA. Napriek obmedzenému poctu prijimatelov
v Specifickom cieli 2 ,Zabezpedit (¢inné informovanie a publicitu® a o€akadvanému poctu projektov po
roku 2018 (spolu 4) mdzu naklady na kampane suvisiace s propagaciou vysledkov ESIF dosiahnut az
8,5 mil. Eur.

Z vykonaného prieskumu vyplyva, Ze predpokladané financné potreby prijimatelov OP TP po roku 2018
vyrazne prevySuju disponibilné zdroje programu. Z tohto dévodu povazujeme za nevyhnutné venovat
pozornost podrobnej analyze schvalenych a implementovanych projektov z pohfadu absorpéne;
kapacity, resp. spresneniu poZiadaviek jednotlivych subjektov po roku 2018. Jednym z predpokladov
efektivnej a Uinnej implementacie ESIF v programovom obdobi 2014 - 2020 je zabezpedenie cinnosti
na narodnej urovni primarne financovanych z OP TP.
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4. Odpovede na hodnotiace otazky
4.1 Riadenie programu
41.1 Aky je zaver z vykonanej analyzy dokumentu OP TP?

Na zéklade vykonanej analyzy programového dokumentu OP TP mozno konstatovat, ze v porovnani
s OP TP 2007 - 2013 sa kvalita dokumentu vyrazne zlepSila. RO OP TP vypracoval dokument, ktory
spifia vetky poziadavky vzmysle prislusnej legislativy a ostatnych relevantnych dokumentov.
Dokument mozno hodnotit ako prehfadny a logicky ¢leneny. OP TP jasne a zrozumitelne definuje
jednotlivé prioritné osi, Specifické ciele a oCakavané vysledky realizacie konkrétnych opatreni,
opravnené aktivity a opravnenych prijimatefov. V porovnani s OP TP 2007 — 2013 bola taktiez
odstranena duplicita a prekryvanie sa jednotlivych aktivit v oboch prioritnych osiach. Na zaklade
ponauceni z predchadzajiceho programového obdobia a nového pristupu k intervencnej logike RO OP
TP pristupil k rozdeleniu OP TP do dvoch prioritnych osi. RO OP TP v lvode dokumentu jasne
identifikoval a pomenoval jednotlivé problémy, disparity, ktoré je potrebné realizaciou jednotlivych
aktivit, resp. projektov odstranit. Rozdelenie do dvoch prioritnych osi teda uz nebolo realizované na
zaklade skupin opravnenych prijimatelov ako v OP TP 2007 - 2013 (riadenie/financné riadenie,
kontrola a audit), ale na zéklade potreby dosiahnut stanoveny globalny ciel, Specifické ciele, oakavané
vysledky a odstranit identifikované disparity prostrednictvom vzajomne prepojenych a logicky
usporiadanych aktivit v ramci jednotlivych Specifickych cielov prioritnych osi.

Nedostatkom samotného dokumentu OP TP je pomerne struny popis jednotlivych prioritnych osi,
Specifickych ciefov a opravnenych aktivit, ktory bol podla RO OP TP spdsobeny technickym
obmedzenim poctu znakov, ktoré bolo mozné zadat do systému SFC2014. RO OP TP tito situaciu
vyrieSil formou priloh, ktoré detailne popisuju jednotlivé prioritné osi, Specifické ciele a opravnené
aktivity. Napriek tomu, ze v samotnom dokumente OP TP sa nachadzaju odkazy na tieto prilohy,
existuje riziko, Ze opravneni prijimatelia priloham nevenuju dostatocnu pozornost, ¢o méze v niektorych
pripadoch viest napr. k nespravnemu zameraniu jednotlivych projektov alebo k priradeniu projektov pod
nespravne aktivity. RO OP TP v snahe eliminovat toto riziko poskytuje opravnenym prijimatelom
konzultacie a poradenstvo pri priprave ZoNFP, nakolko odstranenie tohto nedostatku dokumentu OP
TP nie je mozné.

Dal$im nedostatkom je, Ze vramci dokumentu OP TP aani priloh neexistujii stanovené aspof
indikativne alokéacie pre jednotlivych opravnenych prijimatefov. Podfa vyjadreni RO OP TP, relevantna
legislativa tieto Udaje v samotnom dokumente nevyZadovala, a taktiez RO OP TP v procese pripravy
nemal dostatok administrativnych kapacit na posudenie resp. navrhnutie indikativnych alokacii pre
jednotlivych opravnenych prijimatefov. Tento nedostatok sa dalej premieta do komplikovaného
financného riadenia OP TP, vyhlasovania vyzvani a pod. PodrobnejSie sa mu venujeme v dal$ich
kapitolach.
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Napriek vyrazne vySSej kvalite dokumentu OP TP vSak vidime priestor na zlepSenie. Pri analyze
dokumentu OP TP sme zaznamenali mozné prekryvanie sa, resp. zbyto¢né rozdelenie pribuznych
oblasti intervencie do dvoch rdznych aktivit, navySe kazda aktivita je definované v rozdielnej prioritnej
osi. Jedna sa o aktivitu H. Sluzby so zameranim na zabezpecCenie IS, technickej a administrativne;
podpory v ramci PO1/SC3 a aktivitu E. Materidlno - technické zabezpedenie a mobilita subjektov
zapojenych do riadenia, implementacie, finanéného riadenia, kontroly a auditu ESIF v ramci PO2/SCH1.
Aktivita H. je zamerana na financovanie sluZieb spojenych s pripravou, tvorbou, servisom IS,
zabezpeCovanim Specifickych sluzieb ako su preklady a tlmocenie, rekonStrukcie priestorov
a zabezpeCovanie spotrebného materidlu a sluzieb tykajucich sa reZijnych vydavkov. Aktivita E. je
zamerana na financovanie aktivit suvisiacich s materialnym a technickym zabezpecenim, uhradou
nakladov spojenych so zakupenim a prevadzkou motorovych vozidiel na vykon riadenia, implementécie,
finanéného riadenia, kontroly a auditu a zabezpecenie informacnych tokov medzi CKO, RO OP TP, CO,
OA, OCKU OLAF, spolupracuijicich organov OA, RO a SORO a partnermi ESIF na pravidelnej baze.
Prienik je zrejmy najma v oblastiach spotrebného materialu a sluzieb tykajucich sa rezijnych vydavkov
vramci aktivity H., ktoré mdzu byt povazované taktiez za materialno technické vybavenie, ktoré je
predmetom aktivity E. NavySe v aktivite E. sU uvedené ako opravnené aj vydavky spojené s pripravou,
tvorbou a servisom IS, ktoré su vSak predmetom aktivit B. Vyvoj a Uprava, dodanie informacnych
systémov pre monitorovanie ESIF a ostatnych systémov v oblasti strategického riadenia a regulacie
ESIF a C. Prevadzka informagnych systémov pre monitorovanie ESIF a ostatnych systémov v oblasti
koordinacie a strategického riadenia ESIF v ramci PO 2/SC1. Z pohladu zamerania jednotlivych osi
odpori¢ame RO OP TP zIU¢it aktivity H. a E. do jednej aktivity v ramci PO 2 Systémova a technicka
podpora, ktora by pokryla vSetky vySSie spomenuté oblasti vramci aktivit H. a E. s vynimkou
financovania aktivit spojenych s IS, nakofko ich uz pokryvaju vys$Sie spomenuté aktivity B. a C.
v PO2/SC1.

412 Aky je zaver zvykonanej analyzy voblasti organizaéného zabezpecéenia
a administrativnych kapacit RO OP TP?

Problémy v oblasti administrativnych kapacit RO OP TP vyskytujuce sa po€as programového obdobia
2007 - 2013 sa nepodarilo odstranit ani poCas prvych rokov implementacie OP TP 2014 - 2020.
V' hodnotenom obdobi prebiehala paralelnd implementécia oboch OP TP. Na jednej strane boli
administrativne kapacity maximélne vytazené vrcholiacou implementaciou OP TP 2007 - 2013
a snahou dosiahnut ¢o najvysSie Cerpanie efektivnou realizaciou projektov. Na druhej strane vSak bolo
potrebné pripravit implementaciu OP TP 2014 — 2020. RO OP TP do jula 2015 zabezpecoval vetky
¢innosti prostrednictvom 9 zamestnancov. Pripravu dokumentu OP TP 2014 - 2020 zabezpedoval
1 zamestnanec, pripravu riadiacej dokumentéacie 3 zamestnanci subezne s implementaciou OP TP
2007 - 2013. Na zéklade vySSie uvedenych Udajov mdzeme kon$tatovat, Ze administrativne kapacity
RO OP TP boli znatne poddimenzované a nedostatoéné, aj v porovnani s inymi riadiacimi, resp.
sprostredkovatelskymi organmi. Paradoxom je, Ze napriek tymto negativnym faktorom boli
administrativne kapacity RO OP TP mimoriadne stabilné po&as celého hodnoteného obdobia.
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ZlepSenie situacie nastalo az v druhej polovici roku 2015, ked boli na zaklade novych schvalenych
Statnozamestnaneckych miest navySené administrativne kapacity RO OP TP o 4 zamestnancov.
NavySovanie administrativnych kapacit RO OP TP pokracovalo aj v roku 2016 o dalSich
3 zamestnancov. Aby v8ak bolo mozné zabezpecit vSetky ¢innosti RO OP TP v dostatoCnej kvalite, je
podla nazoru hodnotitefa potrebné urychlene obsadit' volné schvélené Statnozamestnanecké miesta,
aak je to mozné poziadat o schvélenie novych Statnozamestnaneckych miest tak, aby pocet
administrativnych kapacit RO OP TP bol na urovni priblizne 27.

41.3 Aky je zaver z vykonanej analyzy Riadiacej dokumentacie OP TP?

Na zaklade vykonanej analyzy poskytnutych podkladov mozno konstatovat, Ze riadiacu dokumentéaciu
OP TP tvori 9 samostatnych dokumentov (2 na Urovni programu a7 pre vyber aimplementaciu
projektov), ktoré spifiaju vSetky poziadavky véeobecného nariadenia a Systému riadenia ESIF. Riadiaca
dokumentacia OP TP s vynimkou vyzvani bola vypracovana k 01. 07. 2015 pre potreby auditu
pripravenosti a nasledného splnenia dezignacnych kritérii. K 31. 12. 2016, teda za 18 mesiacov odbor
riadenia OP TP vykonal 39 aktualizacii tychto dokumentov, ¢o predstavuje viac ako 2 aktualizacie
mesacne. Tvorbu prvych verzii jednotlivych dokumentov pre potreby auditu pripravenosti, ako aj ich
nasledné aktualizacie vykonavali najma 2 klfuCovi zamestnanci odboru riadenia OP TP, manaZéri
programovania/metodici. ZvySni manazéri odboru im poskytovali st¢innost vo vybranych, im vecne
prisluSnych oblastiach. Opat je dolezité poznamenat, Ze prave spominani 2 manazéri boli podfa
vyjadreni RO OP TP klucCovi aj v procese ukonCovania OP TP 2007 — 2013. Pomerne vysoky podet
aktualizacii riadiacich dokumentov méZe evokovat nedostatocné vypracovanie pdévodnych, prvych
verzii. Je v8ak potrebné poukazat na skutocnost, Ze implementacia akéhokolvek programu, ale aj
celkovo ESIF je otvorenym systémom, neustdle sa meniacim a vyvijajicim v ase. Z analyzy
vykonanych aktualizacii/zmien riadiacej dokumentécie vyplyva, Ze boli vykonané na zéklade zmien
nadradenych dokumentov (legislativa, Systém riadenia ESIF, Systém finanéného riadenia ESIF a pod.),
a tiez aj na zaklade potriecb RO OP TP, ktory tymito zmenami prispieval k efektivnejSej a ucinnejsej
implementécii prostriedkov OP TP. V praxi boli v prvom rade aktualizované riadiace dokumenty na
urovni programu, nasledne dokumenty pre vyber aimplementaciu projektov. Zmeny vyzvani boli
vykonavané aj na zéklade poZiadaviek a potrieb jednotlivych opravnenych prijimatelov OP TP, ¢im RO
OP TP taktieZ prispieval k efektivnejSej a ucinnejSej implementacii prostriedkov OP TP. Ako je uvedené
vUvode kapitoly 3.6.2 Riadiaca dokumentacia pre vyber a implementaciu projektov OP TP,
v skuto¢nosti ma riadiaca dokumentacia pre vyber a implementaciu projektov odliSnu Struktiru oproti
Strukture zadefinovanej v IMP RO OP TP. Z toho dévodu odpori¢ame RO OP TP formalne zosuladit
riadiacu dokumentaciu uvedent v IMP RO OP TP so skuto¢nostou. Na zaver mozno konstatovat, Ze
odbor riadenia OP TP v tejto oblasti mimoriadne efektivne zabezpecuje prostrednictvom svojich
administrativnych kapacit implementaciu OP TP.
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41.4 Aky je zaver z vykonanej analyzy ¢innosti MV OP TP?

Po vykonanej analyze ¢innosti MV OP TP mozno konstatovat, ze MV OP TP v plnej miere prispieval
k plynulej implementacii OP TP. V roku 2015 MV OP TP zabezpeCoval najma pinenie poziadaviek
definovanych vo vSeobecnom nariadeni. RO OP TP musel vypracovat, a nasledne MV OP TP musel
schvalit' strategické dokumenty ako hodnotiace kritéria OP TP na programové obdobie 2014 - 2020,
Komunikacnu stratégiu OP TP pre Partnersku dohodu na programove obdobie 2014 -2020, Pléan
hodnoteni operatného programu Technicka pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020. Bez
efektivnej participacie clenov MV OP TP by vSak spinenie tychto poZiadaviek nebolo mozné. Pocas
roka 2016 bola ¢innost MV OP TP zamerana uz skér na implementaciu OP TP. Okrem schvélenia
Viyro¢nej spravy o vykondvani OP TP pre programové obdobie 2014 - 2020 za roky 2014 - 2015,
¢innost MV OP TP spocivala najma v schvalovani revizii OP TP tykajucich sa opravnenych
prijimatelov. Tieto revizie OP TP boli viac-menej formalneho charakteru, spésobené najméa vznikom
UPPVII SR, delimitaciou CKO, oddelenim niektorych ¢innosti, zodpovednosti od CKO ako napriklad
v oblasti informovania a komunikacie alebo administrativnych kapacit. Na zaklade analyzy jednotlivych
poziadaviek na zmeny OP TP mozno konstatovat, Ze RO OP TP a ¢lenovia MV OP TP vhodne
reagovali na vzniknutd situaciu. V buducnosti bude vSak potrebné klast neustale maximéalny déraz na
posudenie opravnenosti poziadaviek prijimatefov alebo potencialnych opravnenych prijimatelov,
nakolko zdroje OP TP su obmedzené.

Pri vykone hodnotenia bol analyzovany aj Statit MV OP TP spolu s prilohami. Podla nazoru hodnotitela
je nasledovné ustanovenie Stat(itu MV OP TP, ¢lanku ¢&. 2 Ulohy vyboru, bod &. 2, pismeno d) v pripade
OP TP nerelevantné a navrhujeme RO OP TP tpravu Statttu MV OP TP

2. MV OP TP skima a vyjadruje sa najma k:

- situacii, ak uplatnitelné ex ante kondicionality nie su splnené k datumu predloZenia Partnerskej dohody
a OP TP, ako aj k pokroku pri pineni opatreni na spinenie uplatnitefnych ex ante kondicionalit.

TaktieZz odpori¢ame upravit Statit MV OP TP, &lanok &. 3 ZloZenie vyboru v ,,Zastupca Uradu viady
Slovenskej republiky — 6 ¢lenov* nakolko od 01. 06. 2016 boli 3 ¢lenovia MV OP TP, ktori zastupovali
utvary UV SR, delimitovani na UPPVII SR.

4.2 Implementacia programu
421 AKa je priebezne dosiahnuta uroven kontrahovania finanénych prostriedkov OP TP?

Kontrahovanie finanénych prostriedkov OP TP prebieha na zaklade predlozenych ZoNFP v ramci
vyhlasenych vyzvani. Vyhlasené vyzvania a ZoNFP boli analyzované v kapitolach 3.8.1 Vyzvania
a 3.8.2 ZoNFP. Predlozené ZONFP modZzeme povazovat za urdity medzikrok medzi vyhlasenym
vyzvanim a kontrahovanim jednotlivych projektov. Napriek tomu, Ze to nie je predmetom tejto
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hodnotiacej otazky, povaZzujeme za potrebné uviest aj skutoCnosti, ktoré boli zistené analyzou
vyhlasenych vyzvani.

Na zéklade vykonanej analyzy vyzvani v kapitole 3.8.1 Vyzvania mozno konstatovat, ze vyhlasenymi
vyzvaniami po¢as roka 2016 RO OP TP pokryl takmer vSetky opravnené aktivity definované v OP TP.
Vlyzvania boli vyhlasované priebeZne, a mozno konstatovat, ze v logickom poradi. Poradie vyhlasenych
vyzvani odzrkadluje potreby realizacie opravnenych aktivit jednotlivych opravnenych prijimatefov,
z pohladu priorit, aj z pohladu finanénej naroénosti. Nepokryté zostali uz len aktivity zamerané na
informagné systémy potrebné pre vykon finanéného riadenia, kontroly a auditu ESIF ako st napr. ISUF
a CEDIS. Podfa vyjadreni RO OP TP vSak vyzvanie na tieto aktivity nebolo potrebné vyhlasovat v roku
2016, nakolko prijimatel MF SR ako CO a OA neplanoval predkladat’ Ziadny projekt v tejto oblasti.
Vyhlasenymi vyzvaniami boli pokryté taktiez potreby vSetkych opravnenych prijimatelov s vynimkou
mimovladnych organizacii. Vyzvanie pre mimoviadne organizacie pripravuje RO OP TP v spolupraci
s CKO, nakolko sa bude jednat zrejme o obdobny mechanizmus partnerstva ako pri vyzvani
zameranom na vytvorenie a prevadzkovanie Integrovanej siete informac¢no-poradenskych centier, kde
CKO vystupuje v pozicii ziadatela a VUC resp. mesto Banska Bystrica v pozicii partnera. Vyuzitie
inStitutu partnera sa javi ako najvhodnejSie aj v pripade mimoviadnych organizacii, kde by partnerom
Ziadatela CKO mohol byt Urad splnomocnenca vlady Slovenskej republiky pre rozvoj obcianske;
spoloCnosti. Tento partner by efektivne zastreSil a zabezpe€il vyber vhodnych mimovladnych
organizacii, ktorym by boli jeho prostrednictvom refundované vydavky spojené s opravnenymi
aktivitami.

Z pohladu finanéného riadenia OP TP vSak existuje vaZne riziko nedostatku finanénych prostriedkov do
konca obdobia oprévnenosti vydavkov programového obdobia 2014 - 2020. Ako uz bolo spomenuté,
vyzvania su vyhlasované na zéklade potrieb opréavnenych prijimatefov. RO OP TP sice disponuje
indikativnymi alokaciami pre jednotlivych opravnenych prijimatelov, ale nema dostatok kapacit na
analyzu udajov, moznosti a prostriedky na to, aby mohol posudit realnost a opodstatnenost tychto
pozZiadaviek. K 31. 12. 2016 boli vyhlasené vyzvania v celkovej vyske 135 132 585,91 Eur, Co
predstavuje 69,71% z celkovej alokacie OP TP (v8etky zdroje) na celé programové obdobie. Obdobie
opravnenosti vydavkov OP TP 2014 — 2020 je od 01. 01. 2014, ale je potrebné si uvedomit, Ze do 31.
a vzhlfadom na to, Ze vydavky OP TP 2007 — 2013 a OP TP 2014 - 2020 boli takmer identické, boli teda
do 31. 12. 2015 opravnené vydavky hradené z prostriedkov OP TP 2007 - 2013. To znamena, Ze
opravnenym prijimatelom vznikli vydavky, ktoré budud financované z OP TP 2014 - 2020 v podstate az
od 01. 01. 2016. Stanovena Casova opravnenost realizacie projektov v rdmci vyhlasenych vyzvani OP
TP 2014 — 2020 je najneskor do 31.12.2018. Vzhladom na tieto skutoCnosti vznika velka disproporcia
medzi alokaciou v rdmci vyhlasenych vyzvani a zostavajicou volnou alokéciou finanénych prostriedkov
do konca programového obdobia 2014 - 2020. Ak by prijimatelia skutoCne implementovali svoje
projekty tak, ako deklarovali pri priprave vyzvani, v tom pripade by za 3 roky implementacie vyCerpali
takmer 70 % alokéacie prostriedkov OP TP a na zvySnych 6 rokov do konca obdobia opravnenosti
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vydavkov programového obdobia bude k dispozicii len 30 % finan¢énych prostriedkov. Podla vyjadreni
RO OP TP v8ak na zéklade skusenosti z predchadzajuceho programového obdobia, oprévneni
prijimatelia takmer vzdy deklaruju vysSie Cerpanie, ako v skutoCnosti dosiahnu.

Pre zabezpecenie efektivneho a ucinného finanéného riadenia je vSak potrebné vykonat analyzu
poziadaviek prijimatelov, ich absorpénej schopnosti a stanovit im realne alokacie na celé programové
obdobie 2014 - 2020. V schvalenom dokumente OP TP je stanoveny finanény plan na jednotlivé roky
a zdroje, v prilohe €. 12 su stanovené indikativne alokécie na podporu jednotlivych Specifickych cielov.
Napriek tomu, Ze to nebolo zo strany EK vyZadované pri schvalovani OP TP, odporiu¢ame RO OP TP
v zaujme efektivneho a d¢inného finanéného riadenia aj indikativne alokacie az na uroven jednotlivych
aktivit a opravnenych prijimatelov.

Jednotlivé projekty OP TP su uvedené v prilohe 7.2 Projekty k 31. 12. 2016. K 31. 12. 2016 bolo
zazmluvnenych 32 projektov v celkovej vyske 68 281 800,00 Eur. Kontrahovana suma teda predstavuje
35,22 % z celkovych finan¢nej alokacie OP TP. Pocas roku 2016 bolo 5 projektov vo vySke 13 073
000,00 Eur mimoriadne ukonéenych z dévodu vzniku UPPVII SR a s tym spojenej delimitacie CKO.
Nasledne boli zo strany UPPVII SR prediozené ZoNFP s identickym zameranim, znizené o vygerpané
finanéné prostriedky vo vySke 1 726 952,28 Eur (za vSetky zdroje) vramci tychto mimoriadne
ukoncenych projektov.

V/ySSie kontrahovanie v porovnani s vyClenenou alokaciou bolo dosiahnuté prostrednictvom 28
projektov v ramci PO1 Riadenie, kontrola a audit ESIF, kde bolo dosiahnuté kontrahovanie 65 553
847,00 Eur, Co predstavuje 47,03 % z celkovych finanénych prostriedkov PO1. Tato skutoénost je
sposobena ovela S$irSim okruhom opravnenych aktivit a opravnenych prijimatelov ramci PO1, ktora
pokryva vSetky hlavné typy opravnenych aktivit od miezd opravnenych zamestnancov, ich vzdelavania,
informovania a komunikacie, poradenskych sluzieb a technickej a administrativnej podpory. Z analyzy
jednotlivych projektov vyplyva, ze z 28 projektov bolo 15 (z toho 4 mimoriadne ukonéené z dévodu
vzniku UPPVII SR delimitacie CKO) projektov vo vyske 39 605 384,00 Eur zameranych na refundaciu
miezd opravnenych zamestnancov. Tieto projekty pokryvali takmer vSetkych hlavnych opravnenych
prijimatelov s vynimkou Uradu vladneho auditu, Datacentra a Uradu pre verejné obstaravanie, ktori
svoje projekty planuju predlozit v priebehu roka 2017 aspatne refundovat vydavky aj za
predchadzajuce obdobie opravnenosti. Tak ako aj v predchadzajucom programovom obdobi je teda
nosnou aktivitou OP TP refundacia miezd. Za dalSiu vyznamnu oblast podpory OP TP mozno
povazovat refundaciu vydavkov spojenych s externymi sluzbami, ktoré su pokryté 5 projektmi vo vyske
16 547 939,80 Eur. Z tychto projektov bol jeden projekt vo vyske 6 677 000,00 Eur pocas roku 2016
mimoriadne ukon&eny. Dal3ie 3 vyznamné projekty vo vyske 4 916 100,00 Eur st zamerané na akivity
informovania a komunikécie o ESIF, ktoré po delimitacii CKO vykonava prisludny odbor v ramci UV SR
na zaklade Komunikacnej stratégie OP TP pre Partnerski dohodu na programové obdobie 2014 - 2020.
Délezitym projektom aj z pohladu napifiania PO1/SC1 je schvaleny projekt vo vyske 1 364 000,00 Eur,
ktory je zamerany najma na zavedenie a realizaciu centralneho planu vzdelavania pre AK ESIF, &im
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prisludny odbor UV SR koncepéne pristlipil k vytvoreniu systému vzdelavania odrazajiceho potreby
jednotlivych  Standardizovanych pozicii a k efektivnemu riadeniu tohto systému prostrednictvom
manazérskych nastrojov. V porovnani s OP TP 2007 — 2013 mozno za novy typ projektu povazovat
projekt vo vySke 1 812 923,20 Eur zamerany na vytvorenie a prevadzkovanie Integrovanej siete
informagno-poradenskych centier, ktorého prijimatefom je UPPVII SR ako CKO a partnermi su
jednotlivé VUC, resp. mesto Banska Bystrica, ktoré na zaklade finanénej podpory OP TP poskytuji
pomoc a poradenstvo potencialnym Ziadatefom o NFP.

Na druhej strane, kontrahovanie vo vyske 2 727 953,00 Eur vramci PO2 Systémova a technicka
podpora predstavuje len 5,01 % z finanénych prostriedkov alokovanych na PO2. Uvedena skutoénost
je v8ak spdsobena najma dlhsie trvajucim procesom pripravy sutaznych podkladov pre verejné
obstaradvanie zamerané na informacné systémy, nastavenim jednotlivych krokov a harmonogramu
realizacie samotnych projektov. K31. 12. 2016 bolo kontrahovanie dosiahnuté prostrednictvom
4 projektov, z ktorych 2 boli zamerané na ITMS2014+, 1 projekt zamerany na servisné sluzby pre
ITMSII, ktory musi byt funkény a v prevadzke, a 1 projekt zamerany na technické vybavenie. Podla
vyjadreni RO OP TP pocCas roku 2017 vSak opravneni prijimatelia planuju predlozit viaceré vyznamné
projekty v ramci PO2, ¢im bude dosiahnuta vy$Sia uroven kontrahovania.

Na zaver méZzeme konsStatovat, Zze celkové kontrahovanie finanénych prostriedkov OP TP vo vySke
35,22 % je na dobrej urovni, aj vzhladom na stav programového obdobia 2014 — 2020. Ur¢ité riziko
predstavuje velmi vysoka miera kontrahovania - 47,03 % v ramci PO1, najma z ¢asového pohladu
pokrytia potrieb poCas celého programového obdobia 2014 - 2020. Ako uz bolo spomenuté vy3sie, RO
OP TP nepredpoklada, Ze opravneni prijimatelia budi skutoéne Cerpat vSetky zazmluvnené financné
prostriedky v takej miere ako deklarovali. Napriek tomu bez dékladnej analyzy absorpénej schopnosti
jednotlivych prijimatelov nie je moZné urobit’ kvalifikované odhady Cerpania. Ur€iti rezervu predstavuje
alokacia PO2, v rdmci ktorej je kontrahovanie na vemi nizkej rovni. Oprévneni prijimatelia sice RO OP
TP deklaruju, Zze pocas roku 2017 predloZia dalSie projekty, ale k 31. 12. 2016 to opat zostava len
v rovine odhadov. Takmer s ur€itostou mozno na zaklade hodnotenia kon$tatovat, Ze RO OP TP sa
pocas programového obdobia nevyhne realokaciam medzi jednotlivymi PO a SC.
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4.2.2 AKka je priebezne dosiahnuta uroven ¢erpania finanénych prostriedkov OP TP?

Cerpanie finanénych prostriedkov OP TP prebieha prostrednictvom ZoP, ktoré boli analyzované
v kapitole 3.8.4 ZoP a detailny prehlad ZoP je uvedeny v prilohe 7.3 ZoP k 31. 12. 2016. K 31. 12. 2016
bolo na RO OP TP v ramci zazmluvnenych projektov dorucenych celkovo 64 ZoP, z toho 1 ZoP bola
stiahnuta prijimatelom. Zo 63 ZoP bola jedna ZoP vramci projektu snazvom ,Priestorové
zabezpedenie &innosti CKO a RO OP TP, PJ OP TP a ostatnych Gtvarov UV SR zapojenych do
systému riadenia a implementacie ESIF na roky 2016 — 2018* znizena o sumu 0,60 Eur z dévodu
nespravneho vypodtu. Ostatné ZoP boli RO OP TP schvalené a nasledne uhradené v plnej vyske.
Objem schvalenych finan¢nych prostriedkov predstavuje 13 548 769,65 Eur, ¢o je 6,99 % z celkovej
alokacie OP TP. Do Cerpania finanénych prostriedkov je v§ak mozné zapoCitavat len priebezné platby,
zuctovanie zalohovej platby a zuctovanie predfinancovania, ktoré boli schvalené vo vyske 8 198 459,33
Eur, €o predstavuje 4,23 % z celkovej alokacie OP TP. CO v ramci SZP schvalil v pinej vyske vetky
tieto vydavky.

V ramci doruéenych ZoP boli vyuzivané vietky spdsoby financovania. Najpouzivanejsim spdsobom boli
refundacie (priebezné platby), ktoré prijimatelia vyuzili v rdmci 35 ZoP. Poskytnutie zalohovej platby
bolo vyuZzité v 16 pripadoch, a zuctovanie zalohy k poskytnutym zaloham 5 krat. Najmenej vyuzivanym
typom financovania bolo predfinancovanie, ktoré bolo vyuZité vramci 5 ZoP a nasledne v pripade
2 zUc¢tovani poskytnutych predfinancovani.

Poget doruenych ZoP v ramci jednotlivych PO prirodzene ovplyviiuje podet projektov v ramci tychto
PO. V ramci PO1 bolo teda predlozenych 60 ZoP, v ramci PO2 boli predlozené 3 ZoP.

Na zaklade vykonanej analyzy ZoP mozno kon$tatovat, ze poget predkladanych ZoP opét kopiruje
pocet, a kontrahovanu vySku projektov, ale aj taktiez aj vySku vznikajucich vydavkov na strane
opravnenych prijimatelov. V ramci PO 1 bolo 22 ZoP predlozenych na financovanie platov opravnenych
zamestnancov, nakolko jednotlivym opravnenym prijimatefom vznikaju najvysSie vydavky prave v tejto
oblasti. Dalej 13 ZoP bolo predlozenych v oblasti zavedenia a realizicie centralneho planu vzdelavania
pre AK ESIF, 12 ZoP vramci projektov zameranych na informovanie a komunikéciu, 7 ZoP bolo
prediozenych na vydavky spojené s externymi sluzbami, azvy$nych 6 ZoP pokryva vydavky na
priestorové, pripadne materialno - technické vybavenie opravnenych prijimatefov. V ramci PO2 boli
véetky 3 ZoP predlozené na vydavky vzniknuté v stvislosti ITMS.

Na niektoré typy vydavkov zatial vébec neboli predlozené ZoP, aj napriek tomu, Ze prislusné projekty st
v realizcii. |de napriklad o vydavky na zahraniéné alebo tuzemské pracovné cesty a Specifické
vzdelavanie. Uvedena skutoénost je podfa RO OP TP spOsobena tym, Ze nakolko ide o vydavky
v nizdich sumach a vzhladom na administrativnu zataz spojenu s pripravou ZoP, opravneni prijimatelia
Sasto Gakaju, pokial nemaju viacero vydavkov vo vy$Sej sume, aaZ nasledne predloZia ZoP.
Predkladanie ZoP, a jeho frekvencia je taktiez do znadnej miery ovplyvnena disponibilnymi zdrojmi
z rozpoctovych kapitol jednotlivych opravnenych prijimatefov. Ako priklad mézeme uviest MF SR, ktoré
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podas roku 2016 neprediozilo Ziadnu ZoP. Na druhej strane UV SR, ktory disponuje ovela mengimi
rozpo&tovymi prostriedkami vo vlastnej kapitole predlozil az 52 ZoP z celkového podtu 63 ZoP. RO OP
TP v8ak neméa moznost ovplyvnit jednotlivych opravnenych prijimatelov aby predkladali ZoP priebezne.

Pri prvom pohlade na Cerpanie finanénych prostriedkov OP TP vo vySke 4,23 % z celkovej alokécie OP
TP mozno konstatovat, Ze Cerpanie je na relativne nizkej drovni. Po hibSej analyze v§ak mbéZzeme na
zaklade viacerych skutoCnosti dospiet k zaveru, Ze Cerpanie financnych prostriedkov OP TP dosiahlo
prirodzent a oéakavanu Uroved. Casova opravnenost vydavkov OP TP 2014 — 2020 je sice od 01. 01.
2014, avSak takmer vSetci opravneni prijimatelia si svoje vzniknuté opravnené vydavky do 31. 12. 2015
narokovali v ramci OP TP 2007 - 2013. Mozeme teda konstatovat, Ze vydavky v ramci OP TP 2014 -
2020 vznikaji az od 01. 01. 2016, tj. vtretom roku programového obdobia. TaZisko &erpania
finanénych prostriedkov OP TP bezpochyby tvori financovanie miezd opravnenych zamestnancov
jednotlivych opravnenych prijimatelov. Podla samotného dokumentu OP TP by malo byt z prostriedkov
OP TP financovych az 509 zamestnancov. Nakolko niektori vyznamni opravneni prijimatelia ako napr.
Urad vladneho auditu, Datacentrum a Urad pre verejné obstaravanie zatial nepredioZili svoje projekty
na refundaciu miezd, alebo niektori opravneni prijimatelia ako napr. MF SR zatial nepredlozili ZoP na
financovanie miezd, je predpoklad, Ze len vzniknuté mzdové vydavky za rok 2016 su podstatne vySSie
ako dosiahnuté Cerpanie. Podla dokumentu OP TP je poCet zamestnancov opravnenych na
financovanie z prostriedkov OP TP tychto opravnenych prijimateflov spolu az 307 z celkového poctu 509
zamestnancov. DoleZitou oblastou Cerpania financnych prostriedkov OP TP 2007 — 2013 boli aj
informacné systémy, najma ITMS. Na zéklade 3 predloZenych ZoP, z toho len 1 priebezna ZoP vo
vySke 275 886,00 Eur na podporné sluzby pre ITMS je ratand do Cerpania je zrejmé, Ze Cerpanie
finanCnych prostriedkov na informacné systémy nastane v dalSich rokoch implementacie. TaktieZz na
zaklade skusenosti z minulosti moZzno konstatovat, Ze najvy$Sie Cerpanie bude dosiahnuté opat
koncom sucasného programového obdobia, kedy budu oprédvnenym prijimatefom vznikat' vydavky na
pripravu dalSieho programového obdobia. Z pohfadu hodnotitela je dosiahnuté Cerpanie finan¢nych
prostriedkov OP TP na primeranej urovni.

4.2.3 Existuje riziko decommitmentu v suvislosti s pravidiom n+3?

Pravidlo n + 3 znamen4, Ze Gerpanie finanéného zavizku OP TP (za EU zdroje) je mozné do 3 rokov od
jeho prijatia. V praxi to znamena, Ze finanény zavazok pre rok 2014 je potrebné vycerpat do 31. 12.
2017. Finanény zavazok OP TP pre rok 2014 predstavuje 19 745 876,00 Eur. Do Cerpania zavazku sa
zapocitavaju ziadosti o platbu (priebezné a zavereéné), ktoré CO predlozil EK. Do Cerpania finanéného
zavézku sa tieZ zaratavaju zalohové platby (poCiatocné a priebezné), ktoré boli CO poskytnuté z EK.

Z udajov, ktoré poskytol RO OP TP pre vykon hodnotenia vyplyva, ze za OP TP bola na EK zo strany
CO predlozena 1 priebezna ZoP vo vyske 6 723 747,20 Eur. CO obdrzal z EK zalohové platby v rokoch
2015 a 2016 vo vyske 11 135 037,26 Eur, v roku 2017 predpokladal dalSie poskytnutie roénej zalohovej
platby z EK vo vySke 994 1960,03 Eur. Na zaklade udajov bolo k 31. 12. 2016 potrebné vyCerpat zo
zavazku do 31. 12. 2017 len 892 895,51 Eur.
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Na zaklade vysSie uvedenych skutocnosti mézeme konstatovat, Ze pokial nenastanu nepredvidané
okolnosti, napr. pozastavenie platieb, riziko decommitmentu k 31. 12. 2017 v pripade OP TP nehrozi. Je
vSak potrebné poznamenat, ze videalnom pripade implementacie by financné zavazky mali byt
Cerpané zvac$a v prislusnych rokoch, ¢o je vSak nerelevantné, nakolko implementacia OP TP 2014 -
2020 realne zacala az v roku 2016.

4.3 Fyzicky pokrok v implementacii na zaklade meratefnych ukazovatelov
4.31 Aké je priebezné dosiahnuté plnenie meratelnych ukazovatelov OP TP?

Dokument OP TP definuje 2 typy meratelnych ukazovatelov ato meratelné ukazovatele vysledku
a vystupu. Ich dosiahnuté hodnoty su uvedené v kapitole 3.8.6 Ukazovatele OP TP, pricom hodnotenie
vychadzalo z udajov poskytnutych RO OP TP.

Dolezitost merania vysledkov a vystupov intervencii dokazuje aj skutoCnost, Ze EK zaradila existenciu
systému meratelnych vysledkov medzi vSeobecné ex ante kondicionality. ZjednoduSene, ex ante
kondicionality predstavuju ,,podmienky, ktoré musi Clensky $tat spinit, aby mohol Cerpat prostriedky
Z ESIF. Pre potreby splnenia ex ante kondicionality &. 7 Statistické systémy a ukazovatele vysledkov
RO OP PT vypracoval dokument Opis systémov monitorovania a hodnotenia (dalej aj ,,OSMH").
Vramci OSMH boli ukazovatele jednoznane definované tak, aby mali jasni a vSeobecne
akceptovatelnu normativnu interpretaciu, aby sa dali objektivne merat, monitorovat’ bez ohladu na to,
kto ich meria. V porovnani s programovym obdobim 2007 - 2013, kedy neexistovali jednoznacné
a presné definicie meratelnych ukazovatelov a spdsobu ich merania, sa jedna o zavedenie efektivneho
prvku do procesu monitorovania a hodnotenia OP TP.

4311 Ukazovatele vysledku

Miera fluktuacie pracovnikov

Tento meratelny ukazovate! pokryva &ast realizacie opravnenych aktivit v ramci PO1/SC1. OSMH jasne
definuje tento meratelny ukazovatel ako pomer poctu pracovnikov zapojenych do riadenia, kontroly
a auditu ESIF s ukonéenym pracovnym pomerom (podet vystupov) za kalendarny rok k celkovému
priemernému roénému evidovanému podtu pracovnikov zapojenych do riadenia, kontroly a auditu ESIF.
Definicia meratefného ukazovatela je jasna a zrozumitelna. Vzhladom k zameraniu SC1 mozno
konstatovat, Ze meratelnym ukazovatelom bude moZzné merat a vyhodnotit' Uspesnost dosahovania
ciela ,,Zabezpedit stabilizaciu pracovnikov subjektov zapojenych do systému riadenia, kontroly a auditu
ESIF.

Vlychodiskova hodnota meratefného ukazovatela v roku 2014 bola stanovena na zéklade ,,Analyzy AK*
na 13,2 %. Cielova hodnota v roku 2023 bola stanovena na 11,22 % fluktuaciu. Dosiahnuta hodnota
k31. 12. 2016 bola 10,45 %, ¢im bola cielova hodnota uz prekro¢ena v roku 2016. Uvedené vSak
neznamena nizku mieru ambicii RO OP TP pri nastavovani ciefovej hodnoty meratelného ukazovatela,
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nakolko sa tento ukazovatel vykazuje raz rocne. Je teda potrebné dosiahnutu mieru fluktuécie udrzat,
pripadne sa ju eSte pokusit znizit. Vzhladom na skusenosti z predchadzajuceho obdobia, priestor na
vyrazné znizenie miery fluktuacie uz vak podfa nazoru hodnotitela nie je.

Z dostupnych dokumentov nie je mozné uréit spdsob vypoétu dosiahnutia ciefovej hodnoty, nakolko nie
je zrejmé, Ci sa cielova hodnota v roku 2023 bude merat ako priemer fluktuacie za vSetky roky
implementécie alebo len miera fluktuacie prave vroku 2023. Odpori¢ame RO OP TP doplnit do
prislusnej dokumentécie aj spésob vypoctu dosiahnutej ciefovej hodnoty.

Miera informovanosti o moZnostiach podpory z ESIF

Ukazovate! je uréeny pre PO1/SC2 a je definovany ako miera informovanosti $irokej verejnosti
0 moznostiach podpory z ESIF merana prostrednictvom sociologického prieskumu $tandardizovanymi
metddami prieskumu na reprezentativnej vzorke respondentov. Definicia je taktieZ jasna a dostatocna,
a meratelny ukazovate! Gplne pokryva SC2 ,,Zabezpegit uginné informovanie a komunikaciu®.

Nakofko v procese schvalovania OP TP zo strany EK nebola k dispozicii relevantna vychodiskova
hodnota a teda nebolo mozné stanovit' ani cielovi hodnotu pre tento meratefny ukazovatel, RO OP TP
vypracoval ,,Akény plan Riadiaceho organu pre operacny program Technickd pomoc na identifikaciu
vychodiskovej a cielovej hodnoty vysledkového ukazovatela ,Miera informovanosti o moznostiach
podpory z ESIF‘. Akény plan zahffial viacero aktivit ako napr. tvorba metodiky na vyber vzorky,
realizaciu prieskumu verejnej mienky, syntézu zozbieranych dat, identifikaciu vychodiskovej hodnoty
ukazovatela a stanovenie cielovej hodnoty ukazovatela. Na zaklade realizacie tychto aktivit, najma
prieskumu verejnej mienky vykonaného v obdobi od od 25.09. 2014 do 15.10. 2014, bola stanovena
vychodiskova hodnota meratefného ukazovatela na 74 % mieru informovanosti verejnosti. Na zéklade
tejto miery bola stanovena aj cielova hodnota informovanosti verejnosti 0 moznostiach podpory z ESIF
v roku 2023 na 80 %, ¢o mozno povazovat za velmi vysoku mieru, aj v porovnani s ostatnymi ¢lenskymi
Statmi. Nakofko vSak dokument OP TP stanovuje frekvenciu vykazovania tohto meratelného
ukazovatela v 3-roénych intervaloch, prvd merana hodnota bude znama k 31. 12. 2017. KedZe vSak
vySSie spomenuty prieskum bol vykonany koncom roka 2014, a na prelome rokov 2015 a 2016 prebehla
masivna medialna informac¢na kampan, realizovana v zmysle Komunikacnej stratégie OP TP pre PD,
mdZeme predpokladat, ze miera informovanosti verejnosti stupla a k 31. 12. 2016 by bola namerana
vy$Sia hodnota ako 74 %.

Zabezpecenie adekvatnej miery fungovania riadiaceho a kontrolného systému CKO

Meratelny ukazovate! je uréeny pre PO1/SC3, teda SC s najvaésim rozsahom opravnenych aktivit.
Definovany je ako priemerna dosiahnutéd miera uistenia o ucinnosti riadiaceho a kontrolného systému
Centralneho koordinaéného organu podfa ¢l. 127 ods. 1 nariadenia 1303/2013, ktora je ur€end na
zaklade vysledkov vykonanej auditnej prace zo strany organu auditu. Definicia je jasna a zrozumitelna,
a ukazovatel vhodne pokryva stanovené oCakavané vysledky ako napr. vy$Sia kvalita a efektivnost
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riadenia ESIF a lepsie vysledky implementacie ESIF, ktoré by mali byt dosahované prostrednictvom
CKO.

Vychodiskova hodnota v roku 2014 bola stanovena na stupen uistenia 2 a vychadzala z priemeru, ktory
bol udeleny v ramci vSetkych auditov vykonanych na CKO podfa ¢l. 62 ods. 1, pism. a) nariadenia
1083/2006 pocas PO 2007 - 2013. Cielova hodnota bola stanovena taktieZz na stuperi uistenia 2, Cize
ciefom je udrzat dosiahnutu hodnotu po¢as PO 2007 — 2013, nie tito hodnotu zlep$it. Na druhej strane,
stupne uistenia su v celych jednotkach, neexistuju ziadne medzistupne, a teda stanovit' cielovi hodnotu
na stupen uistenia 1 by bolo pravdepodobne prili§ ambiciézne. TaktieZ je potrebné zohladnit aj
objektivne faktory, ako napr. nové poZiadavky a prvky v programovom obdobi 2014 — 2020, a teda
mozeme konstatovat, Ze bola stanovena reélna cielova hodnota, ktora zabezpeci, Ze riadene ESIF zo
strany CKO bude fungovat avytvarat vhodné prostredie pre efektivnu implementaciu ESIF.
Samozrejme, je tiez mozné, ze CKO nakoniec dosiahne stuperi uistenia 1. Nedostatok vSak vidime
vo frekvencii vykazovania, nakolko je stanovena raz rofne a napriek tomu k 31. 12. 2016 hodnota
znama nebola. Podla vyjadreni RO OP TP je uvedené spdsobené tym, ze na CKO nebol k 31. 12. 2016
vykonany ziadny audit. RO OP TP vykon auditov nedokaze ovplyvnit, pretoze planovanie auditov zavisi
od vysledkov rizikovej analyzy vykonavanej OA. Podla nazoru hodnotitela by bolo teda vhodné zvazit
zmenu frekvencie vykazovania.

Miera dodrZania lehét vyplyvajucich zo SFR

Opat sa jedna o meratelny ukazovatel stanoveny pre PO1/SC3, ktory vSak pokryva najméa aktivity
a oCakavané vysledky cCinnosti CO. Definicia ukazovatela jasne stanovuje, Ze sa jedna o mieru
dodrzania lehoty stanovenej v SFR pre proces schvalovania SZP. Hodnota ukazovatela vyjadruje
podiel SZP na celkovom poédte SZP, pri ktorych bola lehota uréena SFR pre proces schvalovania
certifikanym organom dodrzana.

Na zéklade Udajov vygenerovanych z ITMS za rok 2013, kedy celkovo bolo schvélenych 356 SZP,
z toho 14 po termine, bola vychodiskova hodnota v roku 2014 stanovena na 96 % mieru dodrzania leh6t
vyplyvajucich zo SFR. Opat ako aj v pripade predchadzajiceho meratelného ukazovatela, ciefova
hodnota je stanovena rovnako ako vychodiskova na 96 %. Musime vSak konStatovat, Ze 96 % miera
dodrZiavania lehét je podla nazoru hodnotitefa vysoka. Napriek tomu, isty priestor na zlepSenie
existoval, nakolko k 31. 12. 2016 bola dosiahnuta az 97,41 %.

Miera overenia deklarovanych vydavkov

Jedna sa o posledny z3 meratelnych ukazovatelov vysledku stanovenych pre PO1/SC3. Tento
meratelny ukazovatel ma pokryvat najma aktivity realizované prostrednictvom &innosti OA, resp. UVA.
Je definovany ako pomer objemu overenych vydavkov k celkovému objemu deklarovanych vydavkov
kumulativne za vetky OP implementované v ramci ESIF, &ize jasne a zrozumitelne.
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Viychodiskova hodnota bola stanovend na 10 % a vychadza priamo z vSeobecného nariadenia
¢. 1303/2013 a je v sulade s medzinarodne uznavanymi auditorskymi Standardmi. Cielové hodnota bola
stanovena na 15 %, teda bola stanovena nad ramec poZiadaviek, ¢o povazujeme za pozitivny jav.

Avsak k 31. 12. 2016 opéat nebola namerané ziadna hodnota, nakofko neboli deklarované zo strany CO
na EK Ziadne vydavky za OP implementované vramci ESIF, nebola vybrana Ziadna vzorka na
overenie, Cize OA nevykonal Ziadny audit operacii. Vzhfadom na vyvijajicu sa implementaciu
programového obdobia vSak mozeme predpokladat, Ze v nasledujucom obdobi uz vykon auditov
operacii bude prebiehat naplno a teda aj cielova hodnota bude postupne napifiana.

Miera spokojnosti uZivatelov informacnych systemov

Tento meratelny ukazovatel pokryva realizaciu aktivit v ramci PO2/SC1. Definicia ukazovatela jasne
stanovuje, Ze sa jedna o celkovu spokojnost uZivatelov informaénych systémov, ktord bude merana
prostrednictvom prieskumu formou Standardizovaného dotaznika telefonickym prieskumom, on line
dopytovanim alebo inymi Standardnymi metdédami prieskumu. Celkova spokojnost uZzivatelov
informaénych systémov bude vypocitana ako priemer spokojnosti uZivatelov jednotlivych informaénych
systémov. Podobny meratefny ukazovatel bol stanoveny aj v ramci OP TP 2007 — 2013, nakolko v§ak
neexistovala jednoznacna definicia, bol merany réznymi spdsobmi, niektoré z nich boli zamerané skor
na technickl stranku informaénych systémov ako na spokojnost uzivatelov. V porovnani
s programovym obdobim 2007 — 2013 teda ide o podstatné zlepSenie v definicii a spdsobe merania.

Viychodiskova hodnota bola stanovena na hodnotu 90 % na zaklade priemeru spokojnosti uZivatefov
informacnych systémov financovanych z prostriedkov OP TP ako napr. ITMS, CEDIS a ISUF k 31. 12.
2013. Cielova hodnota bola stanovena na 93 % mieru spokojnosti, ¢o méZeme v pripade informacnych
systémov povazovat za dostatocne ambicioznu mieru spokojnosti. Dosiahnuta hodnota k 31. 12. 2016
bola na drovni 87,59 %, ide teda o pokles miery spokojnosti oproti vychodiskovej hodnote. Tento pokles
mdZeme vSak pripisat’ skutocnosti, Ze informacné systémy pre programové obdobie 2014 — 2020, napr.
ITMS2014+ zacali uZivatelia naplno vyuzivat az po¢as roku 2016, a teda az na zaklade tejto ,,ostrej*
prevadzky bude moZné odstranit pripadné chyby, vylepsit systém a dosiahnut poZadovanu mieru
spokojnosti uzivatelov.

Miera dostupnosti informacnych systémov

RO OP TP stanovil pre PO2/SC1 aj druhy meratelny ukazovatel, ktory pokryva uz len realizaciu aktivit
spojenych s ITMS2014+. Definovany je ako podiel hodin nepredvidanych odstavok [TMS2014+
k celkovému poctu hodin prevadzky bez ohlasenych odstavok. Definicia ukazovatela je jasna
a zrozumitelna.

Vlychodiskova hodnota bola stanovena na zaklade prevadzkového dennika ITMS 2007 - 2013, kde boli
na dennej baze zaznamenavané nedostupnosti ITMS 2007 - 2013. Vychodiskova hodnota 98 % bola
vypocitana ako podiel hodin nepredvidanych odstavok ITMS 2007 - 2013 k celkovému poCtu hodin
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prevadzky bez ohlasenych odstavok za posledny rok prevadzky. Ciefova hodnota bola stanovena na 99
%, ¢o znamena zlepSenie len o 1 %, je potrebné si vSak uvedomit, ze dosiahnut 100 % dostupnost
informacného systému je velmi narocné. Taktiez je potrebné zohladnit fakt, ze ITMS2014+ bude
obsahovat vyrazne vacSie mnozstvo sluZieb, funkcionalit a bude urCeny pre vacsi pocet uZivatelov ako
ITMS 2007 — 2013. Napriek tymto skuto¢nostiam bola k 31. 12. 2016 dosiahnuta miera dostupnosti
ITMS2014+ az 99,87 %, €o povazujeme za vynikajuci vysledok.

4.3.1.2 Ukazovatele vystupu

Priemerny pocet pracovnikov refundovanych z OP TP

Ukazovatel je stanoveny pre PO1/SC1, pokryva realizaciu aktivit A. a B. a je definovany ako celkovy
priemerny roény evidovany podet pracovnikov zapojenych do riadenia, kontroly a auditu ESIF, ktorych
mzdy su refundované z OP TP prepocCitany na ekvivalent piného pracovného uvazku (FTE). Definicia
ukazovatela je jasna a zrozumitefnd, zlepSenie v porovnani s OP TP 2007 - 2013, kedy boli
vykazované jednotlivé miesta bez ohfadu na % refundovatelnosti, predstavuje zadefinovanie prepoctu
na ekvivalent plného pracovného uvazku.

Cielova hodnota 509 pracovnikov v roku 2023 bola stanovena na zéklade materialov ,,Analyza AK"
a ,,Struktura subjektov implementacie eurépskych Strukturalnych a investiénych fondov na programové
obdobie 2014 — 2020 a zabezpecCenie administrativnych kapacit do roku 2016". K 31. 12. 2016 bola
dosiahnuta hodnota meratelného ukazovatefa 431,87 pracovnikov refundovanych z OP TP. Nakolko
v ramci tohto meratelného ukazovatela sa sleduje zabezpecenie rovnosti muzov a Zien, je merany aj
v Cleneni na 303,36 muzov a 128,51 Zien z dosiahnutej hodnoty. Vzhladom na to, Ze opravneni
prijimatelia maju na zaklade vysSie uvedenych dokumentov vytvorené Statnozamestnanecké miesta
v potrebnom pocte, ale tieto miesta nie su plne obsadené najméa z dévodu nedostatku kvalifikovanych
pracovnych sil na trhu prace, dosiahnutld hodnotu meratelného ukazovatela mozeme povazovat za
primerand.

Je v8ak potrebné poznamenat, ze v ramci dokumentu OP TP, ani OSMH nie je stanovené, akym
spdsobom bude merané ciefova hodnota v roku 2023. Je zrejmé, Ze sa nejedna o kumulativnu hodnotu.
Nie je jasné, ¢i dosiahnuta ciefova hodnota bude v roku 2023 ratané ako priemer dosiahnutych hodnét
v jednotlivych rokoch, alebo len ako hodnota dosiahnutéd prave vroku 2023. Oba mozné spdsoby
merania dosiahnutej ciefovej hodnoty nesu znacné rizika. Ak by bola hodnota v roku 2023 meranéa ako
priemer hodndt za vSetky roky od roku 2014, v ktorom bola dosiahnuta hodnota 0, taktiez aj v roku
2015, hodnota v roku 2016 bola 431,87, v tom pripade by v dalSich rokoch muselo byt z prostriedkov
OP TP refundovanych priemerne priblizne 665 pracovnikov, av8ak opravneni prijimatelia nemaju
vytvorené Statnozamestnanecké miesta v takom vysokom pocte. Ak by bola dosiahnuta hodnota v roku
2023 ratana ako hodnota len za rok 2023, bude narocné zabezpedit refundaciu prave 509, alebo viac
ako 509 pracovnikov presne v roku 2023. Z toho dévodu odporu¢ame RO OP TP definovat aj vypocet
cielovej hodnoty meratelného ukazovatela.
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Pocet vySkolenych ucastnikov v ramci centralneho systému vzdelavania

Ukazovate! pre PO1/SC1 pokryva realizaciu aktivity C. a podra jeho definicie sa jedna o celkovy
kumulativny pocet vySkolenych uéastnikov v ramci centralneho systému vzdelavania. Definicia je jasna
a zrozumitefna, avSak nestanovuje ako su zapocitani jednotlivi G€astnici do cielovej hodnoty v pripade,
ak absolvuj viacero modulov $koleni, napr. Systém riadenia ESIF a Systém finanéného riadenia ESIF.
Definicia a spdsob vypoctu dosiahnutych hodnét ukazovatela naznaCuje, Ze aj cielova hodnota bude
ratana kumulativne, opat je to v8ak potrebné zadefinovat v OSMH.

Cielova hodnota 7500 vyskolenych ucastnikov bola stanovena na zaklade skusenosti z programového
obdobia 2007 - 2013, v ktorom bola realizovana obdobna aktivita. Dosiahnuta hodnota k 31. 12. 2016
bola 4 019 vySkolenych Ucastnikov. Na zaklade tejto dosiahnutej hodnoty a poétu pracovnikov
zapojenych do implementéacie ESIF je zrejmé, Ze ak jeden ugastnik absolvuje viacero modulov $kolen,
je zapocitavany kazdy absolvovany modul. Tento pristup povazujeme za spravny, avsak je potrebné ho
zadefinovat aj v OSMH a pripadne aktualizovat planovanu cielovd hodnotu, kedZe len za rok 2016 bolo
dosiahnutych 53,6 % z planovanej cielovej hodnoty do roku 2023.

Pocet vyskolenych ucastnikov Specifickych Skoleni a kurzov

Posledny z troch ukazovatelov pre PO1/SC1, aktivitu D. je definovany ako celkovy kumulativny podet
vySkolenych Ucastnikov Specifickych Skoleni a kurzov. Jedna sa najma o Specifické Skolenia, kurzy,
seminare, workshopy, staze, pracovné cesty zamerané na ziskavanie a vymenu informacii a skusenosti
v SR a zahranici. Ide o vySkolenych ucastnikov mimo centralneho systému vzdelavania. Definicia je
jasna a dostatoCne detailna. Definicia a spésob vypoctu dosiahnutych hodnét ukazovatela naznacuje,
Ze aj cielova hodnota bude ratana kumulativne, opat je to vSak potrebné zadefinovat v OSMH.

Cielova hodnota 1600 vySkolenych ucastnikov v roku 2023 bola stanovend na zéklade skusenosti
s realizaciou podobnej aktivity v ramci OP TP 2007 — 2013. K 31. 12. 2016 bola dosiahnuta hodnota len
6 vySkolenych tc¢astnikov, ¢o v pripade meratelnych ukazovatelov predstavuje najmensi, takmer Ziadny
pokrok v plneni. Podla vyjadreni RO OP TP je to spOsobené tym, Ze sa jedna o nizke vydavky na
strane prijimatela a preto na realizaciu tejto aktivity bolo predlozenych minimum projektov, resp. ZoP.
Uvedené zddvodnenie je logické, aj na zaklade vykonanej analyzy projektov a ZoP. Napriek tomu,
v pripade ak ani k31. 12. 2017 nebude dosiahnuty vyraznejSi pokrok v plneni tohto meratelného
ukazovatela, odporu¢ame RO OP TP vykonat detailnejSiu analyzu pricin a nasledne prijat potrebné
opatrenia, v pripade potreby aj upravu cielovej hodnoty.

Pocet zrealizovanych informacnych kampani

Tento meratelny ukazovatel vystupu je stanoveny pre PO1/SC2 a pokryva realizaciu oboch aktivit A. aj
B. Jeho definicia hovori, Ze ide o celkovy kumulativny poCet zrealizovanych informacénych kampani.
Informacna kampan predstavuje uceleny subor informacnych aktivit, ktory je realizovany dlhodobejSie
za Ugelom zabezpedenia informovania verejnosti o moznostiach podpory z ESIF. Informa¢na kampari
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bude v sebe zahfiat informacné aktivity (reklamné, marketingové aktivity a pod.). Definicia je jasna
a dostato¢ne detailna, za prinos povazujeme aj zadefinovanie, resp. vysvetlenie pojmu informacna
kampan.

Cielova hodnota bola stanovena na 3 zrealizované informac¢né kampane, pricom RO OP TP vychadzal
zo skusenosti z programového obdobia 2007 - 2013 a tiez zo vSeobecne platnych Standardov pre
realizaciu informa¢nych kampani na viacroéné obdobie, kde informa¢na kampan pozostava minimalne
z 3 kampani a to Gvodnej, pripominacej a zavereCnej. Dosiahnuta hodnota 1 zrealizovana informacna
kampain k31. 12. 2016 zodpoveda tomuto nastavenie, aje predpoklad, Ze ciefova hodnota
3 zrealizované informacné kampane do roku 2023 bude naplnena.

Pocet zrealizovanych informacnych aktivit

Taktiez meratelny ukazovate! pre PO1/SC2, apre obe aktivity A. aj B. Podla definicie sa jedna
o celkovy kumulativny poCet zrealizovanych informacnych aktivit. Informacna aktivita predstavuje
jednorazové a samostatné aktivity zamerané na informovanie verejnosti o moznostiach podpory z ESIF.
Subor takychto aktivit méze tvorit informaéni kampari alebo ju vhodne dopifiat. Taktiez méze byt
informacna aktivita realizovana mimo informacnej kampane podla aktualnej potreby. Definicia je jasna
a vhodne definuje aj pojem informacna aktivita.

Cielova hodnota meratelného ukazovatela v roku 2023 bola stanovena na 150 informaénych aktivit,
pricom RO OP TP vychadzal zo skusenosti z programového obdobia 2007 — 2013. Dosiahnutt hodnotu
44 zrealizovanych informacnych aktivit, aj v ramci 1 zrealizovanej informa¢nej kampane, povazujeme za
primeranu stavu realizacie OP TP. Z pohladu zostavajuceho obdobia implementacie OP TP je takmer
isté, Ze cielova hodnota tohto meratelného ukazovatela bude naplnend, a pravdepodobne presiahnuta.

Pocet zrealizovanych podujati

Meratelny ukazovatel je stanoveny pre PO1/SC3, aktivitu A. Je definovany ako celkovy kumulativny
podet zrealizovanych podujati financovanych z prostriedkov OP TP mimo informaénych kampani
a aktivit (MV, zasadnutia PS, konferencie a pod.). Definicia je jasna a presne vymedzuje, ktoré typy
podujati m6zu byt zaratavané do dosiahnutej hodnoty. NavySe aby sa zamedzilo duplicite, vysvetluje aj
ktoré typy podujati nemézu byt zaratavané.

Na zéklade predchadzajucich skusenosti RO OP TP je stanovena cielova hodnota 60 zrealizovanych
podujati, ak 31. 12. 2016 bola dosiahnuta hodnota 10 podujati v podstate za 1 rok implementécie.
Vzhladom na stav implementécie programového obdobia a podujatia, ktoré kazdoro¢ne realizuje CKO
je predpoklad, ze cielova hodnota meratelného ukazovatela bude naplnena, mierne presiahnuta.

Pocet organizécii regionalnych sieti zapojenych do poskytovania poradenstva o ESIF

Tento meratelny ukazovatel pokryjva PO1/SC3 vramci neho aktivitu B. Definicia hovori, Ze ide
o celkovy kumulativny pocet organizacii regionalnych sieti zapojenych do poskytovania poradenstva
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0 ESIF. Definicia je jasna, za mensi nedostatok mozno povaZovat pojem ,,organizacii“ nakolko ide len
0 VUC amesto BB. AvSak v procese pripravy OP TP nebol zndmy mechanizmus zapajania sa do
poradenstva o ESIF, z toho ddvodu RO OP TP pouzil véeobecny pojem ,,organizacii.

Zo stanovenej cielovej hodnoty 7 organizacii v roku 2023 bolo k 31. 12. 2016 zapojenych 6 organizacii.
Zapéjanie organizacii prebieha na zaklade Zmliv o partnerstve medzi CKO a VUC, resp. mestom
Banska Bystrica. Nakolko Zmluva o partnerstve s mestom BB bola podpisana v decembri 2016, cielova
hodnota bude naplnena v roku 2017. Z pohladu cielovej hodnoty teda bude potrebné ju najma udrzat.

Pocet zavedenych opatreni na boj proti korupcii a podvodom

Treti meratelny ukazovatel pre PO1/SC3 pokryva realizaciu aktivity D. Je definovany ako celkovy
kumulativny pocet zavedenych opatreni na boj proti korupcii a podvodom. Definicia je zrozumitelna, je
vSak potrebné nahliadnut do dokumentu OP TP na opis prisludnej aktivity z OP TP, aby bolo zrejmé,
0 aké typy opatreni ide. Preto by bolo vhodné uviest priklady opatreni, tak ako v pripade inych
meratelnych ukazovatelov.

Napriek tomu, ze v OP TP 2007 — 2013 nebola realizovana samostatna aktivita na boj proti korupcii
a podvodom, aktivity v tejto oblasti boli vykonavané najma prostrednictvom OCKU OLAF a CKO.
Cielova hodnota meratelného ukazovatefa v roku 2023 bola teda stanovend na zaklade skusenosti
z programoveho obdobia 2007 — 2013 na 10 opatreni, dosiahnuta hodnota bola 0 opatreni. Nulovy
pokrok v napifiani hodnoty ukazovatela v roku 2016 bol spdsobeny tym, Ze v ramci uvedenej aktivity
nebol v realizacii Ziaden projekt. Je predpoklad, Ze viaceri prijimatelia ako OCKU OLAF a CKO planujl
predlozit projekty v roku 2017, a hodnota ukazovatela bude napifiana priebezne. V pripade ak ani k 31.
12. 2017 nebude dosiahnuty vyraznejSi pokrok v plneni tohto meratelného ukazovatela, odpori¢ame
RO OP TP vykonat detailnejSiu analyzu pricin a nasledne prijat potrebné opatrenia.

Pocet vypracovanych materialov

Posledny meratelny ukazovatel pre PO1/SC3 je ureny pre realizaciu aktivit E. a G. a definovany je
jednoducho a zrozumitelne ako celkovy kumulativny pocet vypracovanych materialov.

Cielova hodnota 60 vypracovanych materialov vychadza zo skusenosti z programového obdobia 2007
- 2013. Dosiahnuta hodnota 5 materialov k 31. 12. 2016 je pomerne nizka. Av3ak na zaklade vysSie
uvedenych skuto€nosti ako napriklad malo predloZenych projektov na realizéciu tychto aktivit, je mozné
predpokladat, e cielova hodnota bude v dalSich rokoch implementacie napifiana vy$$im tempom.
Taktiez na zaklade skusenosti z predchadzajuceho programového obdobia, v ktorom bol najvacsi
narast hodndét obdobného meratefného ukazovatela dosiahnuty vypracovanim materidlov najma
v suvislosti s pripravou su¢asného programového obdobia az na prelome programovych obdobi, mozno
predpokladat, ze cielova hodnota v roku 2023 bude naplnena.

Pocet implementovanych principov e-kohézie
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Meratelny ukazovatel je stanoveny pre PO2/SC1, aktivity A., B. a D. a podla jasnej definicie sa jedna
o celkovy kumulativny pocet implementovanych a podporenych principov e-kohézie.

Cielova hodnota 5 implementovanych principov bola stanovena v nadvaznosti na politiku e-kohézie
vychadzajucej zo vSeobecného nariadenia. K 31. 12. 2016 bola dosiahnuta hodnota 3 implementované
principy e-kohézie, Co povazujeme za dostatoCny pokrok a v nadvaznosti na masivnu elektronizaciu
sluzieb Statnej spravy predpokladame, ze cielova hodnota bude v roku 2023 bez problémov naplnena.

Pocet implementovanych elektronickych sluzieb dostupnych online

Opat ide o meratelny ukazovatel stanoveny pre PO2/SC1, aktivity A., B. a D. Definovany je ako podet
sluzieb (Ziadost o NFP, Ziadost o platbu, monitorovacej spravy projektu a pod.), ktoré dokaze prijimatel
od zaciatku do konca vyrieSit pouzitim vyhradne elektronickej komunikécie bez nutnych kontaktov
s verejnou spravou pred dorucenim vysledku konania. Definicia je jasna a zrozumitefnd ana jej
podporu su uvedené aj priklady.

Ciefova hodnota bola stanovena na zéklade planov rozSirenia funkcionalit systému ITMS2014+
0 minimalne 3 sluzby spracovatelné vylu¢ne elektronickym spdsobom. K 31. 12. 2016 bola dosiahnuta
hodnota 1 implementovana elektronicka sluzba dostupna online, a to elektronicka Ziadost o aktivaciu
konta. Dosiahnuty vysledok povazujeme za primerany z pohladu stavu implementacie programového
obdobia, a vzhfadom na spomenutu elektronizaciu sluZieb Statnej spravy predpokladame, Zze hodnota
3 implementované elektronické sluzby dostupné online bude dosiahnuta.

Pocet uzivatelov IS

Ukazovatel pre PO2/SC1, pokryva realizaciu aktivity A., B., C. aD. apodla jeho definicie sa jedna
o celkovy kumulativny pocet uzivatelov informacnych systémov financovanych z prostriedkov OP TP za
sledované obdobie. Definicia je jasna a dosiahnuta hodnota fahko meratelna.

Stanovena ciefova hodnota 15 000 uzivatefov vychadza opat najméa zo skusenosti z programového
obdobia 2007 — 2013. K 31. 12. 2016 bol dosiahnuty pocet uzivatefov 9 347. Na zaklade skusenosti
z predchadzajuceho programového obdobia mézeme konstatovat, Ze vysoky narast poctu uZivatelov je
charakteristicky prave pre zaciatky programového obdobia, v ktorom byva logicky pridelenych najviac
pristupov pre jednotlivych uzivatefov. V neskorsich fazach implementécie programového obdobia sa
tento rast spomali, resp. pozastavi. Na zaklade dosiahnutej hodnoty k31. 12. 2016 vSak
predpokladéame, Ze planovana cielova hodnota bude dosiahnuta.
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Podiel pracovnikov vybavenych materialno-technickym zabezpecenim

Posledny meratelny ukazovatel pre PO2/SC1, uréeny pre aktivitu E., definovany ako pomer
opravnenych pracovnikov, ktori su vybaveni materidlno-technickym vybavenim zakupenym
z prostriedkov OP TP, k opravnenym pracovnikom, ktori nie su vybaveni materialno-technickym
vybavenim z prostriedkov OP TP. Definicia je jasna a vhodne stanovena. AvSak spdsob vykazovania
dosiahnutej hodnoty na zéklade realizovanych projektov neumozni RO OP TP sledovat pinenie ciefovej
hodnoty.

Cielova hodnota 100 % vybavenych pracovnikov v roku 2023 vychadza zo skusenosti z programového
obdobia 2007 - 2013, atiez zohladfuje ambiciu vybavit vSetkych opravnenych pracovnikov
adekvatnym technickym vybavenim, minimélne raz za programové obdobie vzhladom na
opotrebovatelnost materiélno-technického vybavenia. Dosiahnuta hodnota k 31. 12. 2016 bola 100 %
vybavenych pracovnikov. AvSak na zaklade analyzy projektov bolo zistené, Ze nie vSetci opravneni
prijimatelia realizovali projekty v ramci tejto aktivity. Na zaklade toho bolo identifikované, ze spdsob
vykazovania dosiahnutej hodnoty na zéklade realizovanych projektov neumozni RO OP TP sledovat
napifianie cielovej hodnoty meratelného ukazovatela v zmysle toho ako bola stanovena, ateda ¢i
skutocne vSetci opravneni pracovnici su vybaveni adekvatnym materialno-technickym vybavenim. Na
zaklade toho odpori¢ame RO OP TP prehodnotit definiciu a spdsob vykazovania tohto meratelného
ukazovatela. Ako priklad uvadzame: poCet skutocne vybavenych pracovnikov materialno-technickym
vybavenim v rdmci realizovanych projektov je napr. 100. Avak celkovy pocet opravnenych pracovnikov
na materiélno- technické vybavenie z OP TP je 509, teda tato hodnota by mala byt brana ako 100 %
pracovnikov, ktorych je potrebné vybavit materialno-technickym vybavenim. Vysledna hodnota by teda
bola 100/509=19,65 %.

4.3.2 Existuje na zaklade doterajSieho vyvoja riziko nenaplnenia cielovych hodnét
meratelnych ukazovatefov OP TP?

Na zaklade posudenia priebezne dosiahnutého plnenia meratefnych ukazovatefov OP TP podfa nazoru
hodnotitela zatial nehrozi nenaplnenie hodn6t meratelnych ukazovatelov. Je vSak potrebné uviest, ze
béza udajov poskytnutych pre vykon hodnotenia zahffiala minimalny Casovy usek implementacie,
nakolko realna implementacia zaCala v podstate od konca maja 2016, kedy boli podpisané prvé
rozhodnutia o schvaleni ZONFP. Napriek tomu je dosiahnuté pinenie va&siny meratelnych ukazovatelov
na velmi dobrej Urovni.

Vramci ukazovatelov vysledku sa podarilo znizit fluktuaciu pracovnikov na 10,45 % a prekrocit
planovanu ciefovu hodnotu. ZniZenie fluktuécie povazujeme za pozitivny jav, nakolko préve stabilita
pracovnikov v podstatnej miere ovplyvriuje stabilitu systému implementacie ESIF. Potrebné by bolo tito
mieru udrzat poCas celého programového obdobia, pripadne ju eSte znizit. Miera informovanosti
verejnosti 0 moznostiach podpory z ESIF je v SR dihodobo na velmi vysokej trovni. K 31. 12. 2016
nebol vykonany prieskum verejnej mienky, avSak prebehla masivna informaénd kampan, takze je
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predpoklad, ze miera informovanosti verejnosti stupla zo stanovenej vychodiskovej miery 74 %. Presné
vysledky budu zname k 31. 12. 2017, kedy bude vykonany dalSi prieskum verejnej mienky. V pripade
meratelného ukazovatela ,,ZabezpeCenie adekvatnej miery fungovania riadiaceho a kontrolného
systému CKO* nebola taktiez merana hodnota k 31. 12. 2016 vzhladom na to, ze na CKO nebol k 31.
12. 2016 vykonany Ziadny audit. Napriek tomu na zéklade viacerych skutocnosti ako napr. historickych
skusenosti CKO, systémovych opatreni prijimanych na CKO v suc¢asnosti a analyzy auditov na CKO
v ramci predchadzajuceho programového obdobia predpokladame, Zze CKO potrebnu mieru uistenia
dosiahne a riziko nenaplnenia meratelného ukazovatela nehrozi. Stanovena cielova hodnota 96 %
miery dodrZania leh6t vyplyvajucich zo SFR zo strany CO bola uz vroku presiahnutéd a dosiahla
hodnotu 97,41 %. Tuto hodnotu mozno povazovat za vynimoénu a je potrebné ju udrzat. CO dihodobo
svoje cinnosti vykonava mimoriadne efektivne a dlhodobo funguje stabilne, preto méme za to, ze
cielova hodnota bude bez problémov dosiahnutd a mozno prekroCena. Miera overenia deklarovanych
vydavkov, ktora pokryva &innosti OA a UVA nebola k 31. 12. 2016 merana. Napriek tomu nevidime
riziko v nenaplneni cielovej hodnoty. 10 % miera overenia vychadza z prisludnej legislativy a na zéklade
napr. navySenia administrativnych kapacit OA a UVA by nemal byt problém dosiahnut ambiciézne
stanovenu 15 % mieru. Miera spokojnosti uZivatelov informaénych systémov je na zaklade ponauceni
z predchadzajuceho programového obdobia merana transparente prostrednictvom dotaznika
a dosiahnuta hodnota 87,59 % je primerana stavu implementacie programového obdobia. Na zaklade
vy€lenenych prostriedkov na rozvoj informacnych systémov predpokladame, ze postupom c¢asu
pribudnu dalSie funkcionality, budd odstranené pripadné nedostatky a podobne a cielova hodnota miery
spokojnosti uZivatefov dosiahne, pripadne presiahne ciefovi hodnotu stanovenu na 93 %. Dosiahnutéd
miera dostupnosti informaénych systémov 99,87 % uz prekrodila ambiciéznu ciefovu hodnotu 99 %.
Systém ITMS 2014+ je uz dihSie v prevadzke a mozno predpokladat, Zze pripadné nedostatky, ktoré by
spbsobovali nestabilitu alebo vypadky systému boli uz odstranené, takze nebude problematické
dosiahnut stanovenu ciefovu hodnotu, pripadne udrzat dosiahnutu vy$Siu hodnotu.

Ukazovatele vystupu sa plnia proporcionalne a zodpovedaju stavu implementacie projektov OP TP.
Pocet refundovanych pracovnikov dosahuje primerani hodnotu, ktora eSte stipne po predloZeni
projektov na refundaciu miezd zo strany vSetkych opravnenych prijimatefov. Ako uz bolo uvedené
v ramci hodnotenia, v pripade tohto meratelného ukazovatela je potrebné jasne zadefinovat spésob
vypoctu cielovej hodnoty. Meratelny ukazovatel PoCet vySkolenych u€astnikov v rdmci centralneho
systému vzdelavania dosahuje velmi dobru uroven uz po roku implementacie aje skér predpoklad
prekroenia cielovej hodnoty ako jej nenaplnenia. Pocet vySkolenych Ucastnikov Specifickych Skoleni
a kurzov dosiahol minimainu, takmer Ziadnu hodnotu, ¢o v8ak bolo spbsobené tym, Ze neboli v realizécii
projekty zamerané na tento typ vydavkov. Na zéklade skusenosti z minulého obdobia méme za to, ze
ciefova hodnota bude dosiahnuta, aviak je potrebné venovat zvysenu pozornost napifianiu tohto
meratelného ukazovatela zo strany RO OP TP a v pripade potreby prijat opatrenia. 1 zrealizovana
informa¢né& kampan je primeranad stavu implementacie programového obdobia 2014 — 2020 a pokial
bude zodpovedny utvar pokraCovat v zmysle schvélenej KS OP TP pre PD, cielovd hodnota
3 zrealizované informaéné kampane bude dosiahnutd. To isté mozno konStatovat aj o pocte
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zrealizovanych informacnych aktivit. Ukazovatel Pocet zrealizovanych podujati dosahuje primerané
hodnoty. Nakofko koncom programového obdobia opat mozno oCakévat vysSiu intenzitu realizacie
réznych podujati v spojitosti s ukoncovanim aktuélneho programového obdobia, ale aj s pripravou
nasledujuceho obdobia, predpokladame, Ze ciefova hodnota bude presiahnutd. Pocet organizacii
regionalnych sieti zapojenych do poskytovania poradenstva o ESIF dosiahol hodnotu 6 a koncom roku
2016 bola podpisana Zmluva o partnerstve s mestom Banska Bystrica, Cize cielova hodnota bude
naplnena v roku 2017 a bude ju potrebné udrzat. K 31. 12. 2016 nebol zaznamenany Ziadny pokrok
v ramci zavadzania opatreni na boj proti korupcii a podvodom, ¢o bolo opat spésobené tym, Ze na tento
typ aktivity nebol v realizacii Ziaden projekt. Nakolko v8ak aktivity v tejto oblasti bezpochyby prebiehaju
najméa zo strany OCKU OLAF a CKO, predpokladame naplnenie ciefovej hodnoty. Dosiahnuta hodnota
5 vypracovanych materialov je pomerne nizka, za priCinu taktiez povazujeme maly pocet projektov
v realizacii. Predpokladame, Ze ked vSetci opravneni prijimatelia zacnu realizovat svoje projekty
zamerané na tento typ vydavkov, hodnota ukazovatela porastie. Najvacsi narast predpokladame
koncom programového obdobia, kedy bude potrebné vypracovat mnozstvo materialov v suvislosti
s nasledujucim programovym obdobim. PoCet implementovanych principov e-kohézie dosiahol
prostrednictvom realizacie projektov v ramci PO2 hodnotu 3, zo stanovenych 5, a zvy$né principy budu
implementované v najblizSom obdobi tak, aby cielovd hodnota bola dosiahnuta. TaktieZ
1 implementovana elektronicka sluzba dostupna online je primerana stavu implementacie
programoveho obdobia a predpokladame bezproblémové dosiahnutie stanovej cielovej hodnoty. Pocet
uzivatelov IS uz v roku 2016 dosiahol 62,31 % zo stanovenej cielovej hodnoty. Je mozné, Ze v dalSich
rokoch uz tento rast nebude tak vyrazny aspomali sa. Cielova hodnota vSak bude dosiahnuta.
Predpokladdme, Ze cielova hodnota 100 % pracovnikov vybavenych materiélno-technickym
zabezpecenim bude dosiahnuta, nakolko je v zaujme vSetkych opravnenych prijimatelov, aby vybavili
svojich pracovnikov adekvatnym materialno-technickym vybavenim. Je vSak potrebné prehodnotit
definiciu a spdsob vykazovania tak, ako sme uviedli vysSie.

4.4 PInenie Specifickych cielov

441 Aké je priebezné dosiahnuté napifanie ocakavanych vysledkov jednotlivych
specifickych ciefov OP TP?

PO1/SC1 ajeho otakavané vysledky povazujeme z hladiska zamerania OP TP za klugové. Definicie
jednotlivych ocakavanych vysledkov sice neexistuju, vysledky su vSak dostatoCne zrozumitelne
definované. Mame za to, ze sa s pomocou finanénych prostriedkov OP TP zameranych na refundéaciu
miezd opravnenych zamestnancov, podarilo vytvorit stabilny systém pre realizaciu programov ESIF,
pozostavajuci z dostatoCnych stabilnych a kvalitnych administrativnych kapacit (dalej aj ,,DSK AK®).
Ako napoveda uz samotny nazov PO1/SC1, systém pre realizaciu programov ESIF je tvoreny
3 zakladnymi piliermi, ktorymi st riadenie, kontrola a audit ESIF. Riadenie je zabezpedované DSK AK
CKO, najméa prostrednictvom Systému riadenia Eurépskych Strukturalnych a investiénych fondov pre
programové obdobie 2014 - 2020, metodickych pokynov, vykladov a vzorov CKO. Finan¢né riadenie je
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zabezpeCované DSK AK CO najma prostrednictvom Systému finan¢ného riadenia Strukturéinych
fondov, Kohézneho fondu a Eurdépskeho ndmorného a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014
- 2020, Stratégie financovania Eurdpskych Strukturélnych a investicnych fondov pre programové
obdobie 2014 - 2020, usmerneni a manualov. Kontrola a audit su zabezpe¢ované najma DSK AK OA
a UVA. Spomenuli sme len najvyznamnejsie subjekty, do systému riadenia, kontroly a auditu ESIF su
vSak zapojené aj dalSie subjekty, v podstate su to vSetci opravneni prijimatelia OP TP. Systém pre
realizaciu programov ESIF hodnotime ako stabilny, nakolko k 31. 12. 2016 nenastal vaznej$i problém
na strane tychto subjektov, ktory by spdsobil komplikacie pri implementacii ESIF. Programové obdobie
sa v8ak realne nachadza len v zaciatkoch implementacie, preto je potrebné dosiahnutu stabilitu
systému dalej udrzat najma zo strany hlavnych subjektov.

Druhym o&akavanym vysledkom je znizen fluktuacia AK ESIF na zaklade jednotného systému riadenia
pracovného vykonu AK na vSetkych riadiacich, implementaCnych a kontrolnych urovniach. Znizenu
fluktuaciu AK ESIF sme spominali vramci hodnotenia najma v kapitole 4.4.1 Aké je priebezné
dosiahnuté napifianie o&akavanych vysledkov jednotlivych pecifickych cielov OP TP? a z toho dévodu
sa v tejto Casti uz na fluktuaciu nezameriavame. Chceme vSak poukazat na Cast vysledku tykajicu sa
jednotného systému riadenia pracovného vykonu. Bol vytvoreny samostatny odbor administrativnych
kapacit ESIF v ramci UV SR, ktory systémovo zastreSuje agendu tykajucu sa AK ESIF. Tento krok
hodnotime mimoriadne pozitivne. Vydany bol samostatny metodicky pokyn k tvorbe organizacnej
Struktary a Standardizovanych pozicii RO/SO zapojenych do implementacie ESIF v programovom
obdobi 2014 - 2020, ktory je v gescii tohto utvaru. Tento dokument zadefinoval Standardizované
pracovné pozicie pre véetky RO/SO. Zagiatkom roku 2017 odbor AK ESIF pripravuje vydat aktualizaciu
tohto pokynu. TaktieZ po&as roka 2016 odbor AK ESIF pripravoval nové uznesenie viady SR k AK ESIF,
ktoré by tiez zaciatkom roku 2017 malo zrusit vetky predchadzajice uznesenia tykajuce sa AK ESIF
a tym odstranit neprehladnost predchadzajicich uzneseni ohladne AK ESIF. Odbor AK ESIF v ramci
PO1/SC1 realizuje aj projekty zamerané na zavedenie a realizaciu centralneho vzdelavacieho systému,
&im sa vytvéraji kvalitné AK ESIF. Poslednym ocakavanym vysledkom PO1/SC1 je plynula
implementécia programového obdobia 2014 - 2020 na zéklade transparentného systému riadenia
a regulacie, kontroly a auditu ESIF. Tento otakavany vysledok naplneny zatial nebol, nakolko
implementécia programového obdobia 2014 — 2020 z pohfadu &erpania finan¢nych prostriedkov je
velmi nizka. K 31. 12. 2016 bolo dosiahnuté ¢erpanie na trovni PD vo vyske 556 582 151,94 Eur za EU
zdroje, o predstavuje len 3,98 % z alokacie PD (okrem PRV). Je v8ak potrebné uviest, Ze aj pri
maximalne moznom efektivnom a ucinnom riadeni, kontrole a audite zo strany CKO, CO a OA, tento
vysledok bude vzdy skor vysledkom cinnosti ostatnych RO/SORO. Na zéaklade skusenosti
z predchadzajuceho obdobia v$ak predpokladame, implementacia ESIF a &erpanie finanénych
prostriedkov bude postupne narastat, preto dosiahnutie tohto vysledku zatial nehodnotime ako rizikové.

Otakéavanymi vysledkami realizacie konkrétnych opatreni zameranych na dosiahnutie PO1/SC2 by
malo byt zabezpeCenie komunikacie odkazov EK, informovanost a komunikacia a zabezpedenie
vymeny informécii na drovni subjektov zapojenych do riadenia, monitorovania, hodnotenia,
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informovania a komunikéacie, budovanie sieti, rieSenia podani a podnetov, kontroly a auditu ESIF.
Nakolko k 31. 12. 2016 nebol vykonany prieskum verejnej mienky, hodnotit pokrok v plneni prvého
ocakavaného vysledku je problematické. SR dihodobo v oblasti informovanosti a komunikacie, ktoré
smeruju k povedomiu verejnosti o ESIF zaujima na zaklade vykonanych prieskumov popredné priecky
v ramci Clenskych Statov. Z prostriedkov OP TP bola zrealizovana masivna informac¢na kampan, ale aj
menSie aktivity ako napr. vydavanie ¢asopisu Eurokompas, organizacie réznych seminarov a roadshow.
Ako sme uz uvadzali v ramci hodnotenia, posledny prieskum bol vykonany od 25. 09. 2014 do 15. 10.
2014 a miera informovanosti verejnosti dosiahla 74 %. Na zaklade realizacie vy$Sie uvedenych aktivit
mame za to, ze miera informovanosti verejnosti rastie a teda komunikacia odkazov EK, informovanost
a komunikacia st dostatoéne zabezpegené. Druhy o¢akavany vysledok PO1/SC2 podfa nasho nazoru
zatial' nebol naplneny, nakolko nebol predloZeny Ziadny projekt na realizaciu centrélneho registra
ponauéeni na narodnej Urovni. Na strankach ako napr. http://www.partnerskadohoda.gov.sk/ su
umiestené viaceré uZitocné informacie, za naplnenie ocakavaného vysledku to vSak povazovat
nemo6zeme. Napriek tomu mame za to, Ze tento oCakavany vysledkov bude bez problémov naplneny
v dalSich rokoch implementécie programového obdobia.

Ocakavané vysledky PO1/SC3 st stanovené a zamerané podobne ako niektoré odakavané vysledky
PO1/SC1. Jedna o vysledky formulované ako vy3sia kvalita a efektivnost riadenia ESIF, lepie vysledky
implementacie ESIF a OP TP, vyssia plynulost ¢erpania ESIF, atd.. Vysledkom by teda malo byt
ZlepSenie v roznych oblastiach implementacie najma v porovnani s predchadzajucim programovym
obdobim. Musime vSak konStatovat, Ze podfa nasho nazoru niektoré oCakévané vysledky neboli
vhodne stanovené. Lepsie vysledky implementacie ESIF a OP TP bude naroéné zmerat nakolko s
podporované rdzne oblasti, navySe nie vSetky oblasti su identické s predchadzajicim programovym
obdobim. Ak by sme sa zamerali na posudenie dosiahnutia tohto meratelného ukazovatela len
zpohladu finanénej implementacie ESIF, tak vysledok zatial dosiahnuty nebol. Vy$sie spomenuté
¢erpanie na trovni PD bolo len 3,98 % z alokéacie, ¢erpanie OP TP bolo taktiez na nizkej urovni 4,23 %
z alokacie EU zdrojov. V nadvéznosti na to teda nebol dosiahnuty ani oakavany vysledok vyssia
plynulost &erpania ESIF pogas celého PO, ktora eliminuje enormné napory na fudské zdroje v zavere
PO. Opét ako sme uvadzali v pripade PO1/SC1, zabezpe¢it dosiahnutie tychto odakavanych vysledkov
nie je mozné len prostrednictvom CKO, CO a OA, pokial aj ostatné subjekty zapojené do implementacie
nebudu fungovat efektivne a ucinne. Zatial vSak nehodnotime dosiahnutie tychto vysledkov ako
rizikové. Mame za to, ze implementacia ESIF bude v dalsich rokoch dosahovat dobré vysledky, pretoze
vSetky zakladné predpoklady zo strany CKO, CO a OA na to vytvorené su. Ako uz bolo pocas
hodnotenia spomenuté, nakofko na CKO nebol k 31. 12. 2016 vykonany audit, nie je mozné posudit ani
dosiahnutie vy$sej kvality a efektivnosti riadenia ESIF, dosiahnutie tohto vysledku viak zatial
nepovazujeme za rizikové. V nadvaznosti na dosiahnutu mieru dodrzania lehét vyplyvajucich zo SFR
97,41 % by sme mohli konstatovat, Ze vySSia kvalita a efektivnost finanéného riadenia dosiahnuta bola.
Druht Cast o€akdvaného vysledku opat nie je mozné posudit, pretoze OA nevykonal Ziadny audit
operacii k31. 12. 2016. Posledny ocakavany vysledok vo forme pripravenych strategickych,
analytickych a koncepénych dokumentov na vyuzivanie finannych prostriedkov v rdmci politiky
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sudrznosti EU roku 2020 bude mozné hodnotit az v neskorsich fazach implementacie programového
obdobia.

Vramci PO2 je sice stanoveny len jeden PO2/SC1, ale s vadsim podtom o&akavanych vysledkov.
Prvym o&akavanym vysledkom realizacie konkrétnych opatreni zameranych na dosiahnutie PO2/SC1 je
zvysenie kvality, Standardu a dostupnosti IS pre ESIF. Na zaklade analyzy meratefnych ukazovatelov
mbdZeme konstatovat, Ze zvySenie kvality a Standardu IS zatial nebolo dosiahnuté, nakolko miera
spokojnosti uzivatefov IS mierne poklesla oproti vychodiskovej hodnote. Madme vSak za to, Ze
s rozbiehajucou sa implementaciou a ¢astej§im pouZivanim IS zo strany uzivatefov budli pripadné
chyby odstranené a kvalita a Standard zvySeny. Dostupnost IS uz v suCasnej dobe bola zvy$ena,
nakolko stlpla z pdvodnej hodnoty 98 % na takmer 100 % dostupnost. Druhym o¢akavanym vysledkom
su skratené reak&né ¢asy riadiacich, implementaénych a kontrolnych organov ESIF. Dosiahnutie tohto
vysledku nie je mozné v sucasnosti posudit, nakolko pocas vykonu hodnotenia nebola k dispozicii
analyza reak¢énych Casov. UrCite vSak zvySena kvalita, Standard a dostupnost IS povedu aj k znizenym
reakCnym Casom. Je vSak potrebné si uvedomit, Ze ide len o skratenie reakCnych ¢asov v suvislosti
s IS, bez ovplyviiovania reakénych ¢asov inymi vplyvmi ako napr. fudskym faktorom na jednotlivych
subjektoch. Dal$im ogakavanym vysledkom je znizenie administrativnej zataze procesov riadenia
a implementacie ESIF. V pripade tohto oakavaného vysledku musime v prvom rade uviest, Ze IS s(
vytvorené a funguju na zaklade procesov stanovenych v prisluSnych dokumentoch. V prvom rade je
teda potrebné zniZit administrativnu zataz stanovenu v ramci tychto dokumentoch a nasledne v ramci
IS. V sucasnosti st uz v ramci IS su implementované principy e-kohézie a elektronické sluzby dostupné
online, preto predpokladame, Ze znizenie administrativnej zataze bude dosiahnuté. Stvrtym
ocakavanym vysledkom je komunikovanie riadiacich, implementaénych a kontrolnych Struktar
prostrednictvom elektronickych komunikaCnych a audiovizuélnych technol6gii na pravidelnej baze.
Tento vysledok zatial' nebol naplneny, nakolko nebol na jeho dosiahnutie realizovany ziadny projekt.
Napriek tomu, jeho napifianie v buddicnosti nevidime ako rizikové. Piatym o&akavanym vysledkom je
zvySenie reportovacich moznosti ITMS2014+, vytvaranie pokro€ilych Statistickych prehfadov, odhadov
a zistovani o implementacii ESIF. Napifianie tohto vysledku posudzujeme na zaklade vyjadreni RO OP
TP. Zastupcovia RO OP TP uviedli, ze ITMS2014+ uz po roku implementacie programového obdobia
poskytuje zvy$ené reportovacie schopnosti a je predpoklad, Zze budi postupne dalej zvySované. Dalsi
ocakavany vysledok sa tyka zapracovania a integracie poZiadaviek e-kohézie a e-governmentu s inymi
IS verejnej spravy v oblasti riadenia ESIF. Na zaklade analyzy meratelnych ukazovatelov mozeme
konStatovat, ze 3 z5 principov e-kohézie boli uz implementované, Cize oCakavany vysledok sa
priebezne napifia. O&akavany vysledok zapracovanie opatreni vyplyvajlcich zo stratégie OP TP do
centralnych IS riadenia ESIF a IS systémov finanéného riadenia ESIF povazujeme za duplicitny s vy$sie
uvedenymi vysledkami, nakolko stratégia OP TP v pripade IS tieZ popisuje podobné oblasti ako napr.
skratenie reakéného Casu, zniZzenie administrativnej naroCnosti Casti procesov, implementovanie
principov e-kohézie atd. KedZe predchadzajuce oCakavané vysledky sa priebezne plnia, mézeme
konstatovat, Ze sa pIni aj tento oCakavany vysledok. Predposlednym vysledkom je zabezpelenie
rozvoja principov e-kohézie a e-governmentu a podpora synergie v oblasti riadenia ESIF. Nakorko
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principy e-kohézie a e-governmentu su implementované postupne, existuje predpoklad Ze v priebehu
programového obdobia budu dalej rozvijané a vysledok bude priebezne napifiany. Posledny otakavany
vysledok predpoklada, 7e riadiace, implementacné a kontrolné Struktdry ESIF budi vybavené
modernymi a funkénymi materialno-technickymi prostriedkami, ktoré navzajom komunikuju. Tento
ocakavany vysledok sa podfa analyzy meratelnych ukazovatelov pini na 100 %, avSak ako sme
uvadzali v kapitole 4.3.1.2 Ukazovatele vystupu, nastavenie meratefného ukazovatela nie je spravne.
Na zéklade analyzy projektov mbzeme konStatovat, ze sa zatial pini len Ciasto¢ne, nakofko na
predmetnu oblast aktivit bol k 31. 12. 2016 v realizacii len jeden projekt. Mdme vSak za to, Ze v dalSich
rokoch implementacie programového obdobia vSetci oprévneni prijimatelia predlozia svoje projekty
a teda oCakavany vysledok bude dosiahnuty.

442 Existuje na zaklade doterajSiecho vyvoja riziko nenaplnenia o€akavanych vysledkov
jednotlivych Specifickych cielov OP TP?

Pre komplexné zodpovedanie tejto hodnotiacej otazky s podstatné najma informacie o realizacii
jednotlivych projektov. Implementacia OP TP sa nachadza v pociatonej faze a pre vykon hodnotenia
boli dostupné daje o implementacii projektov v podstate len za druht polovicu roka 2016. V suCasnosti
teda nie je mozné s urCitostou vyslovit' tvrdenie, Ci na zaklade doterajSieho vyvoja existuje alebo
neexistuje riziko nenaplnenia o€akavanych vysledkov jednotlivych Specifickych cielov. Povazujeme vSak
za potrebné uviest, Ze niektoré oCakavané vysledky v ramci PO1 neboli vhodne stanovené. Jedna sa
najméa o otakavané vysledky pre SC1 a SC3, ktoré sa tykaju plynulej implementacie programového
obdobia 2014 - 2020, lepsich vysledkov implementacie ESIF a vys3ej plynulosti derpania ESIF pogas
celého PO. Na dosiahnutie tychto vysledkov mé podfa nasho nazoru vplyv prili$ vela externych vplyvov,
najma napriklad ¢innost ostatnych RO/SORO. Hlavné subjekty zapojené do riadenia, kontroly a auditu
ESIF ato CKO, CO a OA mdzu za pomoci prostriedkov OP TP vytvorit stabilny systém riadenia,
kontroly a auditu pre implementaciu ESIF, tiez mdzu tieto ostatné subjekty efektivne riadit, koordinovat,
a tym sa snaZit tieto vplyvy eliminovat. V konéenom désledku je v8ak plynuld implementécia a plynulé
Serpanie ESIF zavislé najma na &innosti jednotlivjch RO/SORO a st vich zodpovednosti. Cinnost
tychto RO/SORO nie je financovana z prostriedkov OP TP, preto by ani ich vysledky nemali byt
premietnuté do oCakavanych vysledkov vramci OP TP. Ztoho ddvodu odpori¢ame RO OP TP
v buducnosti sledovat napifianie tychto ogakavanych vysledkov a v pripade potreby véas prijat potrebné
opatrenia. Vhodnym opatrenim by mohla byt napriklad revizia OP TP, ktord by zahffiala zmenu
formulacie tychto oakavanych vysledkov.

4.5 DoterajSia efektivnost’ vyuzivania zdrojov

451 Boli doteraz vynalozené prostriedky efektivne vyuzité azodpovedaju vynalozené
finanéné prostriedky dosiahnutym vysledkom?

Nakofko v ramci OP TP nebol k 31. 12. 2016 vykonany Ziadny audit, hodnotenie efektivnosti a u¢innosti
vynaloZenych financnych prostriedkov OP TP sme vykonali v zmysle posudenia dosiahnutych vysledkov
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vo vztahu k Cerpanym finanénym prostriedkom. Dosiahnuté vysledky boli detailne popisané
v predchadzajucich kapitolach 4.3 Fyzicky pokrok vimplementacii na zaklade meratelnych
ukazovatelov a 4.4 PInenie Specifickych cielov. Je potrebné uviest, ze dosiahnuté vysledky sa generuju
z ITMS2014+ na z&klade predlozenych MS k jednotlivym projektom. Prijimatelia boli povinni predloZit
MS k 31. 12. 2016 ku vSetkym projektom v realiz&cii, aj ked v ramci tychto projektov nebolo dosiahnuté
Ziadne &erpanie prostrednictvom ZoP. Z pohladu hodnotenia efektivnosti a Gginnosti vynalozenych
finanénych prostriedkov sa logicky zameriavame len na dosiahnuté vysledky, na ktorych dosiahnutie
boli vynalozené finan¢né prostriedky. Musime vSak uviest, Zze hodnotenie efektivnosti na zaklade
poskytnutych dat za tak kratky Casovy usek implementacie OP TP bolo nédroéné a poskytuje len
priblizny obraz o doterajSej efektivnosti vyuZzitia finanénych prostriedkov OP TP.

Vramci PO1/SC1 bolo zo strany opravnenych prijimatefov na realizciu taZiskovej aktivity
A. Refundéacia miezd AK priamo zapojenych do riadenia, kontroly a auditu ESIF vynalozenych 3 909
150,51 Eur za vSetky zdroje, vramci 10 projektov. Prostrednictvom tychto prostriedkov bolo
zrefundovanych 431,87 opravnenych zamestnancov, ¢o povazujeme za efektivne. Za najdolezitejSi
prinos tychto vynalozenych prostriedkov vSak povazujeme zniZenie fluktuacie pracovnikov na hodnotu
10,45 %, Co priamo prispieva k naplneniu oCakévanych vysledkov, ato stabilnému systému
implementéacie a znizenej fluktuacii AK ESIF. Finanéné prostriedky vo vyske 775 738,30 Eur boli
vynalozené tiez v ramci PO1/SC1, ale na realizaciu daldej klicovej aktivity C. Zavedenie a realizacia
centralneho planu vzdelavania, odrazajuceho potreby Standardizovanych pracovnych pozicii. Vdaka
tymto prostriedkom bol vytvoreny centralny, efektivny a mimoriadne pozitivne hodnoteny centralny plan
vzdelavania a vyskolenych 4 019 Ucastnikov. Mame za to, ze realizécia tejto aktivity nepriamo prispieva
aj k zniZeniu fluktuécie, nakolko moznost osobnostného rastu je nefinanénym néstrojom na znizenie
fluktuacie a ich pozitivnu motivaciu. Prostriedky vynaloZené na realizaciu centralneho planu vzdelévania
povazujeme teda za mimoriadne efektivne.

Na realizaciu 3 projektov zameranych na aktivitu A. Realizacia komunikaéného planu v ramci PO1/SC2
bolo vynalozenych 1 297 815,07 Eur. Z pohladu dosiahnutia vysledkov je vSak problematické hodnotit
efektivnost vynaloZenia tychto prostriedkov, nakofko k 31. 12. 2016 nebol vykonany prieskum verejnej
mienky pomocou ktorého by bolo mozno zistit dosiahnutu hodnotu ukazovatela vysledku miera
informovanosti o moznostiach podpory z ESIF. Efektivnost vynalozenych prostriedkov je teda mozné
hodnotit len z pohladu dosiahnutej hodnoty ukazovatelov vystupu. Z vynaloZenych prostriedkov vo
vySke 1 190 094,81 Eur bola zrealizovana masivna Uvodna informa¢na kampan, a zvySnych 107 720,26
Eur bolo vyuzitych na realizaciu 44 menSich aktivit ako napr. vydavanie Casopisu Eurokompas,
organizaciu réznych seminarov a Roadshow. Najma vzhladom na rozsah informaénej kampane, ktora
bezpochyby zvysila informovanost o moznostiach ESIF a prispela k zabezpegeniu komunikacie
odkazov EK, hodnotime vynaloZené prostriedky ako primerané.

Realizaciou 3 projektov v ramei PO1/SC3 bolo vynalozenych 1 571 114,97 Eur, najmé na aktivity E.
Hodnotenia, analyzy, Studie a expertizne posudenia a F. Konzulta¢né, poradenské a pravne sluzby.
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Viysledkom tychto vynalozenych prostriedkov vSak nebolo vypracovanie konkrétnych materialov, ale
poskytnutie poradenskych sluzieb v roznych oblastiach, ktoré prispeli k vy$sej kvalite riadenia ESIF zo
strany CKO, ale tiez aj RO OP TP. Vzhladom na pocet oblasti a mnozZstvo poskytnutych poradenskych
sluzieb mozno hodnotit’ vyuZitie tychto prostriedkov ako efektivne, avSak bolo by vhodné zadefinovat
meratelny ukazovatel aj na poskytnutie poradenskych sluZieb. Dosiahnuta hodnota 5 vypracovanych
materialov bola dosiahnuta v projekte, v ramci ktorého nebola k 31. 12. 2016 uhradena ZoP. Jednalo sa
o materidly vypracované externymi zamestnancami ako napriklad =~ Metodologia hodnotenia
synergickych efektov ESIF v kontexte stratégie Eurépa 2020, alebo Vyhodnotenie pokroku pri
vykonavani Partnerskej dohody SR k 31.12.2016. Dalsie prostriedky vo vyske 368 754,48 Eur boli
vynalozené na aktivitu H. Sluzby so zameranim na zabezpecenie IS, technickej a administrativne;
podpory. Vdaka tymto prostriedkom bolo mozné zabezpelit najma priestory pre vykon ¢innosti
opravnenych prijimatelov ako CKO, gestora HP UR, RO OP TP, PJ OP TP a ostatnych ttvarov UV SR
zapojenych do systému riadenia a implementacie ESIF na roky 2016 — 2018. Vzhladom na pocet
zamestnancov tychto subjektov povazujeme vynalozené prostriedky za efektivne vyuZité.

V ramci PO2/SC1 bolo vynaloZenych 562 162,14 Eur na realizaciu aktivit B. Viyvoj a Uprava, dodanie
informaénych systémov pre monitorovanie ESIF a ostatnych systémov v oblasti strategického riadenia
a regulacie ESIF a C. Prevadzka informa&nych systémov pre monitorovanie ESIF a ostatnych systémov
v oblasti koordinacie a strategického riadenia ESIF. Tieto prostriedky boli vynalozené len v sivislosti
s ITMS na podporné sluzby a sluzby technickej podpory a Udrzby. Nakofko dostupnost ITMS2014+
stupla na takmer 100 % dostupnost, pribudaju nové funkcionality a implementuju sa elektronické sluzby
dostupné online, mame za to, ze prostriedky boli vynaloZené afektivne.

STEN G L Priebezné hodnotenie OP TP Strana 102


http://www.optp.vlada.gov.sk/

e
r1OPTP R
L o inicic pomoc P
EUROPSKA UNIA

EUROPSKY FOND
REGIONALNEHO ROZVOJA

www.optp.vlada.gov.sk

5. Hlavné zavery a odporucania pre zlepSenie implementacie OP TP
5.1. Riadenie programu

Na zéklade skusenosti RO OP TP z predchadzajuceho programového obdobia sa kvalita dokumentu
OP TP vyrazne zlepSila. Dokument je prehladny a logicky ¢leneny. OP TP jasne a zrozumitelne definuje
vSetky potrebné oblasti. Nedostatkom samotného dokumentu je neexistencia indikativnych alokécii pre
jednotlivych opravnenych prijimatefov. Tento nedostatok sa dalej premieta do komplikovaného
finanéného riadenia OP TP, vyhlasovania vyzvani apod. Dalsim nedostatkom je duplicita, resp.
prekryvanie sa oblasti intervencii v aktivitach H. Sluzby so zameranim na zabezpecenie IS, technickej
a administrativnej podpory vramci PO1/SC3 a E. Materialno - technické zabezpe&enie a mobilita
subjektov zapojenych do riadenia, implementécie, finan&ného riadenia, kontroly a auditu ESIF v ramci
PO2/SC1. Na zaklade identifikacie tychto nedostatkov odpori¢ame RO OP TP vykonat analyzu
vydavkov z predchadzajuceho programového obdobia, a tiez doterajSich vydavkov v rdmci su¢asného
programového obdobia. Nakolko jednotlivi opravneni prijimatelia a opravnené aktivity st v podstate
identické s predchadzajucim programovym obdobim, tuto analyzu odpori¢ame vykonat aj z pohladu
absorpCnej schopnosti jednotlivych opravnenych prijimatefov. Vysledkom tejto analyzy by mali byt
indikativne, ale ¢o najpresnejSie alokacie pre jednotlivych opravnenych prijimatelov. Pre odstranenie
druhého nedostatku odpori¢ame RO OP TP zIigit aktivity H. a E. do jednej aktivity v ramci PO2/SC1
Systémova a technicka podpora, ktord by pokryla vSetky oblasti v rdmci aktivit H. a E. s vynimkou
financovania aktivit spojenych s IS, nakorko ich uz pokryvaju aktivity B. a C. v PO2/SC1.

Problémy v oblasti administrativnych kapacit RO OP TP vyskytujuce sa poCas programového obdobia
2007 - 2013 sa nepodarilo Uplne odstranit ani po¢as prvych rokov implementacie OP TP 2014 — 2020.
Aby vSak bolo mozné skutoéne efektivne a Ucinne zabezpecit vietky Cinnosti RO OP TP v dostatocnej
kvalite, odporiéame RO OP TP urychlene obsadit volné schvalené $tatnozamestnanecké miesta
a poziadat o schvalenie novych Statnozamestnaneckych miest tak, aby ich pocet dosiahol hodnotu 27
AK.

RO OP TP prostrednictvom riadiacej dokumentacie, resp. jej aktualizacii efektivne zabezpeCuje
implementaciu OP TP a reaguje na vzniknuté poziadavky a potreby. V tejto oblasti len odpori¢ame RO
OP TP formélne zosuladit $trukturu riadiacej dokumentacie uvedenej v IMP RO OP TP so skuto¢nostou
tak, ako je uvedené v kapitole 3.6.2 Riadiaca dokumentécia pre vyber a implementaciu projektov OP
TP.

MV OP TP v pinej miere prispieval k efektivnej implementécii OP TP. Identifikované boli len formalne
nedostatky. Na zaklade faktu, Ze v8etky ex ante kondicionality s splnené, navrhujeme RO OP TP len
Upravu/aktualizaciu &lanku €. 2 Ulohy vyboru, bod &. 2, pismeno d) vypustenim predmetného
ustanovenia Statitu MV OP TP. Nakolko od 01. 06. 2016 boli 3 &lenovia MV OP TP, ktori zastupovali
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utvary UV SR, delimitovani na UPPVII SR, odpori¢ame RO OP TP aktualizovat Statit MV OP TP,
¢lanok €. 3 Zlozenie vyboru, bod €. 3, pismeno a).

5.2. Implementacia programu

Vzhladom na skoru fazu implementécie programového obdobia 2014 — 2020 je celkové kontrahovanie
finanCnych prostriedkov OP TP na velmi dobrej Urovni. Paradoxne vysoka miera kontrahovania v ramci
PO1 predstavuje riziko nedostatku finanénych prostriedkov v zavere programového obdobia. RO OP TP
sa nemdze spoliehat len na skusenosti z predchadzajuceho programového obdobia, kedy opravneni
prijimatelia Cerpali menej prostriedkov ako deklarovali. Preto odpori¢ame RO OP TP, tak ako uZz bolo
uvedené vysSie, vykonat detailnu analyzu predchadzajucich vydavkov, absorpénej schopnosti a aj uz
zamluvnenych projektov s cielom stanovit indikativne alokécie pre jednotlivych opravnenych
prijimatelov.

Dosiahnuté Cerpanie finanénych prostriedkov OP TP v ramci zazmluvnenych projektov je na primeranej,
oCakavanej urovni vzhladom na to, Ze reélne Cerpanie bolo dosahované v podstate az v druhej polovici
roku 2016. TaktieZ nie vetci opravneni prijimatelia predloZili svoje ZoNFP, alebo ZoP v ramci
schvalenych projektov k 31. 12. 2016. S ohladom aj na skusenosti z minulosti mozno konstatovat, Ze
v dalSich rokoch bude Cerpanie rast rychlejSim tempom a najvysSie Cerpanie bude dosiahnuté v zavere
programového obdobia. Riziko decommitmentu k 31. 12. 2017 v pripade OP TP realne nehrozi, pokial
nenastanu nepredvidané okolnosti, napr. pozastavenie platieb. Vzhladom na tieto skuto¢nosti nemame
pre RO OP TP Ziadne odporucanie pre zlepSenie implementécie v oblasti erpania finanénych
prostriedkov.

5.3. Fyzicka implementacia

V porovnani s programovym obdobim 2007 - 2013 sa stav v oblasti meratelnych ukazovatelov OP TP
jednoznacne zlepSil. RO OP TP v ramci Opisu systémov monitorovania a hodnotenia stanovil meratefné
ukazovatele vysledku a vystupu a k nim prisluchajice jednoznacné a presné definicie, a tiez stanovil
spOsoby ich merania. Meratelné ukazovatele OP TP sa plnia na drovni, ktora je primerana faze
implementacie projektov OP TP a programového obdobia. Niektoré vysledkové ukazovatele, ako miera
fluktuacie pracovnikov, dodrzania lehét vyplyvajucich zo SFR, dostupnosti informaénych systémov uz
prekroCili svoje planované ciefové hodnoty, naopak pri niektorych meratelnych ukazovateloch nebolo
mozné z objektivnych pri¢in merat dosiahnutu hodnotu. V oblasti meratelnych ukazovatelov vysledku
odporti¢ame RO OP TP najma doplnit do prislusnej dokumentacie spdsob vypoctu dosiahnutej cielovej
hodnoty v roku 2023 v pripade miery fluktuacie pracovnikov a zvazit zmenu frekvencie vykazovania
v pripade meratefného ukazovatela ZabezpeCenie adekvatnej miery fungovania riadiaceho
a kontrolného systému CKO. V pripade meratelného ukazovatela vystupu Priemerny poCet pracovnikov
refundovanych z OP TP odpori¢ame RO OP TP definovat vypodet dosiahnutej ciefovej hodnoty
meratelného ukazovatela v roku 2023. Nakolko je reélny predpoklad, ze cielova hodnota bude pri
ukazovateli Pocet vySkolenych ucastnikov v ramci centralneho systému vzdelavania vysoko
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presiahnuta, odporu¢ame aktualizovat planovanu cielovd hodnotu na zaklade terajSich poznatkov. Tiez
odport¢ame RO OP TP prehodnotit’ definiciu a spdsob vykazovania meratelného ukazovatela Podiel
pracovnikov vybavenych materialno-technickym zabezpeéenim, tak aby bolo mozné sledovat napifianie
ciefovej hodnoty meratelného ukazovatela v zmysle toho ako bola stanovena.

5.4. Plnenie cielov

Pre komplexné posudenie pinenia jednotlivych Specifickych cielov a ofakévanych vysledkov su
podstatné najma informacie o realizacii jednotlivych projektov. Pre vykon hodnotenia boli dostupné
udaje o implementécii projektov v podstate len za druhu polovicu roka 2016. Na zaklade vykonanej
analyzy vak mozno kon$tatovat, ze va&sina Specifickych cielov a odakavanych vysledkov sa napifia
primerane vzhladom k stavu implementacie OP TP a projektov. Riziko vSak vidime v dosiahnuti
Specifickych cielov, ktoré su zavislé od externych vplyvov, teda najméa na Cinnosti ostatnych subjektov
ako RO/SORO. Su to odakavané vysledky pre SC1 a SC3, tykajuce sa plynulej implementacie
programového obdobia 2014 - 2020, lepSich vysledkov implementacie ESIF a vy3sej plynulosti éerpania
ESIF pogas celého PO. Odpori¢ame RO OP TP v pripade nenapifiania tychto vysledkov véas prijat
potrebné opatrenia, ako napriklad reviziu OP TP, ktora by zahffiala zmenu formulacie tychto
ocakavanych vysledkov.

5.5. Efektivnost’

Na zaklade dostupnych Udajov hodnotime doteraz vynaloZené financné prostriedky ako efektivne
vyuZité a zodpovedajuce dosiahnutym vysledkom. Nakolko v ramci OP TP nebol vykonany Ziadny audit,
hodnotenie efektivnosti a Ucinnosti vynaloZenych finanénych prostriedkov OP TP bolo vykonané
v zmysle posudenia dosiahnutych vysledkov vo vztahu k ¢erpanym finanénym prostriedkom. Musime
vSak uviest, Ze hodnotenie efektivnosti na zéklade poskytnutych dat za tak kratky Casovy Usek
implementacie OP TP poskytuje len priblizny obraz o doterajSej efektivnosti vyuZitia finanénych
prostriedkov OP TP. Na z&klade vykonanej analyzy sme identifikovali Cerpanie finanénych prostriedkov
OP TP na poradenské sluzby, ktorych vystupom nie su konkrétne dokumenty, ale len poskytnuté
sluzby. Opravneni prijimatelia OP TP sa poCas programového obdobia nepochybne nezaobidu bez
vyuZivania tohto typ sluzieb. Aby teda bolo moZzné komplexne merat efektivnost vynaloZenych
finanénych prostriedkov OP TP na zaklade dosiahnutych vysledkov, mame pre RO OP TP len jedno
odporuc¢anie, a to stanovit meratelny ukazovatel aj pre poskytnuté poradenské sluzby.
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6. Zaver

Programové obdobie 2014 - 2020 zacalo 01. 01. 2014, napriek tomu realna implementacia OP TP
zacala az 23. 02. 2016 vyhlasenim prvého vyzvania. Na zéklade posudenych skuto€nosti v§ak musime
konstatovat, Ze existovali objektivne priciny pre tento neskorsi zaciatok. Hlavnym dévodom bola najma
k 31. 12. 2015. Administrativne kapacity RO OP TP boli teda plne vytazené konciacim programovym
obdobim 2007 - 2013 a vzhladom na ich nedostatok, nebol dostatocny priestor na programovanie
nového obdobia. Faktom v3ak je, ze nakolko vSetci opravneni prijimatelia financovali svoje vydavky do
31.12. 2015 v ramci OP TP 2007 - 2013, nebolo ani nevyhnutné urychlene spustat implementaciu OP
TP 2014 - 2020. Na druhej strane, vykon hodnotenia je v niektorych oblastiach ovplyvneny
nedostatkom Udajov, resp. minimalnym pokrokom v implementacii. Jedna sa najma o oblasti
meratelnych ukazovatelov a dosahovania vysledkov.

V oblasti riadenia programu bol v porovnani s predchadzajucim programovym obdobim dosiahnuty
vyrazny pokrok, najma &o sa tyka kvality samotného dokumentu OP TP, ktory je prehladny, logicky
¢leneny a jasne a zrozumitelne definuje vSetky potrebné naleZitosti. Organizacné zabezpecenie RO OP
TP sa taktieZ podarilo zlepsit, stav administrativnych kapacit vSak este stale nedosahuje poZadovanu
uroven.

Za vyznamné riziko v pripade OP TP povaZujeme stav kontrahovania finanénych prostriedkov, ktory je
neprimerane vysoky faze programového obdobia a skutocnosti, ze Casova opravnenost realizacie
aktivit schvalenych projektov je do 31. 12. 2018. Ak by tento vyvoj pokracoval aj nadalej, v pripade OP
TP hrozi nedostatok finanénych prostriedkov. RO OP TP by mal vykonat analyzu vydavkov
z predchadzajliceho obdobia, resp. aj zo su¢asného obdobia, atiez analyzu absorpénej schopnosti
jednotlivych opravnenych prijimatefov za ucelom stanovenia indikativnych alokacii.

RO OP TP zaviedol do procesu monitorovania a hodnotenia OP TP efektivny prvok vo forme sustavy
meratelnych ukazovatelov, ktoré su jednoznacne a presne definované. Ukazovatele sa v prevaznej
miere plnia adekvatne a podla ocakavani, niektoré ukazovatele vysledku vSak uz dokonca prekrocili
svoju planovanu ciefovu hodnotu vroku 2023. Tento stav je potrebné udrzat apri ostatnych
ukazovateloch dosiahnut’ pokrok. Ukazovatele vystupu sa plnia priamo Umerne stavu implementacie
jednotlivych projektov. Napriek znaCnému pokroku su v systéme meratelnych ukazovatelov este
moznosti na zlepSenie, ato napriklad v zadefinovani spésobu vypoCtu dosiahnutej cielovej hodnoty
v roku 2023 v pripade niektorych meratelnych ukazovatelov vystupu.

Specifické ciele a ich odakavané vysledky sa napifiaju priebezne na zaklade implementacie jednotlivych
projektov. Refundaciou miezd a systematickym vzdeldvanim sa podarilo stabilizovat pracovnikov
subjektov zapojenych do systému riadenia, kontroly a auditu ESIF a znizit mieru ich fluktuacie, &im sa
vytvoril stabilny systém pre realizaciu programov ESIF. Prostrednictvom realizacie projektov OP TP je
zabezpecena $irokad informovanost verejnosti a komunikacia odkazov EK. Z prostriedkov OP TP
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uréenych najméa na externé sluzby sa zabezpetuje vyssia kvalita a efektivnost riadenia ESIF, v dalsom
obdobi bude zabezpegena aj vy3sia kvalita a efektivnost finanéného riadenia, kontroly a auditu ESIF.
Financovanim Integrovanej siete informacno-poradenskych centier OP TP napomaha k efektivnejSe;
a ginnejsej implementacii ESIF priamo v regiénoch. Realizéciou projektov zameranych na ITMS2014+
sa vytvoril stabilny systém, ktory je jednym zo zakladnych prvkov pre implementéciu ESIF. Mozné riziko
pri napifiani ocakavanych vysledkov predstavujii vysledky tykajice sa vo vSeobecnosti lep3ej
implementacie ESIF, pretoze mdzu byt ovplyvnené aj externymi vplyvmi, najmé &innostou ostatnych
subjektov, ktoré nie su financované z prostriedkov OP TP.

Prostriedky OP TP vo vztahu k dosiahnutym vysledkom boli doteraz efektivne vynalozené, avsak
hodnotenie za tak kratky ¢asovy usek realnej implementécie projektov OP TP poskytuje len priblizny
obraz o doterajSej efektivnosti vyuZitia finanénych prostriedkov OP TP.

Globalny ciel OP TP, ktorym je vytvorenie vysoko odbornej a efektivnej podpory pre riadenie
a implementéciu fondov ESIF dobudovanim efektivneho systému regulacie ESIF, zvySenim kvality
administrativnych kapacit podielajucich sa na riadeni, kontrole a audite ESIF a ochrane finanénych
zaujmov EU je postupne naplifiany.
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7. Prilohy

7.1. ZONFP k 31.12. 2016

Prioritna | K6d ZoNFP Nazov projektu Ziadatel Déatum Ziadana vyska
0S predlozenia NFP

NFP301010A436 Financovanie mzdovych nakladov opravnenych AK UV SR zapojenych do systému riadenia a UV SR 25.04.2016 4062 000,00
implementacie ESIF na rok 2016

NFP301010A437 Financovanie mzdovych nakladov zamestnancov UV SR vykonavajucich podporné ¢innostipre UV SR 29.04.2016 1087 000,00
potreby subjektov zapojenych do ESIF

NFP301010A490 Refundécia miezd zamestnancov UV SR zapojenych do implementacie HP UR na roky 2016- UV SR 12.04.2016 1310 000,00
2018

NFP301010A571 Refundacia miezd zamestnancov UV SR zapojenych do koordinacie implementacie programov UV SR 12.04.2016 670 000,00

nadnarodnej spoluprace na roky 2016-2018
NFP301010A597  Zabezpecenie financovania miezd a odmien zamestnancov koordinatora pomoci podiefajlcich PMU SR 08.08.2016 429 206,00
sa na efektivnom Eerpani financnych prostriedkov z ESIF

NFP301010A736 Financovanie mzdovych prostriedkov opravnenych zamestnancov UV SR spolupracujlicich s UV SR 20.04.2016 1940 000,00
OLAF-om v oblasti ochrany finanénych zaujmov EU

NFP301010A815 Podpora monitorovacich, hodnotiacich a koordinacnych tloh CKO UV SR 27.04.2016 6677 000,00

NFP301010A820  Zabezpeéenie a koordinacia ochrany finanénych zaujmov EU UV SR 22.08.2016 263 000,00

NFP301010A936  Zavedenie a realizacia centralneho planu vzdelavania administrativnych kapacit ESIF v roku UV SR 10.05.2016 1364 000,00
2016

NFP301010A940 Refundacia miezd administrativnych kapacit Uradu vladneho auditu UVA 06.10.2016 6 700 000,00

NFP301010B208 Odmeriovanie externych zamestnancov zabezpecujucich podporu ¢innosti CKO UPPVIISR  29.04.2016 696 260,00

NFP301010B220  Sluzby podpory v ramci OP TP na roky 2016 — 2017 UV SR 27.05.2016 1757 679,80

NFP301010B314  Financovanie mzdovych vydavkov opravnenych AK UV SR — Kancelérie podpredsedu viady SR~ UV SR 10.05.2016 354 000,00
pre investicie na rok 2016

NFP301010B348 Financovanie mzdovych vydavkov opravnenych zamestnancov MZVaEZ SR zapojenych do MZVaEZ 09.09.2016 1190 802,00
koordinacie realizacie politiky sudrznosti EU SR
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Vytvorenie a prevadzkovanie Integrovanej siete informacno-poradenskych centier 1

Externé sluzby pre organ auditu v ramci vykonu viadnych auditov

Realizacia uvodnej medialnej kampane v ramci komunikacnej stratégie OP TP pre Partnerski
dohodu na programové obdobie 2014 - 2020

Realiz4cia informacnych aktivit v ramci komunikacnej stratégie OP TP pre Partnerski dohodu
na programové obdobie 2014 - 2020

Financovanie mzdovych vydavkov administrativnych kapacit MF SR v ramci zabezpecenia
¢innosti organu auditu

Stabilizacia AK gestora HP RMZ a ND

Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifikacného organu a podpornych Gtvarov MF
SR podielajtcich sa na financnom riadeni a implementacii ESIF

Realizacia Komunikacnej stratégie OPTP pre Partnersku dohodu na programové obdobie
2014 - 2020 na roky 2016-2018

Priestorové zabezpedenie UPPVII ako CKO a gestora HP UR

Specifické vzdelavanie AK ESIF 1

Financovanie mzdovych nakladov opravnenych AK UPPVII priamo zapojenych do systému
riadenia a koordinacie ESIF

Zabezpecenie zasadnuti, stretnuti, workshopov, konferencii, podujati a seminarov v suvislosti s
riadenim a koordinaciou ESIF na Urovni CKO

Financovanie mzdovych nakladov opravnenych AK UPVPII zapojenych do implementacie HP
UR

Podpora CKO pri monitorovani, hodnoteni a koordinacii programov a projektov

Financovanie mzdovych vydavkov opravnenych AK UV SR zapojenych do systému riadenia a
implementacie ESIF do roku 2018

Financovanie mzdovych vydavkov AK DataCentra priamo zapojenych do financneho riadenia,
kontroly a auditu ESIF 1

Specifické vzdelavanie a pracovné cesty AK ESIF Ingtititu pre stratégie a analyzy
Priestorove zabezpecenie ¢innosti CKO a RO OP TP, PJ OP TP a ostatnych utvarov UV SR
zapojenych do systému riadenia a implementacie ESIF na roky 2016 — 2018

Financovanie miezd a odmien zamestnancov Ministerstva financii SR podiefajucich sa na
podpore implementacie finanénych nastrojov

UPPVII SR
MF SR
UV SR
UV SR
MF SR
MPSVaR
SR

MF SR
UV SR
UPPVII SR
UPPVII SR
UPPVII SR
UPPVII SR
UPPVII SR

UPPVII SR
UV SR

DataCentru
m

UV SR

UV SR

MF SR
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26.05.2016
06.10.2016
22.06.2016
25.07.2016
24.08.2016
05.09.2016
24.08.2016
25.07.2016
10.08.2016
28.10.2016
22.09.2016
10.08.2016
11.08.2016

10.08.2016
21.09.2016

28.11.2016

21.10.2016
13.10.2016

03.11.2016

1725 552,22
8 600 000,00
4 250 000,00
231100,00
5310 000,00
1477 522,00
6600 000,00
435 000,00
1173 000,00
765 000,00
8570 000,00
300 000,00
1000 000,00

6053 000,00
5030 000,00

936 000,00

78 500,00
1120 000,00

380 000,00
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NFP301010D046  Zabezpetenie vzdelavania opravnenych zamestnancov NKU SR NKU SR 01.12.2016 80 000,00

NFP301010D051 Financovanie mzdovych vydavkov ISA zapojenych do systému riadenia a implementécie ESIF UV SR 26.10.2016 574 854,00
do roku 2018

NFP301010D180  Financovanie mzdovych vydavkov opravnenych AK UVO uvo 15.11.2016 213074550

NFP301010D269  Zabezpegenie financovania miezd a odmien zamestnancov PMU SR pre oblast odhalovania PMU SR 25.11.2016 259 224,77
dohdd obmedzuijucich sutaz
NFP301010D616  Podpora plnenia tloh UVO prostrednictvom zabezpeéenia odbornych stanovisk a znaleckych uvo 17.01.2017 38 178,70

posudkov

Spolu prioritna os 1
NFP301020B936  Sluzby technickej podpory a Udrzby ITMS2014+ UPPVII SR 10.08.2016 1418 000,00
NFP301020C235  Materialno-technické zabezpecenie a mobilita zamestnancov CKO pre PO 2014 - 2020 UPPVII SR 09.11.2016 370 000,00
NFP301020C316  Uprava existujiicich a rozsirovanie novych funkcionalit ITMS2014+ UPPVII SR 22.09.2016 10498 000,00
NFP301020C422  Servisné sluzby ITMS Il pre PO 2007-2013 UPPVIISR  22.09.2016 350 000,00
NFP301020C757  Podporné sluzby pre ITMS a odbor ITMS UPPVII SR 03.10.2016 929 760,00
NFP301020C790  Materialno-technické zabezpegenie IKT pre NKU NKU SR 13.10.2016 20 850,00
NFP301020D049  Technické vybavenie na zabezpedenie ¢innosti zamestnancov ISA pre programové obdobie UV SR 26.10.2016 30 193,00

2014 - 2020

Spolu prioritna os 2 13 616 803,00
99 235 427,99

Spolu OP TP

7.2. Projekty k 31. 12. 2016

Prioritna Nazov projektu Prijimatel Celkova
0s zazmluvnena
suma

301011A436*  Financovanie mzdovych nékladov oprévnenych AK UV SR zapojenych do systému riadenia a implementécie ESIFna UV SR 4062 000,00
rok 2016

301011A437  Financovanie mzdovych nakladov zamestnancov UV SR vykonavajucich podporné &innosti pre potreby subjektov UV SR 1087 000,00
zapojenych do ESIF

301011A490*  Refundécia miezd zamestnancov UV SR zapojenych do implementacie HP UR na roky 2016-2018 UV SR 1310 000,00
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Refundécia miezd zamestnancov UV SR zapojenych do koordinacie implementécie programov nadnérodnej
spoluprace na roky 2016-2018

Zabezpecenie financovania miezd a odmien zamestnancov koordinatora pomoci podiefajicich sa na efektivnom
¢erpani finanénych prostriedkov z ESIF

Financovanie mzdovych prostriedkov opravnenych zamestnancov UV SR spolupracujiicich s OLAF-om v oblasti
ochrany finan€nych zujmov EU

Podpora monitorovacich, hodnotiacich a koordinacnych uloh CKO

Zavedenie a realizacia centralneho planu vzdelavania administrativnych kapacit ESIF v roku 2016
Odmenovanie externych zamestnancov zabezpecujucich podporu €innosti CKO

Sluzby podpory v ramci OP TP na roky 2016 — 2017

Financovanie mzdovych vydavkov opravnenych AK UV SR — Kancelarie podpredsedu vidy SR pre investicie na rok

2016

Financovanie mzdovych vydavkov opravnenych zamestnancov MZVaEZ SR zapojenych do koordinacie realizacie

politiky sudrznosti EU
Vytvorenie a prevadzkovanie Integrovanej siete informaéno-poradenskych centier 1

Realizacia tvodnej medialnej kampane v ramci komunikacnej stratégie OP TP pre Partnersku dohodu na programové

obdobie 2014 - 2020

Realizacia informacnych aktivit v ramci komunikacnej stratégie OP TP pre Partnerskd dohodu na programové
obdobie 2014 - 2020

Financovanie mzdovych vydavkov administrativnych kapacit MF SR v ramci zabezpecenia Cinnosti organu auditu
Stabilizacia AK gestora HP RMZ a ND

Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifikaéného organu a podpornych ttvarov MF SR podielajicich sa na

finanénom riadeni a implementacii ESIF

Realizacia Komunikaénej stratégie OPTP pre Partnerski dohodu na programové obdobie 2014 - 2020 na roky
2016-2018

Priestorové zabezpegenie UPPVII ako CKO a gestora HP UR

Financovanie mzdovych nakladov opravnenych AK UPPVII priamo zapojenych do systému riadenia a koordinacie
ESIF

Zabezpecenie zasadnuti, stretnuti, workshopov, konferencii, podujati a seminarov v suvislosti s riadenim a
koordinaciou ESIF na urovni CKO

Financovanie mzdovych nakladov opravnenych AK UPVPII zapojenych do implementécie HP UR
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301011C218  Podpora CKO pri monitorovani, hodnoteni a koordinacii programov a projektov UPPVIISR 6053 000,00

301011C247  Financovanie mzdovych vydavkov opravnenych AK UV SR zapojenych do systému riadenia a implementacie ESIF do UV SR 5030 000,00
roku 2018

301011C427  Specifické vzdelavanie a pracovné cesty AK ESIF Instititu pre stratégie a analyzy UV SR 78 500,00

301011C824  Priestorové zabezpecenie ¢innosti CKO a RO OP TP, PJ OP TP a ostatnych utvarov UV SR zapojenych do systému UV SR 1120 000,00
riadenia a implementécie ESIF na roky 2016 — 2018

301011D051  Financovanie mzdovych vydavkov ISA zapojenych do systému riadenia a implementacie ESIF do roku 2018 UV SR 574 854,00

Spolu prioritna os 1 65 553 847,00

301021B936  Sluzby technickej podpory a Udrzby ITMS2014+ UPPVIISR 1418 000,00
301021C422  Servisné sluzby ITMS Il pre PO 2007-2013 UPPVIISR 350 000,00
301021C757  Podporné sluzby pre ITMS a odbor ITMS UPPVIISR 929 760,00
301021D049  Technické vybavenie na zabezpecenie Einnosti zamestnancov ISA pre programové obdobie 2014 - 2020 UV SR 30 193,00

Spolu prioritna os 2 2727 953,00

Spolu OP TP
* Mimoriadne ukoncené projekty z dévodu delimitdcie CKO na UPPVII SR

68 281 800,00

STE N G L Priebezné hodnotenie OP TP Strana 112


http://www.optp.vlada.gov.sk/

L J operany program
technickd pomoc
www.optp.vlada.gov.sk EUROPSKA UNIA

EUROPSKY FOND
REGIONALNEHO ROZVOJA

7.3. ZoP k 31. 12. 2016

Prijimate/ | Suma Suma Podiel EU Podiel SR Podiel Pro-
narokovana opravnena rata

301011A Zavedenie a realizacia centralneho planu vzdelavania UV SR 75 996,00 75 996,00 62 362,32 11011,82 2 621,36
9363005 administrativnych kapacit ESIF v roku 2016

01

301011A  PF Zavedenie a realizacia centralneho planu vzdelavania UV SR 264 003,96 264 003,96 216 641,65 38 254,17 9108,14
9363004 administrativnych kapacit ESIF v roku 2016

01

301011A  ZPF Zavedenie a realizacia centralneho planu vzdelavania UV SR 233 866,69 233 866,69 191 911,01 33 887,28 8 068,40
9364002 administrativnych kapacit ESIF v roku 2016

01

301011B PP Priestorové zabezpetenie UPPVII ako CKO a gestora HP UR UPPVIISR 189 231,35 189 231,35 155 283,25 27 419,62 6 528,48
9495001

01

301011A PP Zavedenie a realizacia centralneho planu vzdelavania UV SR 5996,17 5996,17 4.920,46 868,84 206,87
9365007 administrativnych kapacit ESIF v roku 2016

01

301011A PP Zavedenie a realizacia centralneho planu vzdelavania UV SR 24 830,80 24 830,80 20 376,15 3597,99 856,66
9365006 administrativnych kapacit ESIF v roku 2016

01

301011B  ZZP Realizacia ivodnej medialnej kampane v ramci komunikacnej UV SR 585 841,54 585 841,54 480 741,57 84 888,44 20 211,53
4202002 stratégie OP TP pre Partnersku dohodu na programové obdobie

01 2014 - 2020

301011C  PF Zabezpedenie zasadnuti, stretnuti, workshopov, konferencii, UPPVIISR 124 862,51 124 862,51 102 462,18 18 092,58 4 307,75
1343001 podujati a seminarov v stvislosti s riadenim a koordinaciou ESIF

01 na urovni CKO

301011C PP Priestorové zabezpegenie &innosti CKOa RO OP TP,PJOPTP UV SR 151 198,32 151 198,32 124 073,34 21908,64 5216,34
8245001 a ostatnych ttvarov UV SR zapojenych do systému riadenia a

02 implementacie ESIF na roky 2016 — 2018

301011C PP Priestorové zabezpegenie &innosti CKOa RO OP TP,PJOP TP UV SR 28 325,41 28 324,81 23 243,34 4104,27 977,20
8245001 a ostatnych ttvarov UV SR zapojenych do systému riadenia a

01 implementacie ESIF na roky 2016 — 2018
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301011B  PZP  Priestorové zabezpedenie UPPVII ako CKO a gestora HP UR UPPVIISR 180 000,00 180 000,00
9491001
01
301011C  PZP  Podpora CKO pri monitorovani, hodnoteni a koordinacii UPPVIISR 884 849,49 884 849,49
2181001 programov a projektov
01
301011A PP Financovanie mzdovych prostriedkov opravnenych zamestnancov UV SR 45 519,65 45 519,65
7365004 UV SR spolupracuijticich s OLAF-om v oblasti ochrany finanénych
01 zaujmov EU
301011B PP Odmeriovanie externych zamestnancov zabezpedujlcich podporu  UPPVIISR 92 955,28 92 955,28
2085001 ¢innosti CKO
01
301011B  PZP Stabilizacia AK gestora HP RMZ a ND MPSVaR 100 000,00 100 000,00
4611001 SR
01
301011D PP Financovanie mzdovych vydavkov ISA zapojenych do systému UV SR 54 331,84 54 331,84
0515001 riadenia a implementacie ESIF do roku 2018
01
301011A PP Financovanie mzdovych prostriedkov opravnenych zamestnancov UV SR 45799,93 45799,93
7365005 UV SR spolupracuiticich s OLAF-om v oblasti ochrany finanénych
01 zaujmov EU
301011A PP Financovanie mzdovych nékladov zamestnancov UV SR UV SR 69 998,12 69 998,12
4375004 vykonavajucich podporné Cinnosti pre potreby subjektov
01 zapojenych do ESIF
301011C PP Financovanie mzdovych vydavkov opravnenych AK UV SR UV SR 125 256,34 125 256,34
2475002 zapojenych do systému riadenia a implementécie ESIF do roku
01 2018
301011A  PZP  Financovanie mzdovych nékladov zamestnancov UV SR UV SR 108 000,00 108 000,00
4371001 vykonavajucich podporné Cinnosti pre potreby subjektov
01 zapojenych do ESIF
301011B  PZP  Realizacia informacnych aktivit v ramci komunikacnej stratégie UV SR 35639,14 35639,14
4221002 OP TP pre Partnersku dohodu na programové obdobie 2014 -
01 2020
301011A PP Zavedenie a realizacia centralneho planu vzdelavania UV SR 42 572,81 42 572,81
9365005 administrativnych kapacit ESIF v roku 2016
01
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301011B  PZP  Realizacia Uvodnej medialnej kampane v ramci komunikacnej UV SR 585 841,54 585 841,54
4201002 stratégie OP TP pre Partnerski dohodu na programové obdobie
01 2014 - 2020
301011B  PZP  Realizacia Komunikacnej stratégie OPTP pre Partnersku UV SR 39 476,24 39 476,24
6871002 dohodu na programové obdobie 2014 - 2020 na roky 2016 - 2018
01
301011B PP Financovanie mzdovych vydavkov opravnenych zamestnancov MzVaEZ 320 849,89 320 849,89
3485001 MZVaEZ SR zapojenych do koordinacie realizacie politiky SR
01 stdrznosti EU
301011A PP Podpora monitorovacich, hodnotiacich a koordinaénych tloh CKO UV SR 205 547,59 205 547,59
8155002
01
301011A  PF Zavedenie a realizacia centralneho planu vzdelavania UV SR 233 866,69 233 866,69
9363003 administrativnych kapacit ESIF v roku 2016
01
301011B  ZZP  Realizacia Komunikacnej stratégie OPTP pre Partnersku UV SR 49 700,62 49 700,62
6872001 dohodu na programové obdobie 2014 - 2020 na roky 2016 - 2018
01
301011C  PZP  Financovanie mzdovych vydavkov opravnenych AK UV SR UV SR 470 000,00 470 000,00
2471001 zapojenych do systému riadenia a implementécie ESIF do roku
01 2018
301011B  ZZP  Realizacia informacnych aktivit v ramci komunikacnej stratégie UV SR 35 775,00 35 775,00
4222001 OP TP pre Partnersku dohodu na programové obdobie 2014 -
01 2020
301011C PP Financovanie mzdovych vydavkov opravnenych AK UV SR UV SR 521 554,22 521 554,22
2475001 zapojenych do systému riadenia a implementécie ESIF do roku
01 2018
301011B  ZZP  Realizacia Uvodnej medialnej kampane v ramci komunikacnej UV SR 604 253,27 604 253,27
4202001 stratégie OP TP pre Partnersku dohodu na programové obdobie
01 2014 - 2020
301011A PP Zabezpecenie financovania miezd a odmien zamestnancov PMU SR 22 307,43 22 307,43
5975001 koordinatora pomoci podielajucich sa na efektivnom cerpani
01 finanénych prostriedkov z ESIF
301011B PP Realizacia Komunikacne;j stratégie OPTP pre Partnersku UV SR 16 036,94 16 036,94
6875001 dohodu na programové obdobie 2014 - 2020 na roky 2016 - 2018
01
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301011A PP Zavedenie a realizacia centralneho planu vzdelavania UV SR 36 274,56 36 274,56
9365004 administrativnych kapacit ESIF v roku 2016
01
301011A PP Financovanie mzdovych nakladov zamestnancov UV SR UV SR 144 710,14 144 710,14
4375003 vykonavajucich podporné innosti pre potreby subjektov
01 zapojenych do ESIF
301011B PP Realizacia informacnych aktivit v ramci komunikacnej stratégie UV SR 6 207,70 6 207,70
4225001 OP TP pre Partnersku dohodu na programové obdobie 2014 -
01 2020
301011B  PZP  Sluzby podpory v ramci OP TP na roky 2016 — 2017 UV SR 418 245,81 418 245,81
2201003
01
301011A PP Zavedenie a realizacia centralneho planu vzdelavania UV SR 13 557,60 13 557,60
9365003 administrativnych kapacit ESIF v roku 2016
01
301011B  ZZP  Sluzby podpory v ramci OP TP na roky 2016 — 2017 UV SR 418 245,81 418 245,81
2202001
01
301011A PP Financovanie mzdovych prostriedkov opravnenych zamestnancov UV SR 92 229,96 92 229,96
7365003 UV SR spolupracuiticich s OLAF-om v oblasti ochrany finanénych
01 zaujmov EU
301011A PP Financovanie mzdovych nékladov zamestnancov UV SR UV SR 215 929,21 215 929,21
4375002 vykonavajucich podporné Cinnosti pre potreby subjektov
01 zapojenych do ESIF
301011B  PZP  Realizacia Gvodnej medialnej kampane v ramci komunikacnej UV SR 604 253,27 604 253,27
4201001 stratégie OP TP pre Partnerski dohodu na programové obdobie
01 2014 - 2020
301011B  PZP  Realizacia informaénych aktivit v ramci komunikacnej stratégie UV SR 36 976,00 36 976,00
4221001 OP TP pre Partnersku dohodu na programové obdobie 2014 -
01 2020
301011B  PZP  Realizacia Komunikacnej stratégie OPTP pre Partnersku UV SR 58 000,00 58 000,00
6871001 dohodu na programové obdobie 2014 - 2020 na roky 2016 - 2018
01
301011A PP Financovanie mzdovych nakladov opravnenych AK UV SR UV SR 287 824,38 287 824,38
4365002 zapojenych do systému riadenia a implementécie ESIF na rok
01
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301011A PP Financovanie mzdovych prostriedkov opravnenych zamestnancov UV SR 87 466,39 87 466,39
7365002 UV SR spolupracuijticich s OLAF-om v oblasti ochrany finanénych
01 zaujmov EU
301011A PP Podpora monitorovacich, hodnotiacich a koordinaénych tloh CKO UV SR 854 366,29 854 366,29
8155001
01
301011A PP Zavedenie a realizacia centralneho planu vzdelavania UV SR 41 558,74 41 558,74
9365002 administrativnych kapacit ESIF v roku 2016
01
301011A PP Financovanie mzdovych nakladov zamestnancov UV SR UV SR 270718,42 270 718,42
4375001 vykonavajucich podporné ¢innosti pre potreby subjektov
01 zapojenych do ESIF
301011A  ZPF Zavedenie a realizacia centralneho planu vzdelavania UV SR 375 308,93 375 308,93
9364001 administrativnych kapacit ESIF v roku 2016
01
301011A PP Zavedenie a realizacia centralneho planu vzdelavania UV SR 1772,00 1772,00
9365001 administrativnych kapacit ESIF v roku 2016
01
301011A PP Financovanie mzdovych nakladov opravnenych AK UV SR UV SR 1148 927,34 1148 927,34
4365001 zapojenych do systému riadenia a implementécie ESIF na rok
01 2016
301011B PP Financovanie mzdovych vydavkov opravnenych AK UV SR - UV SR 119 589,17 119 589,17
3145001 Kancelarie podpredsedu viady SR pre investicie na rok 2016
01
301011B  PZP  Sluzby podpory v ramci OP TP na roky 2016 — 2017 UV SR 234 357,00 234 357,00
2201002
01
301011A PP Financovanie mzdovych prostriedkov opravnenych zamestnancov UV SR 165 526,69 165 526,69
7365001 UV SR spolupracuiticich s OLAF-om v oblasti ochrany finanénych
01 zaujmov EU
301011A  PF Zavedenie a realizacia centralneho planu vzdelavania UV SR 375 308,93 375 308,93
9363001 administrativnych kapacit ESIF v roku 2016
01
301011A PP Refundécia miezd zamestnancov UV SR zapojenych do UV SR 49 443,44 49 443,44
5715001 koordinacie implementacie programov nadnarodnej spoluprace
01 na roky 2016-2018
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301011A PP Refundacia miezd zamestnancov UV SR zapojenych do UV SR 121 167,95 121 167,95 99 430,43 17 557,22 4180,30

4905001 implementacie HP UR na roky 2016-2018

01

301011B  PZP  Sluzby podpory v ramci OP TP na roky 2016 — 2017 UV SR 234 357,00 234 357,00 192 313,35 33958,33 8 085,32
I 2201001

01

301021C PP Podporné sluzby pre ITMS a odbor ITMS UPPVIISR 275 886,00 275 886,00 226 392,05 39975,88 9518,07

7575001

01

301021B  PZP  Sluzby technickej podpory a (drzby ITMS2014+ UPPVIISR 166 276,14 166 276,14 136 446,20 24 093,41 5736,53

9361001

01

301021C  PZP  Podporné sluzby pre ITMS a odbor ITMS UPPVIISR 120 000,00 120 000,00 98 472,00 17 388,00 4 140,00

7571001

01
Spolu OP TP 13 548 769,65 13 548 769,05 11118 120,02 1963 216,42 | 467 432,61
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7.4. SZP k 31.12. 2016

Schvalena Schvalena Datum
suma SR - suma VZ schvalenia na | Datum Ghrady
PRORATA co

Ziadana suma Schvalena suma | Schvalena suma | Schvalena suma

celkom celkom z ERDF SR

520301216001 1270 095,29 1270 095,29 1042 240,21 184 036,79 43 818,29 0,00 02.08.2016 8.8.2016
520301216002 592 051,06 592 051,06 485 837,13 85788,15 20 425,78 0,00 09.08.2016 12.8.2016
520301216003 119 589,17 119 589,17 98 134,87 17 328,47 4125,83 0,00 25.08.2016 2.9.2016

416 849,51 416 849,51 342 066,71 60 401,49 14 381,31 0,00 4.11.2016 13.12.2016
1543 330,52 1543 330,52 1.266 457,02 223 628,57 53 244,93 0,00 21.10.2016 13.12.2016
92 229,96 92 229,96 75 683,91 13 364,12 3181,93 0,00 4.11.2016 13.12.2016
1430 887,86 1430 887,86 1174 186,57 207 335,65 49 365,64 0,00 10.11.2016 13.12.2016
1125 679,35 1125 679,35 923 732,56 163 110,83 38 835,96 0,00 28.11.2016 16.12.2016
1607 746,61 1607 746,61 1319 316,88 232 962,48 55 467,25 0,00 12.12.2016 19.12.2016

[Spolu ] 8198459,33 8 198 459,33 6 727 655,86 1187 956,55 28284692 000  [na  [na |
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7.5. Dotaznik pre prijimatelov OP TP

DOTAZNIK PRE PRIJIMATELOV

Vazeny prijimatel,

v ramci realizacie Priebezného hodnotenia Operaéného programu Technicka pomoc 2014 - 2020
(OP TP) si Vas dovolujeme poziadat' o spolupracu. V prilozenom dotazniku su uvedené otazky zamerané
na Vase doterajSie skusenosti s implementaciou projektov v ramci OP TP. VasSe nazory su délezitou
spatnou vazbou na fungovanie programu a zabezpecenie kvalitnejSej implementacie v nasledujucom
obdobi.

V pripade akychkol'vek otazok kontaktujte riadiaci organ OP TP, tel.: 02 2092 5784, email:
maria.suslikova@vlada.gov.sk
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Prehl'ad opatreni OP TP 2014 - 2020

Prosim, oznaéte Specifické ciele, v ramci ktorych ste predkladali Ziadost o nenavratny finanény prispevok
(NFP), resp. implementujete projekt:

[ Specificky ciel' Zabezpedit' stabilizaciu pracovnikov subjektov zapojenych do systému riadenia, kontroly a
auditu ESIF

[ Specificky ciel Zabezpecit G¢inné informovanie a publicitu
[ Specificky ciel Implementovat spravny a transparentny systém riadenia, kontroly a auditu ESIF

[ Specificky ciel ZvySenie kvality, $tandardu a dostupnosti IS pre ESIF

Nazov prijimatela: (prosim, vypliite)
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1. Vyzvania na predkladanie ziadosti o NFP v ramci OP TP 2014 - 2020

1.1. Prosim, uvedte do akej miery doteraz zverejnené vyzvania zohladnovali Vase potreby vo
vztahu k implementacii ESIF:

CUplne
[IPrevazne
OCiastoéne
[INedostato¢ne

Iné (prosim, uvedte)

1.2. Prosim, uved'te do akej miery boli doteraz zverejnené vyzvania pre Vas zrozumitené
a jednoznaéné vo vztahu k priprave ziadosti o NFP?

CUplne
CIPrevazne
[ Ciastoéne

[INedostatocne

1.3. Mali ste v procese pripravy ziadosti o NFP k dispozicii vSetky potrebné informacie?
CAno

[INie

Ak nie, prosim, uvedte, ktoré informacie Vam chybali:

e informacia 1:
¢ informacia 2:
e informécia 3:
¢ informacia 4:
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1.4.V pripade, ze ste pri priprave Vasich ziadosti o NFP potrebovali d'alSie informacie, resp.
vysvetlenie, ako hodnotite zo schopnost’ RO pre OP TP poskytnut’ Vam relevantné informacie:

[1Ziskal/a som vetky potrebné informacie
[1Ziskall/a som vacSinu potrebnych informéacii
[ Ziskal/a som len Cast potrebnych informacii

[] Ziskal/a som minimum potrebnych informéacii

1.5. Ktoré Casti ziadosti o NFP povazujete za najnaroc¢nejSie na pripravu?
[1Popis projektu

[JAktivity projektu a meratelné ukazovatele

[JRozpocet projektu

[IPrilohy projektu

Ak prilohy, prosim, uvedte konkrétne:

1.6. Boli ste po predlozeni ziadosti o NFP vyzvani na doplnenie Ziadosti?
CINie
COAno

Ak ano, prosim, uvedte, ktoré Casti ziadosti o NFP ste dopl'ﬁali

e doplnenie 1:
e doplnenie 2:
e doplnenie 3:

e doplnenie 4:
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2. Meratelné ukazovatele

2.1. Do akej miery zoznam povinnych ukazovatelov zohladioval Vase potreby v oblasti
monitorovania implementacie projektu?

CUplne
CIPrevazne
CCiastoéne

[INedostatocne

2.2. Ktoré ukazovatele Vam v zozname meratefnych ukazovatefov chybali?
Meratelny ukazovatel 1 -
Meratelny ukazovatel 2 —

Meratelny ukazovatel 3 -

2.3. Ako by ste posudili kvalitu meratefnych ukazovatefov z pohfadu jednoznaénosti definicie
a spésobu vykazovania?

[IVysoko kvalitné
[IKvalitné
1S vyznamnymi nedostatkami

[INedostatocné

2.4 Vyskytli sa v priebehu pripravy zZiadosti o NFP a implementacie projektu/projektov Specifické
problémy tykajuce sa meratelnych ukazovatefov?

CINie
JAno

Ak &no, prosim, definujte aké:
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3. Implementacia projektov

3.1. Do akej miery reaguje Prirucka pre prijimatelov na Vase potreby v procese implementacie
projektu/projektov:

CUplne
CIPrevazne
CCiastoéne

[INedostatoéne

3.2. Prosim, uved'te do akej miery reaguje Prirucka pre prijimatelov a d'alSia dokumentacia na
Vase potreby v oblasti komunikacie medzi prijimatelom a RO pre OP TP?

CUplne
CIPrevazne
OCiastoéne

[CINedostatocne

v v

3.3. Prosim, uvedte do akej miery reaguje Prirucka pre prijimatelov (a d'alSia dokumentacia) na
Vase potreby v oblasti verejného obstaravania?

CUplne
CIPrevazne
OCiastoéne

[CINedostatocne
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3.4. Prosim, uved'te do akej miery reaguje Priru¢ka pre prijimatelov a d'alSia dokumentacia na
Vase potreby v oblasti financovania projektu?

CUplne
CIPrevazne
Ciastoéne

[CINedostatocne

v v

3.5. Prosim, uved'te do akej miery reaguje Prirucka pre prijimatelov a d'alSia dokumentacia na
Vase potreby v oblasti monitorovania projektu?

OUplne
CIPrevazne
OCiastoéne

[CINedostatocne

v v

3.6. Prosim, uved'te do akej miery reaguje Prirucka pre prijimatelov a d'alSia dokumentacia na
Vase potreby v oblasti zmenového konania?

CUplne
CIPrevazne
OCiastoéne

[CINedostatocne
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3.7. Prosim, uved'te do akej miery reaguje Priruka pre prijimatelov a d'alSia dokumentacia na
Vase potreby v oblasti kontroly projektu?

CUplne
CIPrevazne
Ciastocne

[CINedostatocne

v v

3.8. Museli ste pocas implementacie Vasho projektu OP TP vykonat’ zmenu projektu?:
CINie
CAno

Ak ano, z akého doévodu?

e dbvod 1:
e dbvod 2:
e dbvod 3:

3.9. Ako by ste posudili doterajsiu spolupracu a podporu s RO pre OP TP v procese
implementéacie projektu/projektov ?

[JVysoko profesionélna
[IKvalitna

1S vyznamnymi nedostatkami
[INedostato¢na

V ktorych oblastiach by ste potrebovali va¢Siu sucinnost RO pre OP TP:

e oblast 1:
e oblast 2:
e oblast 3:
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4. Plnenie cielov a finanéna implementacia projektu

4.1.V akej faze implementacie projektu/projektov sa nachadzate:
ClImplementéacia projektu/projektov sa eSte nezacala

[JUvodna faza implementacie projektu/projektov

[1Prvéa polovica implementacie projektu/projektov

[1Druha polovica implementacie projektu/projektov

[JZaver/ukon&enie implementécie projektu/projektov

4.2. Na zaklade aktualneho stavu implementacie Vasho projektu/projektov ako odhaduje Vasu
schopnost’ splnit’ stanovené ciefové hodnoty meratelnych ukazovatel'ov na konci
implementacie:

[IPrekrocenie ciefovych hodnét

[1Splnenie cielovych hodn6t

[I1SpInenie cielovych hodnét s rizikom
[1Splnenie cielovych hodn6t na viac ako 80%
[1Splnenie cielovych hodn6t na menej 50%

Ak hrozi riziko nesplnenia ciefovych hodn6t, prosim, uvedte hlavné dovody:

e dbvod 1:
e dbvod 2:

4.3. Prosim, uved'te, pInenie ktorych meratenych ukazovatelov bude problematické:

e meratelny ukazovatefl 1:
e meratelny ukazovatel 2:
e meratelny ukazovatel 3:
e meratelny ukazovatefl 4:
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4.4. Na zaklade doterajsej implementacie, aky je Vas odhad docerpania finanénych zdrojov, ktoré
boli schvalené pre Vas projekt/projekty v OP TP do konca roka 2018?

CUplne, na 100%
[INa viac ako 90%
[IMedzi 75%-90%
[IMedzi 50%-75%

[IMenej ako 50%

5. Implementacia OP TP po roku 2018

5.1. V ramci ktorého Specifického ciel'a planujete predkladat’ ziadosti o NFP po roku 2018?

[ Specificky ciel Zabezpetit' stabilizaciu pracovnikov subjektov zapojenych do systému riadenia, kontroly a
auditu ESIF

[ Specificky ciel Zabezpecit U¢inné informovanie a publicitu

[ Specificky ciel Implementovat spravny a transparentny systém riadenia, kontroly a auditu ESIF

[ Specificky ciel ZvySenie kvality, $tandardu a dostupnosti IS pre ESIF
5.2. Aké su Vase odhadované finanéné potreby v ramci Specifického ciel'a Zabezpegit’ )
stabilizaciu pracovnikov subjektov zapojenych do systému riadenia, kontroly a auditu ESIF po
roku 2018?

[J do 250 000 Eur

[J medzi 250 000 - 500 000 Eur

[ medzi 500 000 — 1 000 000 Eur

[ medzi 1 000 000 — 2 500 000 Eur

L1 medzi 2 500 000 — 5 000 000 Eur

Ak viac, prosim, uvedte odhadovant sumu
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5.3. Aké s Vase odhadované finan¢né potreby v ramci Specifického ciela Zabezpegit u¢inné
informovanie a publicitu po roku 2018?

1 do 250 000 Eur

[ medzi 250 000 — 500 000 Eur

[ medzi 500 000 — 1 000 000 Eur
(] medzi 1 000 000 — 2 500 000 Eur
[1 medzi 2 500 000 — 5 000 000 Eur

Ak viac, prosim, uvedte odhadovanu sumu

5.4. Aké su Vase odhadované finan¢né potreby v ramci $pecifického ciefa Implementovat’
spravny a transparentny systém riadenia, kontroly a auditu ESIF po roku 20187

[ do 250 000 Eur

[ medzi 250 000 - 500 000 Eur

[J medzi 500 000 - 1 000 000 Eur
[ medzi 1 000 000 — 2 500 000 Eur
[] medzi 2 500 000 - 5 000 000 Eur

Ak viac, prosim, uvedte odhadovant sumu

5.5. Aké su Vase odhadované finanéné potreby v ramci Specifického ciefa ZvySenie kvality,
Standardu a dostupnosti IS pre ESIF po roku 20182

] do 250 000 Eur
J medzi 250 000 — 500 000 Eur

[ medzi 500 000 - 1 000 000 Eur
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[1 medzi 1 000 000 — 2 500 000 Eur
[ medzi 2 500 000 — 5 000 000 Eur

Ak viac, prosim, uvedte odhadovant sumu

DAKUJEME ZA SPOLUPRACU!
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